

PROVINCIALE EN INTERCOMMUNALE DRINKWATERMAATSCHAPPIJ DER
PROVINCIE ANTWERPEN
opdrachthoudende vereniging, intergemeentelijk samenwerkingsverband in de zin
van het decreet van 6 juli 2001.

Pidpa

Project nr. C-12-023
Raamovereenkomst voor herstelling van wegverhardingen in de regio Oost –
2012-2013

Onderhandelingsprocedure met bekendmaking

BESTEK
(9 december 2011)



Hoofdkantoor : Desguinlei 246 – 2018 Antwerpen
Rekening : IBAN: BE82 0910 0060 5368
BIC: GKCCBEBB

Tel. : (03)216.88.00
Fax : (03)260.60.03

Opening der biedingen : 1 maart 2012 om 11 uur

INHOUDSOPGAVE

BESTEK	1
EERSTE DEEL - ADMINISTRatieve BEPALINGEN	5
1. WET VAN 24 DECEMBER 1993	5
ART.17 - VOORWAARDEN VAN DE OPDRACHT BIJ ONDERHANDELINGSPROCEDURE	6
ART.23 - BESLAG, AFSTAND EN INPANDGEVING VAN DE SCHULDVORDERINGEN VERSCHULDIGD BIJ DE UITVOERING VAN EEN OVERHEIDSOPDRACHT.	6
ART.39 - GUNNINGSWIJZEN VAN DE OVERHEIDSOPDRACHTEN	6
2. K.B. VAN 10 JANUARI 1996	6
ART.16 - EVALUATIESYSTEEM	6
A. <i>Doelstelling</i>	6
B. <i>Basiscriteria van de evaluatie</i>	7
C. <i>Beoordelingscriteria</i>	7
D. <i>Werkwijze maandelijkse evaluatie</i>	10
ART.17 – KWALITATIEVE SELECTIE	12
1. <i>Impliciete verklaring op erewoord</i>	12
2. <i>Na verbreking van de opdracht</i>	12
3. <i>Na ongunstige eindevaluatie</i>	12
ART.68 - TECHNISCHE SPECIFICATIES	13
ART.74 - PRIJSBEPALING	13
ART.76 - PRIJSONDERZOEK	13
ART.77 – VORM EN INHOUD VAN DE OFFERTE	13
ART.78 – VORM EN INHOUD VAN DE OFFERTE	14
A. <i>het inschrijvingsbiljet:</i>	14
B. <i>de samenvattende opmetingsstaat:</i>	14
C. <i>erkenning:</i>	14
D. <i>R.S.Z.-attest</i>	15
ART.82 – VOLMACHTEN	15
ART.84 – SAMENVATTENDE OPMETINGSSTAAT	15
ART.88 - GEBRUIK VAN MUNTEENHEID	16
ART.104 - GESTANDDOENINGSTERMIJN VOOR DE INSCHRIJVERS	16
3. K.B. VAN 26 SEPTEMBER 1996	16
ART.2 – ALGEMENE REGELS	16
A. <i>Bepalingen en voorwaarden van toepassing op de opdracht</i>	16
B. <i>Voorwerp van de aanneming</i>	17
C. <i>Aanbestedende overheid</i>	19
D. <i>Offertes</i>	19
E. <i>Datum ontvangst/openen van de offertes</i>	19
F. <i>Plans - verwijzingen</i>	19
G. <i>Normen</i>	19
H. <i>Inlichtingen - verkrijgen van documenten</i>	19
ART.3 - §2 – ALGEMENE REGELS	20
ART.7 – WIJZIGING IN DE AANNEMING EN HERZIENING VAN DE EENHEIDSPRIJZEN	20
4. BIJLAGE AAN HET K.B. VAN 26 SEPTEMBER 1996 –	21
ART.1 – LEIDEND AMBTENAAR	21
ART.4 – PLANNEN, DOCUMENTEN EN VOORWERPEN	21
A. <i>Officieel dossier</i>	21
B. <i>Plannen door aannemer te verstrekken</i>	21
ART.5 - BORGTOCHTSTELLING	22
ART.7 - RECHTEN VAN DE AANBESTEDENDE OVERHEID OP DE BORGTOCHT	22
ART.9 - VRIJGAVE VAN DE BORGTOCHT	22
ART.10 – ONDERAANNEMERS	22
ART.13 - PRIJSHERZIENING	25

ART.15 - BETALINGEN	26
ART.25 –ELEMENTEN DIE IN DE PRIJZEN ZIJN BEGREPEN.....	27
ART.26 - LEIDING VAN EN TOEZICHT OP DE WERKEN.....	27
A. <i>Gemachtigden aannemer – Pidpa</i>	27
ART.27 – KEURINGEN	28
ART.28 - UITVOERING VAN DE WERKEN	28
A. <i>Algemeen.</i>	28
B. <i>Uitvoeringstermijnen.</i>	29
ART.30 – ALGEMENE MAATREGELEN	29
ART.33 - AFBRAAKWERKEN	29
ART.35 – PERSONEEL VAN DE AANNEMING	30
ART.36 – ALGEMENE ARBEIDSVOORWAARDEN	31
ART.38 – VERZEKERINGEN.....	31
A. <i>Burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering.</i>	31
B. <i>Verzekering arbeidsongevallen.</i>	32
ART.39 – VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER TOT DE DEFINITIEVE GOEDKEURING.	33
ART.41 – AANSPRAKELIJKHEID VAN DE AANNEMER.	33
ART.42 – WIJZIGING IN DE AANNEMING EN HERZIENING VAN DE EENHEIDSPRIJZEN	34
ART.43 – EINDE VAN DE OPDRACHT – OPLEVERINGEN.	35
A. <i>Waarborgtermijn.</i>	35
B. <i>Voorlopige oplevering.</i>	35
C. <i>Definitieve oplevering.</i>	35
ART.48 – VERWEERMIDDELEN VAN PIDPA.	35
TWEEDE DEEL - TECHNISCHE BEPALINGEN	36
A. HERSTELLING VAN VERHARDINGEN.....	36
1. <i>Rijweg.</i>	36
2. <i>Fietspaden, parkeerstroken, voetpaden.</i>	36
B. OPNIEUW VERDICTEN.	37
DERDE DEEL - WIJZE VAN AFREKENING	38
O. ALGEMEEN.....	38
A. BESTRATING.	38
B. OPNIEUW VERDICTEN.	39
1. <i>Opnieuw opengraven en verdichten met nieuwe of bestaande grond (m³).</i>	39
2. <i>Afvoeren bestaande grond (m³).</i>	39
3. <i>Aanvoeren nieuwe grond (m³).</i>	39
4. <i>Ophalen straatpot of straatkast (st).</i>	39
C. LEVERINGEN.	39
D. FORFAITAIRE WERKEN.....	40
1. <i>Supplement dringende werken (st).</i>	40
2. <i>Werfinrichting (st).</i>	40
3. <i>Nutteloze verplaatsing (st).</i>	40
BIJLAGEN	41
A. <i>VERZEKERINGSATTEST</i>	41
VERZEKERINGSATTEST	41
B. <i>Inschrijvingsbiljet :</i>	43
INSCHRIJVINGSBIJLET	43
A. <i>ALGEMENE INLICHTINGEN</i>	44
B. <i>INLICHTINGEN BETREFFENDE DE ERKENNING</i>	45
C. <i>PERSONEEL</i>	46
D. <i>UITVOERING</i>	46
E. <i>ATTEST RSZ</i>	46
G. <i>BETALINGEN</i>	47

<i>C. Voorbeeld van in te vullen Excel na uitvoering opdracht</i>	48
<i>D. Samenvattende opmetingsstaat</i>	51
SAMENVATTENDE OPMETINGSSTAAT –	52
GERAAMDE HOEVEELHEDEN OP JAARBASIS	52

EERSTE DEEL - ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN

[goedgekeurd](#) door de uitgavenbeheergroep in vergadering van 23 januari 2012

Op deze opdracht zijn van toepassing:

- de Wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, met inbegrip van alle latere wijzigingen.
- het Koninklijk Besluit van 10 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten in de sectoren water, energie, vervoer en telecommunicatie, met inbegrip van alle latere wijzigingen, of enige wettelijke bepaling die dit besluit vervangt.
- het Koninklijk Besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken met inbegrip van de Bijlage - Algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en voor de concessies voor openbare werken, met inbegrip van alle latere wijzigingen, of enige wettelijke bepaling die dit besluit vervangt.
Volgens de bepalingen van art.3 van dit Koninklijk Besluit dient gewezen op de wijzigingen aan art. **1,4,5,7,9,10,13,15,25,26,27,28,30,33,35,36,38,39,41,42,43,48** aan de bijlage van dit Koninklijk Besluit.
- de wet van 20 maart 1991 houdende regeling van de erkenning van aannemers van werken en haar uitvoeringsbesluiten, met inbegrip van alle latere wijzigingen.

Elke verwijzing in de bovengenoemde wetgeving net als in de teksten van het bestek naar het bestuur, de gunnende overheid of ambtenaren daarvan moet worden gelezen als een verwijzing naar Pidpa o.v., haar personeelsleden of gemachtigden.

1. WET VAN 24 DECEMBER 1993

ALGEMENE ADMINISTRATIEVE VOORSCHRIFTEN KRACHTENS DE WET VAN 24 DECEMBER 1993 BETREFFENDE DE OVERHEIDSOPDRACHTEN EN SOMMIGE OPDRACHTEN VOOR AANNEMING VAN WERKEN, LEVERINGEN EN DIENSTEN EN DE LATERE WIJZIGINGEN EN AANVULLINGEN.

Art.17 - Voorwaarden van de opdracht bij onderhandelingsprocedure

Bij het beoordelen van de offertes zal rekening gehouden worden met:

- de prijs (80 p)
- de uitvoeringstermijn voor gewone opdrachten (max 10 werkdagen) (10 p)
- de uitvoeringstermijn voor dringende opdrachten (max 3 werkdagen) (10 p)

Art.23 - Beslag, afstand en in pandgeving van de schuldvorderingen verschuldigd bij de uitvoering van een overheidsopdracht.

De aandacht wordt erop gevestigd dat de bepalingen behorend bij dit artikel strikt zullen worden nageleefd.

Art.39 - Gunningswijzen van de overheidsopdrachten

De voorliggende opdracht [voor aanneming van werken](#) wordt gegund bij onderhandelingsprocedure met voorafgaandelijke bekendmaking. [Pidpa zal enkel tot onderhandeling overgaan indien er bijkomende informatie rond de ingediende offertes nodig wordt geacht.](#)

2. K.B. VAN 10 JANUARI 1996

ALGEMENE ADMINISTRATIEVE VOORSCHRIFTEN KRACHTENS HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 10 JANUARI 1996 BETREFFENDE DE OVERHEIDSOPDRACHTEN VOOR AANNEMING VAN WERKEN, LEVERINGEN EN DIENSTEN IN DE SECTOREN WATER, ENERGIE, VERVOER EN TELECOMMUNICATIE EN DE LATERE WIJZIGINGEN EN AANVULLINGEN.

Art.16 - Evaluatiesysteem

A. Doelstelling

De aannemers die voor Pidpa werken uitvoeren, zullen worden onderworpen aan de hierna beschreven evaluatieprocedure.

Wanneer de opdracht wordt uitgevoerd door een tijdelijke handelsvereniging, zal het evaluatiesysteem worden toegepast op de tijdelijke handelsvereniging ongeacht welke vennoot eventueel zou aanleiding geven tot een negatieve evaluatie.

Het doel hiervan is kwaliteitsverbetering tot stand te brengen.

Pidpa hecht immers bijzondere aandacht aan het klantvriendelijke optreden van allen die voor haar werkzaamheden uitvoeren in onmiddellijk contact met haar abonnees. Dit houdt o.m. in dat de werken technisch voldoening moeten schenken, maar dat ook de wijze waarop de werken worden uitgevoerd aan een aantal vereisten dienen te voldoen en dus aan controles worden onderworpen.

Die aannemers die geen gunstige eindevaluatie (minder dan 50%) hebben gekregen (zowel in de hoedanigheid van hoofdaannemer als van vennoot van een tijdelijke handelsvereniging die geen gunstige eindevaluatie heeft gekregen) kunnen gedurende een periode van drie jaar (te rekenen vanaf de betekening van de eindevaluatie) van deelname aan elke procedure - met eenzelfde erkenningscategorie waarvoor een negatieve evaluatie werd bekomen en ongeacht de klassegrootte - worden geweerd, ook als onderaannemer.

Zo kan een aannemer die een negatieve beoordeling heeft gekregen voor een werk waarvoor een erkenning in de klasse C2 noodzakelijk was, uitgesloten worden van werken waarvoor o.a. een klasse C2 noodzakelijk is.

Een aannemer die een negatieve beoordeling heeft gekregen voor een werk waarvoor een erkenning in de klasse D en V noodzakelijk waren, kan – ongeacht welk gedeelte van de werken hij uitvoerde – uitgesloten worden van werken waarvoor o.a. klasse D én/of V noodzakelijk zijn.

De offertes aangeboden door een tijdelijke handelsvereniging waarvan een vennoot zich in bovenstaande situatie bevindt, zullen eveneens worden geweerd.

Deze bepaling geldt onverkort voor alle aannemers, ongeacht of zij al dan niet in rechte de eindevaluatie van een opdracht betwisten, tenzij er vóór het verstrijken van de uiterste datum van indiening van de offertes een vonnis of arrest met kracht van gewijsde voorhanden is, houdende dat die eindevaluatie onterecht werd toegepast.

B. Basiscriteria van de evaluatie

Algemeen wordt aandacht besteed aan vakmanschap, veiligheid, klantvriendelijkheid, samenwerking en een eerlijke concurrentie. Deze aandachtspunten zijn onontbeerlijk in een goede relatie met Pidpa, haar klanten en de betrokken gemeenten.

C. Beoordelingscriteria

De volgende tabel geeft de parameters weer met het hen toegekende gewicht:

<u>1. Materialen</u>	
1.1. Naleving gebruiksplicht gekeurde materialen (Benor)	6
1.2. Het zuiver maken van de te recupereren materialen	6
1.3. Het tijdelijk stapelen van materialen tijdens de werken	3
<u>2. Grondwerk</u>	
2.1. Maatregelen ter voorkoming van beschadiging (beplanting, privé- of gemeente-eigendom...)	3
2.2. Voorzorgen tegen afscheuren van voetpaden en wegzakken van boordstenen	3
2.3. Het drooghouden van herbruikbare gronden	1
2.4. Respecteren van diepten en afstanden	3
2.5. Oordeelkundige aanvulling in lagen met geschikt gereedschap	1
2.6. Voorlopige herstelling van beschadigde rioolschouwen en afvoerleidingen en melding ervan	3
<u>3. Straatherstellingen</u>	
3.1. Verzekeren toegang naar de woningen tijdens de werkzaamheden	3
3.2. Overeenstemming eigenschappen (zoals kleur, grootte, velling) nieuwe materialen met bestaande materialen	3
3.3. Vlakheid van herstelde oppervlakte	6
3.4. Aansluiting met bestaande toestand	6
3.5. Afwerking voegvulling	6
3.6. Op hoogte brengen bestaande omrandingen, deksels	6
<u>4. Veiligheidsaspecten.</u>	
4.1. Naleving wetgeving bewegwijzering en signalisatie	6
4.2. Gebruik van individuele beschermingsmiddelen	3
4.3. Naleving veiligheidsvoorschriften aangaande uitgravingen	3
<u>5. Algemeen.</u>	
5.1. Bereikbaarheid van de werfverantwoordelijke	3
5.2. Gedrag t.o.v. derden (klanten, personeel Pidpa, politie, openbare besturen...)	6
5.3. Hoeveelheid klachten van derden (klanten, openbare besturen, ...)	6
5.4. Vooruitgang van de werf volgens de gemaakte afspraken	6
5.5. Regeling van de schade aan derden	3
5.6. Naleving wetgeving werkvergunningen (SI-kaarten)	6
5.7. Tijdig aanleveren van de gevraagde vorderingsstaten in gevraagde layout met digitale foto's	6

Maandelijkse evaluatie

Deze lijst wordt maandelijks ingevuld door het toezichthoudend personeel in samenspraak met het diensthoofd en tegengetekend door de directeur. Hierbij wordt zoveel mogelijk gesteund op feiten die schriftelijk zijn weergegeven in het dagboek der werken, werfverslagen, PV's van vaststelling en in briefwisseling. Gefundeerd geachte klachten van derden (abonnees, gemeentebesturen, aannemers, inspecties...) worden onmiddellijk opgenomen in een PV en aangetekend overgemaakt aan de aannemer die slechts via Pidpa hierop mag reageren.

Elke evaluatie die een "niet goed" inhoudt (bij code 1 en 2 - zie verder) dient gestaafd met schriftelijke documenten.

Hieronder worden ook verstaan die elementen die zijn opgenomen in verslagen van werfinspecties, veiligheidsdienst e.d. worden opgenomen in de evaluatie, die trouwens - indien er een "niet goed" eindresultaat wordt geformuleerd - wordt meegedeeld en besproken met de aannemer.

Eindevaluatie

De eindevaluatie geeft een samenvatting van de maandelijkse evaluaties (zie verder voor de werkwijze) en wordt ingevuld door het toezichthoudend personeel in samenspraak met het diensthoofd en de directeur en wordt tegengetekend door de algemene directie.

Voor opdrachten van raamcontracten wordt volgende procedure gevolgd:

- een eerste eindevaluatie wordt opgemaakt op het ogenblik van beslissing om een raamcontract al dan niet te verlengen en zal een samenvatting zijn van de voorbije maandelijkse evaluaties. Een negatieve eindevaluatie (minder dan 50%) zal automatisch het niet verlengen van de opdracht tot gevolg hebben en bovendien de sanctie zoals vermeld onder de doelstelling toepasbaar maken.
- de volgende eindevaluaties worden eveneens opgemaakt op het ogenblik van beslissing om het raamcontract al dan niet te verlengen en zal een samenvatting zijn van de maandelijkse evaluaties vanaf de voorgaande eindevaluatie. Een negatieve eindevaluatie (minder dan 50%) zal automatisch het niet verlengen van de opdracht tot gevolg hebben en bovendien de sanctie zoals vermeld onder de doelstelling toepasbaar maken.
- op het einde van de opdracht – d.i. bij de voorlopige oplevering, wanneer een raamcontract niet meer kan verlengd worden, zal opnieuw een eindevaluatie gemaakt worden op basis van de samenvatting van de maandelijkse evaluaties vanaf de voorgaande eindevaluatie. Een negatieve eindevaluatie (minder dan 50%) zal de sanctie zoals vermeld onder de doelstelling toepasbaar maken.

D. Werkwijze maandelijkse evaluatie

Volgende werkwijze wordt gevolgd:

Evaluatiewaarde per beoordelingscriterium

Aan elk van de criteria wordt een code toegekend:

0 = niet van toepassing

1 = SLECHT

2 = TE VERBETEREN

3 = goed

met volgende evaluatiewaarde: code 1 = -5

code 2 = 0

CODE 3 = +2

Gewichten per beoordelingscriterium

Naast de stipte uitvoering van de technische bestekbepalingen, wordt grote aandacht besteed aan veiligheid, klantvriendelijkheid, samenwerking en een eerlijke concurrentie. Deze aandachtspunten worden in de evaluatielijst voorzien van een gewicht 6 of 3 of 1. Sommige criteria wegen bijgevolg zwaarder door in de globale beoordeling.

Tussentijdse evaluatie.

- Voor elke opdracht (raamcontract of niet via een raamcontract opgedragen project) waarop het evaluatiesysteem van kracht is, zal per kalendermaand een tussentijdse evaluatie worden gemaakt door het toezichthoudend personeel.

Indien de uitvoeringstermijn van een opdracht binnen 1 kalendermaand valt, wordt onmiddellijk de eindevaluatie gemaakt.

- Deze tussentijdse evaluaties zijn nodig om enerzijds het toezichthoudend personeel op regelmatige basis een oordeel over de manier van uitvoering van de aannemer te laten geven en toe te laten de nodige bijstellingen van de uitvoeringswijze van de aannemer te maken.
- Principieel zijn volgende richtlijnen van kracht :
Een evaluatiecriterium dat in die maand niet van toepassing was krijgt de code 0.

Het evaluatiecriterium waarop in die maand 1 opmerking werd gemaakt krijgt de code 2 (te verbeteren).

Het evaluatiecriterium waarop meerdere opmerkingen in die maand werden gemaakt krijgt de code 1 (slecht)

Een evaluatiecriterium dat wel van toepassing is en waarvoor in de betrokken maand geen opmerking werd gemaakt krijgt de code 3 (goed).

- Na sommatie van de evaluatiewaarden (aan de hand van de ingevulde codes) vermenigvuldigd met de toegekende waarden, wordt een percentage berekend op het totaal aantal te verdienen punten.

De tussentijdse beoordeling wordt op de volgende drempelwaarden vastgelegd:

<50 %: wordt als onvoldoende beoordeeld en besproken met de aannemer. Bovendien wordt hiervoor een boete aangerekend van 500 EUR.

50-75 %: voor verbetering vatbaar en wordt besproken met de aannemer. Bij twee opeenvolgende tussentijdse beoordelingen met deze drempelwaarde wordt eveneens een boete aangerekend van 500 EUR.

>75 %: wordt als goed beoordeeld.

Eindevaluatie.

Een positieve eindevaluatie wordt bekomen wanneer de aannemer (zowel in de hoedanigheid van hoofdaannemer, als van vennoot van een tijdelijke handelsvereniging die geëvalueerd wordt) minimum 50% heeft behaald.

Voor raamcontracten:

- Principieel worden gelijkaardige regels aangehouden als bij de tussentijdse evaluaties :

Indien een bepaald criterium in geen enkele tussentijdse evaluatie voorkomt wordt de code 0 ingevuld.

Indien een bepaald criterium éénmaal een code 1 meekreeg in een maandelijkse tussentijdse evaluatie wordt in de eindevaluatie bij dit criterium een code 2 (te verbeteren) ingevuld.

Indien een bepaald criterium meerdere malen een code 1 meekreeg in een maandelijkse tussentijdse evaluatie wordt in de eindevaluatie bij dit criterium een code 1 (slecht) ingevuld.

Indien een bepaald criterium éénmaal een code 2 meekreeg in een maandelijkse tussentijdse evaluatie wordt in de eindevaluatie bij dit criterium een code 3 (goed) ingevuld.

Indien een bepaald criterium tweemaal een code 2 meekreeg in een maandelijkse tussentijdse evaluatie wordt in de eindevaluatie bij dit criterium een code 2 (te verbeteren) ingevuld.

Indien een bepaald criterium meer dan 2 maal een code 2 meekreeg in een maandelijkse tussentijdse evaluatie wordt in de eindevaluatie bij dit criterium een code 1 (slecht) ingevuld.

Een evaluatiecriterium waarbij in de maandelijkse tussentijdse evaluaties enkel een code 3 of code 0 werd ingevuld, krijgt in de eindevaluatie een code 3 (goed).

- Na sommatie van de evaluatiewaarden (aan de hand van de ingevulde codes) vermenigvuldigd met de toegekende waarden, wordt een percentage berekend op het totaal aantal te verdienen punten.

Art.17 – Kwalitatieve selectie

1. Impliciete verklaring op erewoord

Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in dit artikel.

2. Na verbreking van de opdracht.

Onverminderd de bepalingen van dit artikel uit het KB zullen bovendien worden uitgesloten van deelname aan de opdracht, zowel als hoofdaannemer en als onderaannemer, die aannemers waarvan, door de toepassing van ambtshalve maatregelen zoals voorzien in artikel 20 §6 van de Bijlage aan het KB van 26 september 1996 (algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten), gedurende de laatste vijf jaar (te rekenen vanaf datum opening offertes) een opdracht eenzijdig door Pidpa verbroken werd (in zijn hoedanigheid als hoofdaannemer of als vennoot van een tijdelijke vereniging aan wie de opdracht onttrokken is).

De offertes aangeboden door een tijdelijke vereniging waarvan een aannemer zich in bovenstaande situatie bevindt, zullen eveneens worden geweerd.

Deze bepaling geldt onverkort voor alle aannemers ongeacht of zij al dan niet in rechte de toepassing van de ambtshalve maatregel houdende verbreking van de opdracht betwisten, tenzij er vóór het verstrijken van de uiterste datum van indiening van de offertes een vonnis of arrest met kracht van gewijsde voorhanden is, houdende dat die ambtshalve maatregel onterecht werd toegepast.

3. Na ongunstige eindevaluatie

Die aannemers die geen gunstige eindevaluatie (minimum 50%) hebben gekregen (zowel in de hoedanigheid van hoofdaannemer als van vennoot van een tijdelijke vereniging die geen gunstige eindevaluatie heeft gekregen) kunnen gedurende een periode van drie jaar (te rekenen vanaf de betekening van de eindevaluatie) van deelname aan elke procedure worden geweerd, ook als onderaannemer.

De offertes aangeboden door een tijdelijke vereniging waarvan een vennoot zich in bovenstaande situatie bevindt, zullen eveneens worden geweerd.

Deze bepaling geldt onverkort voor alle aannemers, ongeacht of zij al dan niet in rechte de eindevaluatie van een opdracht betwisten, tenzij er vóór het verstrijken van de uiterste datum van indiening van de offertes een vonnis of arrest met kracht van gewijsde voorhanden is, houdende dat die eindevaluatie onterecht werd toegepast.

Art.68 - Technische specificaties

zie DEEL TWEE - TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.74 - Prijsbepaling

De aanneming is een opdracht volgens prijslijst.

Het is verboden, op straf van volstrekte nietigheid van de inschrijving, de vermoedelijke hoeveelheden voorzien in de **samenvattende opmetingsstaat**, te wijzigen.

De som die de aannemer toekomt wordt berekend volgens de werkelijk uitgevoerde hoeveelheden aan de eenheidsprijzen van zijn inschrijving.

De eenheidsprijzen van de offerte vormen een absolute verbintenis en kunnen niet worden gewijzigd om welke reden ook. In de door de inschrijver opgegeven prijzen zijn begrepen alle leveringen (met uitzondering van de materialen vermeld in Deel II - Technische bepalingen of - in voorkomend geval - in Deel III - Wijze van afrekening), de plaatsing, alle kosten van verzekering, sociale lasten, algemene kosten, toezichtkosten, winst, enz.

Alle noodzakelijke werken moeten in de opgegeven prijzen van de opmetingsstaat begrepen zijn, ook als niet alle werken nominatief in de opmetingsstaat voorkomen.

De hoeveelheden in min of in meer die eventueel het gevolg zouden zijn van wijzigingen aan het oorspronkelijke ontwerp zullen berekend worden op basis van de opgegeven eenheidsprijzen.

Art.76 - Prijsonderzoek

De inschrijver dient alle in het bestek en in de **samenvattende opmetingsstaat** gevraagde inlichtingen om het onderzoek van de prijzen mogelijk te maken, bij zijn offerte te voegen.

Art.77 – Vorm en inhoud van de offerte

De offerte en de **samenvattende opmetingsstaat** worden opgemaakt op de daartoe bestemde documenten van het bestek.

Elke offerte of **samenvattende opmetingsstaat**, die op een ander document is opgemaakt, valt onder de volledige verantwoordelijkheid van de inschrijver die, op straffe van volstrekte nietigheid, bovenaan elk document volgende formule moet vermelden:

"Ik ondergetekende ... verklaar te hebben nagezien dat de hierna vermelde gegevens in volstrekte overeenstemming zijn met de vermeldingen op het door de opdrachtgever verstrekte inschrijvingsbiljet en de **samenvattende opmetingsstaat** en neem daartoe de volledige verantwoordelijkheid op mij. Iedere vermelding die strijdig is met het door Pidpa vastgestelde model moet als niet geschreven worden beschouwd."

De inschrijver dient de laatste bladzijde van de **samenvattende opmetingsstaat** te ondertekenen en iedere bladzijde te paraferen.

De aandacht van de inschrijver wordt erop gevestigd dat doorhalingen, overschrijvingen, aanvullingen of wijzigingen, zowel in de offerte als in de bijlagen door de inschrijver of zijn gemachtigde moeten worden ondertekend. Een paraaf volstaat dus niet.

Art.78 – Vorm en inhoud van de offerte

Om geldig te zijn moeten de volgende documenten, gesteld in het Nederlands en duidelijk leesbaar, bij de offerte worden gevoegd:

A. het inschrijvingsbiljet:

volledig ingevuld.

Hierbij dient vermeld dat noch een aannemer, noch een tijdelijke handelsvereniging een naam zal aannemen mbt het uit te voeren project en evenmin een inschrijving zal doen in de Kruispuntbank, met/onder een naam die 'pidpa' omvat of enige verwarring met Pidpa o.v. zou kunnen geven.

B. de samenvattende opmetingsstaat:

met hoeveelheden en eenheidsprijzen van de verschillende posten, ingevuld op het formulier bij het bestek gevoegd. Bovendien wordt de inschrijver dringend gevraagd bij zijn offerte eveneens een elektronische versie van het inschrijvingsformulier, de samenvattende opmetingsstaat en de conformiteitsattest(en), volgens model in bijlage, bij te voegen.

C. erkenning:

kopie van de inschrijving van de inschrijver in de lijst van de erkende aannemers in België volgens de Wet van 20 maart 1991 houdende regeling van de erkenning van aannemers van werken, of op een gelijkwaardige lijst in een andere Europese Lidstaat. Indien de inschrijver zich beroept op de toepassing van artikel 3, §1, 2° van voornoemde wet dient hij de nodige bewijsstukken bij zijn offerte te voegen.

De werken van de door het onderhavige bestek geregelde aanneming zijn gerangschikt in de (onder)categorie **C (algemene aannemingen van wegebouwkundige werken)** en de Pidpa meent dat het totaal van de onderneming behoort tot de klasse **1**.

D. R.S.Z.-attest

voor de Belgische inschrijver, een attest van de RSZ, waaruit blijkt dat de inschrijver in orde is inzake de bijdragen voor de sociale zekerheid en de bestaanszekerheid. Dit attest heeft betrekking op de periode t/m het voorlaatste afgelopen kalenderkwartaal ten opzichte van de dag van de opening van de offertes.

Voor de inschrijver van vreemde nationaliteit, de attesten en/of verklaringen zoals beschreven in Art.78 - §4 van dit Koninklijk Besluit.

Art.82 – Volmachten

Om geldig te zijn moeten de volgende documenten, gesteld in het Nederlands en duidelijk leesbaar, bij de offerte worden gevoegd:

- voor de offertes die door gemachtigden worden ingediend, de volmachtgever(s) voor wie wordt gehandeld. Tevens dient de authentieke of onderhandse akte waaruit de bevoegdheid van de gemachtigden blijkt, of een gewaarmerkt afschrift van de volmacht, gevoegd te worden.

Art.84 – Samenvattende opmetingsstaat

De inschrijver verbindt zich ertoe, tegen de eenheidsprijzen van zijn offerte, op eigen kosten, risico en gevaar, al de werken uit te voeren die in het kader van de overeenkomst door Pidpa worden opgedragen. De inschrijver wordt geacht het bedrag van zijn offerte te hebben opgemaakt volgens zijn eigen bewerkingen, berekeningen, ramingen, na de documenten grondig te hebben ingestudeerd, zodanig dat hij volkomen ingelicht is over de uit te voeren werken.

Na de neerlegging van zijn offerte is hij niet meer gerechtigd enigerlei klacht in te dienen op grond van vergissingen of leemten die mochten worden opgemerkt in de door Pidpa ter beschikking van de inschrijvers gestelde documenten en moet hij alle hem opgedragen werken en de eventuele leveringen en/of diensten uitvoeren.

De opgegeven hoeveelheden zijn vermoedelijke hoeveelheden en zijn geenszins bindend voor Pidpa.

Art.88 - Gebruik van munteenheid

De eenheidsprijzen in de offerte dienen uitgedrukt te worden in euro. Ze mogen, in voorkomend geval, tot twee (2) cijfers na de komma worden opgemaakt, zoniet zal Pidpa de eenheidsprijzen afronden naar de lagerliggende cent.

Art.104 - Gestanddoeningstermijn voor de inschrijvers

De inschrijvers blijven gebonden door hun offerte, eventueel verbeterd door de aanbestedende overheid, gedurende een termijn van 120 kalenderdagen, ingaande op de dag van de zitting waarop de offertes werden geopend.

3. K.B. VAN 26 SEPTEMBER 1996

ALGEMENE ADMINISTRATIEVE VOORSCHRIFTEN IN TOEPASSING VAN HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 26 SEPTEMBER 1996 TOT BEPALING VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS VAN DE OVERHEIDSOPDRACHTEN EN VAN DE CONCESSIONS VOOR OPENBARE WERKEN EN DE LATERE WIJZIGINGEN EN AANVULLINGEN.

Art.2 – Algemene regels

A. Bepalingen en voorwaarden van toepassing op de opdracht

De opdracht is onderworpen, zonder dat enige voorwaarde door de **aannemer** kan worden opgelegd, aan de bepalingen en voorwaarden opgelegd door:

de kennisgeving van goedkeuring opgesteld door de Pidpa;

de berichten en rechtzettingen tijdig en op dezelfde wijze als de aanbesteding aangekondigd. M.a.w. de berichten over en rechtzettingen aan de opdracht zullen, via een aangetekend schrijven, worden megedeeld aan al de **aannemers** die de aanbestedingsdocumenten hebben ontvangen.

Onderhavig bestek en **samenvattende opmetingsstaat**

alle richtlijnen, verduidelijkingen en bijkomende tekeningen door Pidpa of haar gemachtigden ter kennis gebracht van de aannemer;

de inschrijving ingediend door de aannemer net als alle latere plannen of documenten door de aannemer opgesteld in zoverre zij werden goedgekeurd door de Pidpa.

Deze documenten dienen geïnterpreteerd te worden de ene in functie van de andere.

In geval van tegenstrijdigheid tussen de verschillende documenten heeft de eerstgenoemde voorrang op de volgende en dit volgens de volgorde van bovenstaande lijst, evenwel, in geval van tegenstrijdigheid tussen de plans en de bestekken gelden de aanduidingen van de plans.

Tenzij hiervan uitdrukkelijk wordt afgeweken en enkel mits goedkeuring door Pidpa.

B. Voorwerp van de aanneming.

Onderhavige aanneming heeft tot voorwerp een raamovereenkomst voor herstelling van wegverhardingen in de regio Oost – 2012-2013, volgens specificaties van dit bestek.

De uitvoeringstermijn van onderhavige opdracht loopt in principe van 1 maart 2012 tot en met 31 december 2013.

De overeenkomst is eenzijdig door Pidpa opzegbaar op de jaarlijkse einddatum. De jaarlijkse einddatum valt op 31 december 2012.

Indien Pidpa de overeenkomst wenst te beëindigen, zal dit gebeuren bij aangetekend schrijven, minstens vier maanden vóór de jaarlijkse einddatum. Pidpa heeft echter de mogelijkheid om, in geval van opzeg, nog bestellingen te doen gedurende 2 maanden na de einddatum.

Deze opdracht omvat:

- het herstellen van wegverhardingen in voornamelijk de gemeenten Balen, Beerse, Geel, Heist-op-den-Berg, **Herentals**, Laakdal, Lille, Meerhout, Mol, Oud-Turnhout, Ravels, Turnhout, **Vorselaar** (enkel rode betonherstellingen) en Vosselaar ten gevolge van werken uitgevoerd door Pidpa. Nochtans kunnen ook opdrachten opgelegd worden voor werken in andere gemeenten van het bedelingsgebied.
- het herstellen van wegverhardingen van provinciewegen en wegen van het Vlaamse Gewest gelegen in de gemeenten Arendonk, Baarle-Hertog, Balen, Beerse, Dessel, Geel, Heist-op-den-Berg, Herentals, Herenthout, Herselt, Hulshout, Kasterlee, Laakdal, Lille, Meerhout, Merksplas, Mol, Olen, Oud-Turnhout, Ravels, Retie, Turnhout, Vorselaar, Vosselaar en Westerlo ten gevolge van werken uitgevoerd door Pidpa.

Plan:



C. Aanbestedende overheid

De werken worden uitgevoerd voor rekening van de Provinciale en Intercommunale Drinkwatermaatschappij der Provincie Antwerpen (afgekort Pidpa) met hoofdkantoor te 2018 Antwerpen, Desguinlei 246. (Tel.: 03/216.88.00.; Fax.: 03/260.60.03)

Alle briefwisseling is te richten aan Pidpa en alle beslissingen worden aan de aannemer kenbaar gemaakt door Pidpa. De facturen moeten worden opgemaakt op naam van Pidpa.

D. Offertes.

De offertes moeten worden gericht aan Pidpa, Desguinlei 246 te 2018 Antwerpen en moeten in een dubbele omslag gestoken zijn, allebei met de vermelding 1 maart **2012** - Projectnr. **C-12-023** - Raamovereenkomst voor herstelling van wegverhardingen in de regio Oost – 2012-2013".

E. Datum ontvangst/openen van de offertes.

De biedingen worden geopend in **openbare** zitting op het hoofdkantoor van Pidpa, Desguinlei 246 te 2018 Antwerpen:

- op **1 maart 2012** .
- te **11.00** uur.

F. Plans - verwijzingen

NIET VAN TOEPASSING

G. Normen

De aandacht van de inschrijvers wordt erop gevestigd dat:

- de normen die op deze onderneming van toepassing zijn, te verkrijgen zijn bij:
Bureau voor Normalisatie (NBN)
Brabançonnelaan 29
1000 Brussel (Tel.: 02/738.01.11)

H. Inlichtingen - verkrijgen van documenten

Bestekken, plans en inlichtingen kunnen worden verkregen op het hoofdkantoor van Pidpa, Desguinlei 246 te 2018 Antwerpen (Tel. 03/216.88.00).

De documenten betreffen alle toepasselijke bestekken en plans.
De prijs van de volledige bundel is **50** EUR (excl. B.T.W.).

Art.3 - §2 – Algemene regels

De algemene aannemingsvoorwaarden zijn op alle opdrachten waarvan het bedrag groter is dan 5.500 € (excl. B.T.W.) van toepassing.

Art.7 – Wijziging in de aanneming en herziening van de eenheidsprijzen

De diensten van de door onderhavig bestek geregelde aanneming zijn te beschouwen als deel uitmakende van een raamovereenkomst. Het bepaalde in dit artikel op het stuk van de verhoging of verlaging van de prijs van de aanneming of op het stuk van de verhoging of verlaging van de vermoedelijke hoeveelheden per post is niet van toepassing.

4. BIJLAGE AAN HET K.B. VAN 26 SEPTEMBER 1996 –

ALGEMENE AANNEMINGSVOORWAARDEN VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHTEN VOOR AANNEMING VAN WERKEN, LEVERINGEN EN DIENSTEN EN VOOR DE CONCESSIONS VOOR OPENBARE WERKEN EN DE LATERE WIJZIGINGEN EN AANVULLINGEN.

Art.1 – Leidend ambtenaar

Het toezicht op de uitvoering van de overeenkomst wordt waargenomen door Pidpa.

De personeelsleden van deze maatschappij kunnen als gemachtigde van het bestuur optreden. Zij zullen belast zijn met alle handelingen welke betrekking hebben op de leiding, de controle en de keuring van de werken, leveringen en verstrekkingen van de goedgekeurde aannemingsovereenkomst, met uitzondering evenwel van de vereffening van betalingen, de vrijstelling of aanwending van de borgsommen, de beslissing tot ambtshalve uitvoering van werken en/of leveringen en in het algemeen van de handelingen welke tot de niet overdrachtelijke bestuurlijke en/of politionele bevoegdheden behoren van de opdrachtgever.

De personeelsleden van Pidpa zijn echter bevoegd om de nodige vaststellingen te doen.

Art.4 – Plannen, documenten en voorwerpen

A. Officieel dossier

Alle stukken, plannen, **samenvattende opmetingsstaat**, enz., ingediend door de inschrijver aan wie de opdracht wordt gegund, worden door deze en door Pidpa in tweevoud ondertekend. Een volledig bundel blijft in het bezit van iedere partij. De twee bundels maken het officieel dossier uit van de opdracht.

B. Plannen door aannemer te verstrekken

Zie deel II – technische bepalingen

Art.5 - Borgtochtstelling

De borgtocht bedraagt 5% van de aannemingsom en moet worden gesteld op naam van de "Provinciale en Intercommunale Drinkwatermaatschappij der Provincie Antwerpen - Pidpa".

Het bewijs van borgstelling moet verstuurd worden aan het adres van de aanbestedende overheid.

Art.7 - Rechten van de aanbestedende overheid op de borgtocht.

Vermits de gestelde borgtocht als waarborg voor een niet correcte, of een niet volledige uitvoering werd gesteld, houdt Pidpa in eerste instantie de onder meer van ambtswege haar toekomstige sommen van de op de opdracht verschuldigde bedragen af.

Bij ontstentenis van op de opdracht verschuldigde bedragen zal Pidpa de onder meer van ambtswege haar toekomstige sommen afhouden van de borgtocht.

Art.9 - Vrijgave van de borgtocht

De borgtocht wordt volledig vrijgegeven na de definitieve oplevering van de gehele opdracht, na aftrek van de sommen die de aannemer eventueel aan Pidpa verschuldigd is.

Art.10 – Onderaannemers

Alvorens onderaannemers in te schakelen dient de aannemer voorafgaand en schriftelijk de toelating aan Pidpa te vragen.

Bij de aanvraag dienen de volledige naam en adres van de betrokken onderaannemer gevoegd te worden net als **een bewijsstuk van de noodzakelijke erkenning, van zijn registratie als aannemer en** een attest van de RSZ, waaruit blijkt dat de voorgestelde onderaannemer in orde is inzake de bijdragen voor de sociale zekerheid en de bestaanszekerheid. Dit attest heeft betrekking op de periode t/m het voorlaatste afgelopen kalenderkwartaal ten opzichte van de dag van aanvraag om goedkeuring van de onderaannemer.

Deze goedkeuring kan worden gegeven door de Algemene Directie mits de vereiste documenten inzake **registratie, erkenning en RSZ** met de aanvraag zijn ingediend.

Een weigering van een voorgestelde onderaannemer kan onder geen enkele omstandigheid aanleiding geven tot vergoeding of schadeloosstelling, noch tot verlenging van de invoeringstermijn.

Onverminderd de toepassing van art.8 van het K.B. van 26 september 1996 dienen al de personen die in enig stadium als onderaannemer optreden, verplicht ingeschreven te zijn op de lijst van de erkende aannemers en houder zijn van een erkenning in de categorie die overeenkomt met de aard van de hun opgedragen werken, alsmede in de met hun aandeel in de opdracht overeenkomende klasse.

De onderaannemers moeten eveneens geregistreerd zijn overeenkomstig de bepalingen van het KB van 5 oktober 1978 houdende uitvoering van de artikelen 299 bis van het wetboek van inkomstenbelastingen en 30 bis van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid van de arbeiders.

Elke inbreuk op bovengenoemde verplichtingen zal worden beschouwd als een tekortkoming van de aannemer aan de bepalingen van zijn contract, tenzij hij, overeenkomstig artikel 8 van het KB van 26 september 1996 en voor de aanvang van de werken van de onderaannemers, vanwege de Pidpa- directie een vrijstelling van die verplichting heeft verkregen.

Behoudens het geval waarin een dergelijke vrijstelling is verleend, kan de Pidpa, zonder ingebrekestelling, de onmiddellijke stopzetting bevelen van elke opdracht dat door een niet door Pidpa goedgekeurde onderaannemer wordt uitgevoerd. In dat geval draagt de aannemer alle gevolgen van de stopzetting.

De aannemer blijft in alle gevallen alleen aansprakelijk ten opzichte van de Pidpa.

Bovendien worden de aannemer en de onderaannemer die onder de voornoemde voorwaarden vrijgesteld zijn van de verplichting een beroep te doen op een erkende onderaannemer, niet geacht te hebben voldaan aan de verplichtingen die hun worden opgelegd door de §§ 1 en 3 van artikel 12 van de wet van 24 december 1993 met inbegrip van alle latere wijzigingen, inzake belastingen en sociale zekerheid.

De aanvraag voor het inschakelen van onderaannemers dient vergezeld te zijn van bijgaand, volledig ingevuld, formulier (ook te downloaden op <http://www.pidpa.be/nl/bedrijfsinfo/leveranciersinfo.htm>).

IDENTIFICATIE ONDERAANNEMERS

PROJECT:

Mijn onderaannemer (naam-nationaliteit en woonplaats opgeven)

Naam:

Nationaliteit:

Woonplaats (gemeente, straat, nummer):

Inschrijving bij de RSZ. (nummer(s):

B.T.W. nummer (alleen in België):

Inschrijving op de lijst der erkende aannemers (nummer):

Categorie(ën), ondercategorie(ën) en klasse(n):

Inschrijving op de lijst van de geregistreerde aannemers (nummer):

Het bedrag van de werken die zullen worden opgedragen aan mijn onderaannemer:

Gedaan te _____, de _____ 20__

De inschrijver(s),

Art.13 - Prijsherziening

De herziening van de prijzen wordt toegepast op het bedrag van de definitieve vorderingsstaat van de werken door toepassing van de volgende formule:

$$p = P [0,40 s/S + 0,25 k1/K1 + 0,15 k2/K2 + 0,20]$$

waarin:

P = het bedrag van de staat opgesteld op basis van het contract; (in P zijn niet begrepen de sommen aan de aannemer betaald wegens vergoedingen, premies, kosten, schade, intresten, enz.);

p = het aangepast bedrag;

S = het gemiddeld uurloon van kracht 10 dagen voor de datum, vastgesteld voor het openen van de inschrijvingen;

s = het gemiddeld uurloon van kracht de eerste dag van de periode waarvoor de staat werd opgesteld. Het gemiddelde uurloon is gelijk aan het gemiddelde van de lonen vastgesteld door het Nationaal Paritair Comité van het Bouwbedrijf, verhoogd met het totale percentage van de sociale lasten en verzekeringen, bekend als Referteprijzen Verkeer en Infrastructuur (afgekort V.I.);

K1 = is het indexcijfer op basis van een jaarlijks verbruik van de voornaamste producten bij wegebouwwerken met bitumineuze verhardingen op de inlandse markt, vastgesteld door het federaal ministerie, voor de kalendermaand die de opening van de offerten voorafgaat;

k1= is hetzelfde indexcijfer, vastgesteld door het federaal ministerie, voor de kalendermaand die de beschouwde periode voorafgaat

K2 = is het indexcijfer op basis van een jaarlijks verbruik van de voornaamste producten bij wegebouwwerken met cementbetonverhardingen op de inlandse markt, vastgesteld door het federaal ministerie, voor de kalendermaand die de opening van de offerten voorafgaat;

k2= is hetzelfde indexcijfer, vastgesteld door het federaal ministerie, voor de kalendermaand die de beschouwde periode voorafgaat

De breuk uit de formule wordt herleid tot een getal met vijf decimalen, waarvan het vijfde met 1 wordt vermeerderd indien het zesde gelijk is aan of groter dan 5.

De producten van de vermenigvuldiging van de aldus bekomen quotiënten met de waarde van de overeenkomstige parameter worden afgebroken bij de vijfde decimaal, die eveneens wordt vermeerderd met 1 indien de zesde gelijk is aan of hoger dan 5.

Voor de vorderingsstaat die volgt op een periode waarin nihilstaten werden ingediend, worden de herzieningscoëfficiënten die toegepast worden op het bedrag van de werken, berekend door in de formule de gemiddelden op te nemen van de waarden van de lonen en materialen waarmee rekening moet worden gehouden voor elke nihilstaat en voor de vorderingsstaat die betrekking heeft op de werken

Art.15 - Betalingen

De aannemer stelt volgende documenten op: wekelijks een vorderingsstaat in de vorm van een samenvattende lijst in excelbestand zoals opgegeven door Pidpa (zie bijgevoegd voorbeeld van gelijkaardig project). Blanco Excel wordt door Pidpa aangeleverd. Op deze lijst zijn alle in de betrokken week uitgevoerde werken genoteerd (exact uitgevoerde hoeveelheden, adres, vermelding van bestelbonnummer en uitvoeringsdatum, digitale foto's voor en na definitieve herstelling in bijlage).

De door de aannemer verstrekte gegevens worden door Pidpa nagekeken en indien akkoord wordt de aannemer gevraagd om zijn factuur op te maken.

De facturen zullen worden voldaan binnen de 60 kalenderdagen na ontvangst van de vorderingsstaat, mits deze aanvaardbaar was voor Pidpa. Bij grote onregelmatigheden wordt aan de aannemer gevraagd om een correcte vordering over te maken, ontvangstdatum van deze aangepaste vordering geldt in dit geval als basisdatum voor de betaling.

Art.25 –Elementen die in de prijzen zijn begrepen

1. De op te geven prijzen moeten worden berekend exclusief. B.T.W. De B.T.W. wordt betaald door de medecontractant.

In zoverre daartoe geen posten zijn ingeschreven, omvatten de in de **samenvattende opmetingsstaat** voorkomende eenheidsprijzen om het even welke kosten, alsmede de eventuele rechten, belastingen en alle heffingen andere dan de B.T.W.

Er wordt duidelijk overeengekomen dat de prijzen van de inschrijver het geheel van de leveringen, werken en kosten dekken, nodig om een perfect werkend geheel te verkrijgen. De inschrijver wordt geacht volledig op de hoogte te zijn van de aard en de omvang van de opdracht waarvoor hij heeft ingeschreven.

De inschrijver is gehouden zichzelf rekenschap te geven van de uitvoeringsvoorwaarden van de opdracht. Al de werken, leveringen en prestaties, metingen en kosten die aan de opdracht eigen zijn, komen voor rekening van de inschrijver.

Art.26 - Leiding van en toezicht op de werken

A. Gemachtigden aannemer – Pidpa

gemachtigde aannemer

De gemachtigde(n) van de aannemer moet(en) de Nederlandse taal beheersen net als de taal van zijn ondergeschikten. Bovendien dient elk contact met de burger in het Nederlands te gebeuren.

De na(a)m(en) van de gemachtigde(n) van de aannemer moet(en) aan de opdrachtgever worden meegedeeld net als een omschrijving van zijn (hun) opdracht en dit voor de begindatum van de werken.

De aannemer mag een ander persoon of andere personen machtigen op voorwaarde dat hij Pidpa 10 dagen vooraf schriftelijk in kennis stelt. Behoudens andersluidende bepaling in het bestek, dient de gemachtigde gedurende de werktijd altijd bereikbaar (semafoon, GSM, mobiele telefonie of dergelijke) te zijn.

Deze gemachtigde(en) moet(en) alle beslissingen kunnen nemen die nodig zijn voor een optimale coördinatie en degelijke vooruitgang van de toegewezen werken.

[gemachtigde Pidpa](#)

Bij het geven van een (deel)opdracht zal door Pidpa de coördinator voor Pidpa worden meegedeeld. Per omgaande dient de aannemer aan deze persoon de gegevens van de coördinator voor dat bepaald werk door te geven.

Art.27 – Keuringen

Materialen dienen te beantwoorden aan de normen opgelegd door het standaardbestek 250 en de voorschriften in dit bestek – zie ook deel II – technische bepalingen

Art.28 - Uitvoering van de werken

A. Algemeen.

Inhoud van de raamovereenkomst:

Definitieve herstelling van wegverharding na werken door Pidpa in de openbare weg en uitzonderlijk ook op privéterrein.

Aandachtspunt:

De omvang van de meeste herstellingen is zeer beperkt (1 à 2 m²).

Werkwijze:

Voor elke opdracht ontvangt de aannemer een document met opgave van bestelbonnummer, het aantal te herstellen m², type verharding en een plannetje met aanduiding van de exacte locatie (in overleg kan dit digitaal).

Voor aanvang van het werk maakt de aannemer digitale foto's, en na herstelling worden opnieuw digitale foto's gemaakt. De foto's worden bij de vordering gevoegd.

Indien de aannemer ter plaatse vaststelt dat de in opdracht gegeven hoeveelheden merkbaar verschillen van de door hem ter plaatse bepaalde hoeveelheid te herstellen bestrating, dient hij onmiddellijk contact op te nemen met Pidpa om te bekijken of de extra hoeveelheid al dan niet uitgevoerd mag worden.

Pidpa is er niet toe gehouden, in de loop van de uitvoeringsperiode, de volledige bestelling te plaatsen van alle in de opmetingsstaat voorziene hoeveelheden, noch zich te beperken tot die hoeveelheden.

Indien Pidpa het door de aard van de werken, de omstandigheden of de dringendheid aangewezen acht, behoudt zij zich het recht voor sommige van de werken geheel of gedeeltelijk zelf uit te voeren, eventueel met behulp van een andere aannemer, en dit onverminderd de toepassing van de strafclausules.

B. Uitvoeringstermijnen.

Gewone opdrachten.

De aannemer vermeldt in zijn offerte welke uitvoeringstermijn hij kan garanderen. De opdracht dient volledig beëindigd te zijn na uiterlijk 10 werkdagen, te rekenen vanaf de verzendingsdatum vermeld op de opdracht.

Dringende opdrachten

Doordat de meeste werken dienen te gebeuren in de openbare weg, hebben sommige opdrachten een hoogdringend karakter. Voor dergelijke opdrachten wordt de aannemer telefonisch gecontacteerd om afspraken te maken. De aannemer vermeldt in zijn offerte welke uitvoeringstermijn hij kan garanderen.

Maatregelen en boetes.

Er dient op gewezen dat elke opdracht dient te worden uitgevoerd binnen de afgesproken uitvoeringstermijn.

Indien de voorziene termijnen niet worden gerespecteerd kan de Pidpa zich wenden tot een andere aannemer. De meerkosten die hieruit voortvloeien worden doorgerekend aan de aannemer die in gebreke blijft.

In geval van niet-tijdige uitvoering kan, per opdracht, een boete worden toegepast van 50 EUR per werkdag vertraging.

Art.30 – Algemene maatregelen

De aannemer dient zich te richten naar de verschillende nutsmaatschappijen om de ligging van hun bestaande leidingen te kennen. Eventuele beschadigingen aan de leidingen zullen steeds ten laste gelegd worden van de inschrijver.

De aannemer dient zijn werken te signaleren conform het ministeriële besluit van 25 maart 1977 aangevuld met de bepalingen van het standaardbestek 250. Hiervoor dient hij zich te wenden tot de bevoegde verkeerspolitie, waar hem alle inlichtingen zullen verstrekt worden.

Art.33 - Afbraakwerken

De aandacht van de aannemer wordt gevestigd op het feit dat alle afbraakmaterialen, afkomstig van de werken, van de werf dienen afgevoerd te worden.

Het sloopproces dient selectief te verlopen. De aannemer is verantwoordelijk voor de gescheiden inzameling van het sloopafval. Dit gebeurt minstens in de volgende fracties: zuiver puin (steenfractie), gevaarlijk afval, metaal, (verontreinigde grond, indien deze aanwezig blijkt te zijn) en restfractie.

De aannemer zal instaan voor de nodige voorzieningen en ruimte op de werf om deze gescheiden inzameling te kunnen realiseren en te kunnen instaan voor een regelmatige afvoer naar vergunde sorteer- en recyclagecentra of eventueel stortplaatsen.

De deelfracties, voortkomend uit de selectieve sloop, dienen op een legale wijze verwerkt te worden waarbij volgende voorkeur prioritair geldig is:

1. rechtstreeks hergebruik;
2. recyclagebedrijf;
3. sorteerbeidrijf;
4. storten of verbranden;

Hiertoe dienen de sloopwerken gepland en gefaseerd te worden uitgevoerd. Vooraleer de werken aan te vangen, zal de planning ervan ter goedkeuring aan Pidpa worden voorgelegd.

Gevaarlijk afval (resten en verpakking van olie, verf, spuitbussen,...) dient op wettelijke wijze opgeslagen (lekbak) en afgevoerd te worden.

Asbesthoudende materialen (asbest in gebonden toestand) dienen met de nodige omzichtigheid te worden behandeld. Om het vrijkomen van asbestvezels maximaal te beperken wordt het asbestcement tijdens het sloopproces vochtig gehouden en worden geschikte werktuigen gebruikt. Asbestcementen golfplaten en -leien moeten afgevoerd worden naar een vergunde categorie III stortplaats en mogen in geen geval afgevoerd worden naar een puinbreekinstallatie. De aannemer maakt aan Pidpa een verwerkingscertificaat (stortbewijs) over voor de afgevoerde partij asbestcement.

Teerhoudend asfalt dient gescheiden ingezameld te worden en dient naar een daartoe vergunde verwerkingsinstallatie te worden afgevoerd. Het teerhoudend asfalt mag in geen geval afgevoerd worden naar een puinbreekinstallatie. Een verwerkingscertificaat van de fractie teerhoudend asfalt wordt bezorgd aan Pidpa.

De aannemer bezorgt na uitvoering van de werken aan Pidpa een overzicht van de afgevoerde hoeveelheden en bestemmingen per deelfractie.

Een kopie van de onderscheiden afvoerbewijzen moet kunnen voorgelegd worden. Alle vergoedingen verbonden aan het selectief inzamelen, verwijderen en verwerken van afval zijn ten laste van de aannemer.

Art.35 – Personeel van de aanneming

Het is verboden werklieden-uitzendkrachten tewerk te stellen voor de uitvoering van deze werken.

Pidpa heeft het recht werklieden, door de aannemer in dienst genomen, door hem betaald en op zijn kosten van de nodige werktuigen voorzien, in regie te doen werken aan de voorwaarden vermeld in onderhavig bestek.

Aan de aannemer worden die opdrachten in regie gegeven die niet tot het normaal voorziene behoren en dus niet in de opmetingsstaat voorkomen.

De aannemer wordt in dit verband bijzonder herinnerd aan de bepalingen dit artikel aangaande de vereiste bekwaamheid van het door de aannemer gebezigde personeel.

Art.36 – Algemene arbeidsvoorwaarden

1. Bij het uitvoeren van de werken dient de aannemer zich te houden aan de geldende wettelijke bepalingen inzake arbeidsveiligheid en –gezondheid, in het bijzonder opgenomen in:
 - de Welzijnswet van 4 augustus 1996;
 - de Besluiten opgenomen in de Codex over het Welzijn op het Werk;
 - het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming;
 - het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties.
2. De aannemer maakt, voordat de opdracht wordt gestart, een lijst over van al het personeel dat hij op de bouwplaats tewerkstelt.

Bij deze lijst dienen alle gegevens, zoals beschreven in dit artikel, te worden gevoegd.

Elke wijziging aan deze lijst dient onverwijld aan Pidpa te worden gemeld.

3. De aannemer maakt, voordat de opdracht wordt gestart, het adres zoals omschreven in §5 van dit artikel, over.

Art.38 – Verzekeringen.

A. Burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering.

Bij zijn inschrijving verstrekt de aannemer alle in het inschrijvingsbiljet gevraagde gegevens m.b.t. de dekking van zijn exploitatiepolis: zowel de gedekte risico's als de gewaarborgde bedragen.

Binnen de vijftien kalenderdagen die volgen op de toekenning van het werk, en alleszins voordat de werken worden begonnen, bezorgt de aannemer, aan wie de aanneming is gegund, een kopie van de betreffende polis burgerlijke aansprakelijkheid en zijn bijvoegsels met kopie van het betalingsbewijs van de premie evenals een attest (zie bijlage) ingevuld en ondertekend door zijn verzekeraars die verklaren:

- dat de burgerlijke aansprakelijkheid die Pidpa en de aannemer zelf kunnen oplopen voor schade aan derden toegebracht i.v.m. de uit te voeren werken verzekerd is en dat minstens volgende waarborgen gelden:
- lichamelijke schade: 2.478.935 euro per schadegeval.
- stoffelijke schade: 743.681 euro per schadegeval.
- dat de dekking het risico omvat van schadevergoeding die geburen zouden kunnen vorderen op grond van de verbreking van het bestaand evenwicht zonder schuld;
- dat zij kennis hebben van de verzaking van de aannemer aan enig verhaal tegen Pidpa;
- dat zij zich ertoe verbinden Pidpa per aangetekend schrijven in kennis te stellen van elke wijziging die bij de verzekering mocht tussenkomen of van elke grond die de uitwerking ervan mocht bedreigen, met de bijkomende verbintenis het voordeel van de verzekering voor Pidpa in stand te houden gedurende de veertien kalenderdagen die volgen op de voormelde kennisgeving.

Indien geen of een niet-conform attest wordt afgeleverd binnen de gestelde termijn kan Pidpa de gewenste verzekering zelf afsluiten op kosten van de aannemer.

Het zal aan Pidpa steeds toegelaten zijn in naam en voor rekening van de aannemer, op zijn kosten, de tekortkomingen aan de verbintenissen van de verzekeringnemer goed te maken.

De verzekering doet geen afbreuk aan de verplichtingen van de aannemer.

B. Verzekering arbeidsongevallen.

De aannemer moet, zodra deze erom verzoekt, aan Pidpa de polis voorleggen van de verzekering tegen arbeidsongevallen welke hij met een erkende maatschappij of een erkend organisme voor gans de duur van de werken aangegaan heeft; telkens als Pidpa zulks nuttig acht, levert hij het bewijs dat zijn premies betaald zijn.

Ten aanzien van de arbeidsongevallen verzaakt de aannemer uitdrukkelijk aan ieder verhaal dat hij t.o.v. de bouwheer, de onderaannemers, constructeurs, leveranciers, architecten en ingenieursraadgevers en t.o.v. de aangestelden van deze zou kunnen laten gelden wegens ongevallen aan zijn eigen aangestelden overkomen.

Hij verbindt er zich toe deze afstand van verhaal te bedingen van de onderaannemers, constructeurs, leveranciers, architecten en ingenieursraadgevers zodat alle partijen, wederzijds, volledig ontlast worden van een mogelijke aansprakelijkheid i.v.m. arbeidsongevallen.

Hij verbindt er zich eveneens toe zijn eigen verzekeraar voor arbeidsongevallen het beding van afstand van verhaal te doen onderschrijven t.o.v. al de bovenvernoemde personen en een zelfde beding van afstand van verhaal te doen opnemen door de onderaannemers, constructeurs, leveranciers, architecten en ingenieursraadgevers in hun respectievelijke polissen voor de verzekering van arbeidsongevallen.

Art.39 – Verplichtingen van de aannemer tot de definitieve goedkeuring.

De aannemer waarborgt Pidpa tegen alle - ook elke foutloze - aansprakelijkheid tegenover derden ingevolge de werken of de toestand ervan tot de definitieve oplevering. Uiteraard heft de definitieve oplevering, de tienjarige aansprakelijkheid van de aannemer volgens art.nrs. 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek, niet op.

De aannemer moet de nodige herstellingen binnen de 24 uren na de verwittiging of het bevel dat hem werd gegeven beëindigd hebben.

Indien de herstelling van zodanige aard is dat zij binnen de 24 uren niet kan worden begonnen of voltooid, zal de aannemer onmiddellijk de nodige maatregelen moeten treffen met het oog op de veiligheid. Bij gebrek aan een begin van uitvoering binnen bovenvermeld tijdstip, of in geval van onderbreking van de begonnen werken zal een boete van 50 € toepasselijk zijn voor elke dag na de 24 uren van de verwittiging of voor elke dag uitstel.

Indien Pidpa het, door de aard van het te herstellen euvel, aangewezen acht, behoudt zij zich het recht voor de herstelling of een gedeelte ervan zelf uit te voeren, eventueel met behulp van een andere aannemer en dit op kosten van de oorspronkelijke aannemer.

Art.41 – Aansprakelijkheid van de aannemer.

De aannemer is volledig verantwoordelijk voor de uitvoering van de werken die hem werden toevertrouwd.

Noch het toezicht uitgeoefend, noch de bevelen gegeven door Pidpa of door andere besturen, en door de aannemer op het gepaste ogenblik niet betwist, noch de uitgevoerde proeven, noch de aan de aannemer overgemaakte afrekeningen, beperken de verantwoordelijkheid van de aannemer.

De aanvaarding of goedkeuring van de berekeningsnota's en uitvoeringstekeningen die de aannemer ingevolge de voorwaarden van dit bestek aan Pidpa of haar gemachtigde dient voor te leggen, kunnen in niets zijn aansprakelijkheid verminderen.

De plannen, berekeningen en documenten, met uitzondering van de stabiliteitstudie die bij de aanbesteding of in de loop van de uitvoering van de werken de aannemer worden ter beschikking gesteld, dienen te worden beschouwd als minimale eisen.

De aannemer wordt geacht zelf zijn berekeningen en testen te hebben gedaan om voor ieder onderdeel en het geheel van zijn aanneming een perfect functionerend geheel te verkrijgen in overeenstemming met de vereisten van het bestek, de bestaande reglementering en de regels van goed vakmanschap.

De installatie zal geleverd worden, gemonteerd, regelmatig in werking gesteld en aanvaard zonder de minste afrekening voor handarbeid, vervoerkosten, tolrechten of andere. Het is uitdrukkelijk bepaald dat de constructeur, tegen de onderschreven som, verplicht zal zijn op eigen kosten, gevaar en risico uit te voeren en bij het vervallen van de waarborgtermijn te leveren, niet alleenlijk alle werken en leveringen zoals ze vermeld en beschreven zijn in dit bestek en op de plans en documenten bij zijn inschrijving gevoegd, doch ook al degene nodig opdat de installatie volledig, volgens alle regels der kunst en tot in de kleinste bijzonderheid voltooid en afgewerkt is en alle gegeven waarborgen bereikt zijn.

In hun geheel, zoals in hun kleinste bijzonderheden, zullen de machines en de toestellen aan de beste regels der kunst en der nieuwste en volmaakte ervaring beantwoorden.

De inschrijvers verklaren bevoegde specialisten te zijn wat betreft de in deze opdracht uit te voeren werken.

De ondernemer zal zich niet mogen beroepen noch op missingen noch op vergetelheden in het dossier van de offerte of in de plans die hij zal opgesteld hebben noch op vergetelheden of gebrek aan nauwkeurigheid in de beschrijving, om zich aan de onderschreven verbintenissen trachten te onttrekken. Het gebrek aan bijzonderheden zal o.m. niet als reden van vertraging in het voltooiën der werken mogen ingebracht worden.

Indien de ondernemer in zijn inschrijving geen opmerking maakt op de technische voorschriften der documenten van de aanbesteding, betekent dit ipso-facto dat hij ze als de zijne aanneemt en dat ze aan zijn eigen praktijk en ondervinding beantwoorden.

Art.42 – Wijziging in de aanneming en herziening van de eenheidsprijzen

De werken van de door onderhavig bestek geregelde aanneming zijn te beschouwen als deel uitmakende van een raamovereenkomst. Het bepaalde in dit artikel op het stuk van de verhoging of verlaging van de prijs van de aanneming of op het stuk van de verhoging of verlaging van de vermoedelijke hoeveelheden per post is niet van toepassing.

Art.43 – Einde van de opdracht – Opleveringen.

A. Waarborgtermijn.

De waarborgtermijn voor de werken van een bepaalde deelopdracht bedraagt 1 jaar, te rekenen vanaf de volledige beëindiging van de opdracht.

B. Voorlopige oplevering.

Bij het volledig beëindigen van elke deelopdracht worden de betreffende werken voorlopig opgeleverd en begint de waarborgtermijn te lopen.

C. Definitieve oplevering.

De definitieve oplevering van de werken wordt voorzien 1 jaar na de laatste voorlopige oplevering.

Art.48 – Verweermiddelen van Pidpa.

Ingeval van inbreuk op artikel 12 van de wet van 24 december 1993, op de artikelen 30, § 1 (alinea's 1-2-3) en 36 van de bijlage aan de algemene aannemingsvoorwaarden of op een overeenkomstige bepaling van het bestek, zal de dagelijkse boete van rechtswege zoveel maal worden toegepast als er werknemers zijn t.o.v. wie een inbreuk is gepleegd. Wanneer door de schuld van de aannemer Pidpa niet in staat is dit getal juist te bepalen, wordt het forfaitair geraamd.

Wanneer overeenkomstig artikel 47 een tekortkoming aan één van de hiervoor vermelde bepalingen wordt vastgesteld, kan Pidpa aan de aannemer een termijn toestaan om de vastgestelde tekortkoming te doen verdwijnen en dit aan Pidpa te melden.

In dat geval wordt die termijn samen met het in artikel 47 bedoelde proces-verbaal aan de aannemer betekend. Heeft de aannemer de tekortkoming waarvan hij in kennis is gesteld, niet doen verdwijnen en heeft hij Pidpa daarvan niet per aangetekende brief binnen de gestelde termijn verwittigd, dan zijn de boeten eisbaar zonder ingebrekestelling en door het eenvoudig verstrijken van deze termijn, zonder dat een proces-verbaal wordt opgemaakt. De dagelijkse boete wordt toegepast vanaf de dag volgend op de betekening van bovenbedoeld proces-verbaal.

De dagelijkse boete bedraagt 50 €.

TWEEDE DEEL - TECHNISCHE BEPALINGEN

Alle werken en materialen beantwoorden aan de eisen van het type-bestek 250.

A. Herstelling van verhardingen.

Niet beschadigde straatstenen, betontegels en kasseien worden na zuivering hergebruikt. Vervanging van niet herbruikbare materialen, evenals alle te leveren materialen zijn ten laste van de aannemer. De opbraak van beton- en bitumineuze verhardingen dient begrensd te worden door zaagsneden of bestaande voegen.

1. Rijweg.

Herstellingen gebeuren als volgt:

- sleufaanvulling: zandcement
- fundering:
 - cementgebonden steenslag of mager beton, dikte 25 cm, of overeenkomstig bijzondere voorwaarden.
- bitumineuze verharding:
 - twee onderlagen type IIIA, dikte (2x) 7 cm
 - toplaag type IV, dikte 4 cm, naden gedicht met een bitumineuze mortel
 - ter herstelling van drainerend asfalt kan het affrezen en machinaal heraanleggen over een grotere lengte (tot 20m) opgelegd worden.
- beton:
 - vakken met minimum 4m lengte
 - dikte: 20cm
- straatstenen
 - dikte 10cm
 - legbed 3cm zand
 - oorspronkelijk legbed
- kasseiverharding:
 - legbed zand
 - voegvulling: bitumineuze mortel (inbegrepen begrinting)

2. Fietspaden, parkeerstroken, voetpaden.

Heraanleg gebeurt naar de bestaande toestand wat betreft breedte, legverband, kleur. De funderingen worden aan weerszijden met een overbreedte van 10 cm gebouwd indien geen kantinsluiting aanwezig is.

Herstellingen gebeuren als volgt:

- Beton:
 - dikte: 16cm
 - breedte = breedte van het fietspad
 - fundering: zandcement, dikte 15cm

- in voorkomend geval : gekleurd in de massa
- Bitumineuze verharding:
 - fundering: cementgebonden steenslag, dikte 18cm
 - breedte = breedte van het fietspad
 - onderlaag: asfalt, type IIIA, dikte 6cm
 - toplaag: asfalt, type IV, dikte 4cm
 - in voorkomend geval: gekleurd in de massa
- Straatstenen, betontegels of kasseien
 - fundering:
 - naargelang bestaande toestand of volgens bijzondere voorwaarden.
 - of cementgebonden steenslag, dikte 18cm
 - of magere beton, dikte 15cm
 - of zandcement, dikte 10cm voor voetpaden en 15cm voor fietspaden
 - straatstenen en kasseien: zie Tweede deel A.1.
 - betontegels: ligbed 3cm zand

B. Opnieuw verdichten.

De aannemer verbindt zich er toe geen vergoeding te vragen voor de bijkomende moeilijkheden ingevolge de aanleg van kabels en / of leidingen na de aanbesteding van de onderneming.

De aannemer dient zich, vooraleer de graafwerken te starten, voldoende te informeren over de aanwezigheid van andere nutsleidingen in de buurt van de uit te voeren graafwerken. Hij blijft steeds verantwoordelijk voor het in stand houden van deze nutsleidingen. Eventuele beschadigingen vallen ten laste van de aannemer.

De straatpotten en –kasten moeten opgehaald worden tot op gelijke hoogte met de afgewerkte verharding.

Aanvulling van sleuven of putten met nieuwe grond kan enkel wanneer de kwaliteit van de aangevoerde grond voldoet aan de die van toepassing zijn op het bestemmingstype waarin de ontvangende grond (sleuf of put) is gelegen.

De aangevoerde grond dient vergezeld van een certificaat dat de herkomst en de kwaliteit van de grond aangeeft.

De uitgegraven bodem dient, volgens de kwaliteit van de grond, door de aannemer, op zijn verantwoordelijkheid en op zijn kosten ofwel afgevoerd te worden naar een erkende verwerker ofwel hergebruikt worden.

DERDE DEEL - WIJZE VAN AFREKENING

0. ALGEMEEN.

De in dit deel gevolgde onderverdeling komen overeen met diegene die gevolgd worden in de samenvattende opmetingsstaat.

Alle materialen nodig voor het uitvoeren van de werken, worden geleverd, vervoerd, en geplaatst door de aannemer. Het materieel voor het vervoeren dient door de aannemer te worden voorzien.

A. BESTRATING.

De eenheidsprijs omvat:

- het uitbreken van de bestrating, het eventueel aanbrengen van zaagsnedes, het voorlopig en definitief herstellen van de bestrating boven waterleidingen van alle diameters en alle aard en rond kaders, met inbegrip van leveren en vervoeren van eventueel te vervangen materialen.
- indien er meer dan 20% van de uitgebroken materialen (met uitzondering van monoliete verhardingen) dient vervangen te worden, dan wordt dit verrekend volgens post 2 "leveringen". In voorkomend geval dient Pidpa hierover vooraf te beslissen, indien niet uitdrukkelijk gevraagd door Pidpa vervalt het recht op betaling van deze post.
- naast de opgegeven toplaag : het uitbreken, herstellen, leveren en vervoeren van de te vervangen materialen van de eventuele onderlagen en fundering tot 1 m diepte. In de meetstaat wordt er per bestrating onderscheid gemaakt tussen het herstellen van de ondergrond : zand of fundering.
- de fundering wordt alleen maar betaald indien er fundering wordt opgebroken en hersteld dieper dan 1 m diepte.
- het eventueel wegvoeren van uitgebroken en niet meer te herbruiken onderlagen, fundering en toplaag, inclusief de stortvergoeding.
- het uitvlakken van het hoogteverschil tussen herstelde en bestaande bestrating.

Volgende afrondingsregels mogen toegepast worden voor posten met als eenheid m²:

Herstelling van 0,01 m² - 0,99 m² = aanrekening 1 m²
 1,01 m² - 1,99 m² = aanrekening 2 m²
 2,01 m² - 2,99 m² = aanrekening 3 m²

Voor grotere oppervlakken en posten met andere eenheden worden de reële hoeveelheden aangerekend.

B. Opnieuw verdichten.

1. Opnieuw opengraven en verdichten met nieuwe of bestaande grond (m³).

De eenheidsprijs omvat het opnieuw uitgraven en verdichten van de aangevulde sleuf.

2. Afvoeren bestaande grond (m³).

Vermits alle grondwerken in de wegherstelling vervat zijn, omvat deze post alle extra kosten voor de aannemer indien de uitgegraven grond afgevoerd moet worden. In de prijs is begrepen: de meerkost voor het vervoer van de verontreinigde grond naar een erkend verwerker of een erkende stortplaats, de verwerkings- of stortkosten en alle afhankelijke werken.

De aannemer heeft recht op deze post **indien uitdrukkelijk door Pidpa opgedragen.**

3. Aanvoeren nieuwe grond (m³).

Vermits alle grondwerken in de wegherstelling vervat zijn, omvat deze post alle extra kosten voor de aannemer indien hij (gedeeltelijk) moet aanvullen met reine grond. In de prijs is begrepen : de toevoer van geschikte grond, kosten voor het attest en alle afhankelijke werken.

Enkel indien Pidpa opdraagt dat het opnieuw vullen van de werkput en verdichten van de sleuf met nieuw aangevoerde grond moet zijn, wordt deze post extra betaald.

Indien niet uitdrukkelijk gevraagd door Pidpa vervalt het recht op betaling van deze posten.

In voorkomend geval wordt de aangevulde sleuf boven de leiding opnieuw aangevuld en verdicht (zie ook post B1).

4. Ophalen straatpot of straatkast (st).

De eenheidsprijs omvat het ophalen van de straatkast of –pot inclusief de bijkomende grondwerken, de voorlopige en definitieve herstelling van de bestrating en fundering die het gevolg zijn van deze werken.

C. LEVERINGEN.

De eenheidsprijs omvat het eventueel leveren en vervoeren van volgende nieuwe materialen:

1. betontegels
2. betonstraatstenen
3. kasseien
4. boordstenen
5. kantstenen
6. betongoot

De materialen dienen te voldoen volgens het typebestek 250.

De kleur en de afmetingen van de te vervangen materialen dient zo goed mogelijk overeen te komen met deze van de bestaande bestrating.

D. FORFAITAIRE WERKEN

1. Supplement dringende werken (st).

De aannemer heeft recht op een supplement indien hem werken worden opgedragen door Pidpa die van dringende aard zijn. (zie voorwaarden in artikel 28)

Indien de aannemer niet voldoet aan de voorwaarden voor “dringende werken” vervalt het recht op dit supplement.

2. Werfinrichting (st).

Deze post omvat een eenheidsprijs waarin per deelopdracht een bedrag voorzien is als forfait ter dekking van de kosten m.b.t. de inrichting van de bouwplaats, de plaatsing van signalisatie, voorlopige omheiningen en dit op basis van het, in voorkomend geval, goedgekeurde signalisatieplan en alle nodige voorzorgen opdat voetgangers en plaatselijk verkeer steeds de naburige eigendommen kunnen bereiken.

Zijn eveneens inbegrepen, het plaatsen van de signalisatie nodig voor een veilige uitvoering van de werken tijdens de uitvoering en na de uitvoering indien de aard van de herstelling dit vergt (vb. bij betonherstellingen) en het eventueel opmaken van een signalisatieplan voor en het bewegwijzeren van de omleidingsweg, met het terug herstellen van de oorspronkelijke signalisatie.

De signalisatie moet voldoen aan de normen van het standaardbestek 250.

Er wordt op gewezen dat elke tekortkoming die in deze wordt gesignaleerd, aanleiding zal geven tot het niet betalen van deze post.

Per uitgevoerde opdracht mag 1 eenheid van deze post worden opgenomen in de vorderingsstaat.

3. Nutteloze verplaatsing (st).

De aannemer heeft recht op de betaling van deze post indien hem werken worden opgedragen door Pidpa die niet uitvoerbaar zijn. De aannemer moet dit dezelfde dag per fax of mail melden aan Pidpa.

Indien de aannemer niet voldoet aan de voorwaarden voor “nutteloze verplaatsing” vervalt het recht op dit supplement.

Indien de aannemer niet kan werken ingevolge het aanwezig zijn van voertuigen op de plaats waar de herstelling dient te gebeuren, kan dit geen aanleiding geven tot het betalen van een nutteloze verplaatsing indien op die plaats door de aannemer geen parkeerverbod werd geplaatst.

BIJLAGEN

A. VERZEKERINGSATTEST



VERZEKERINGSATTEST

De verzekeringsmaatschappij :

is ervan op de hoogte dat haar verzekeringnemer :

voor rekening van Pidpa de aannemingswerken zal uitvoeren, zoals beschreven in het bestek van projectnr. **C-12-023**.

De maatschappij bevestigt hiermee dat zij, met betrekking tot die werken en voor de volledige duurtijd ervan, de aansprakelijkheid jegens derden dekt, zowel van haar verzekeringnemer als van Pidpa; dat zij eveneens de risico's waarborgt van schadevergoedingen die gebeurlijk verschuldigd zouden zijn aan geburen op grond van de verbreking, zonder schuld, van het bestaande evenwicht.

Als derden worden aangezien al de personen, die de artikels 1382 t/m 1386 of artikel 544 van het B.W. kunnen invoeren.

De gewaarborgde kapitalen zijn:

- lichamelijke schade (per schadegeval) :

- stoffelijke schade (per schadegeval) :

- bedrag(en) vrijstellingen :

De verzekeringsmaatschappij heeft kennis van de verzaking van verhaal die haar verzekerde ten gunste van Pidpa heeft onderschreven en zij ratificeert deze verzaking. Binnen de vijftien kalenderdagen die volgen op de toekenning van het werk aan haar verzekeringnemer, zal de verzekeringsmaatschappij aan Pidpa een voor conform getekend afschrift van de polissen en hun bijvoegsels afleveren.

De verzekeringsmaatschappij verbindt zich ertoe Pidpa per aangetekend schrijven te verwittigen van elke wijziging die bij de verzekering mocht tussenkomen of van elke grond die de uitwerking ervan mocht bedreigen, met de bijkomende verbintenis, het voordeel van de verzekering in stand te houden gedurende de veertien dagen die volgen op de voormelde kennisgeving.

De verzekeringsmaatschappij erkent uitdrukkelijk dat, indien de bepalingen van de polissen niet stroken met die van het onderhavig attest, alleen de bepalingen van dit attest t.o.v. Pidpa zullen geldig zijn.

Datum,

De aannemer,

Namens de verzekeringsmaatschappij,

Handtekening en functie van de ondertekenaar.

B. Inschrijvingsbiljet :



Onderhandelingsprocedure met voorafgaandelijke bekendmaking

INSCHRIJVINGSBILJET

Project nr. C-12-023

Raamovereenkomst voor het herstellen van wegverhardingen
in de regio oost met materialen van de aannemer 2012-2013.

De ondergetekende (naam, voornaam)

➤ hoedanigheid of beroep:

➤

➤ nationaliteit

➤

➤ woonplaats (land, gemeente, straat, nummer)

➤

ofwel (1)

De vennootschap (handelsnaam of benaming – rechtsvorm, nationaliteit, zetel, telnr,
faxnr, e-mail)

➤ vertegenwoordigd door ondergetekende(n) (2)

ofwel (1)

De ondergetekenden (voor elk dezelfde gegevens als hierboven) die zich tijdelijk verenigd hebben voor deze aanneming(2)

verbindt of verbinden zich bij deze op al zijn of hun goederen, zo roerende als onroerende, de werken en leveringen van deze onderneming uit te voeren, volgens de voorschriften, voorwaarden en bepalingen van de van toepassing zijnde documenten, volgens de regels der kunst en zijn of hun eigen kennis van bevoegd(e) specialist(en)

mits de som van (excl. B.T.W.) (in cijfers) **OP JAARBASIS**

EUR

(in letters):

De hoeveelheden op de prijslijsten aangegeven beperken in het minst niet de uitgestrektheid der verbintenissen, door het bestek opgelegd welke de onderneming beheren.

A. ALGEMENE INLICHTINGEN

Inschrijving bij de RSZ: nr(s):

BTW (alleen in België): nr.

Inschrijving op de lijst der erkende aannemers nr.

--

Categorie(ën), ondercategorie(ën) en klasse(n):

--

Inschrijving op de lijst van de geregistreerde aannemers nr.

--

B. INLICHTINGEN BETREFFENDE DE ERKENNING

(Valse verklaringen betreffende de erkenning kunnen de toepassing van één van de in art.19 van de wet van 20 maart 1991 bepaalde sancties tot gevolg hebben).

1. Categorie :

Deze erkenning(en) stemt(stemmen) overeen met de in het bestek bepaalde voorwaarden betreffende de categorie of ondercategorie (1).

Ofwel

Deze erkenning(en) stemt (stemmen) niet overeen met de in het bestek bepaalde voorwaarden betreffende de categorie of ondercategorie. Deze offerte geldt tevens als de voorgeschreven aanvraag van een afwijking (1).

Een volledig dossier is bij de Erkenningcommissie ingediend om de vereiste erkenning te verkrijgen (1).

Een afschrift van het ingevolge art.6 § 2 van het KB van 26 september 1991 afgegeven getuigschrift is hierbij ingesloten (1).

2. Klasse - Bedrag van de offerte:

Het bedrag van de offerte overschrijdt het maximum van de verkregen erkenningsklasse niet (1).

Ofwel

Het bedrag van de offerte overschrijdt het maximum van de verkregen erkenningsklasse. Deze offerte geldt tevens als de voorgeschreven aanvraag van een afwijking (1).

Een volledig dossier is bij de Erkenningscommissie ingediend om de vereiste erkenning te verkrijgen (1).

Een afschrift van het ingevolge art.6, § 2 van het KB van 26 september 1991 afgegeven getuigschrift is hierbij ingesloten(1).

C. PERSONEEL

Mijn personeel heeft de volgende nationaliteit:

--

Aantal werknemers in dienst:

--

D. UITVOERING

Voor de uitvoering van deze opdracht zullen geen producten gebruikt worden die niet van oorsprong zijn uit de lidstaten van de Europese Gemeenschappen (1) (3).

Ofwel

Overeenkomstig de bepalingen van art 78 § 1 van het KB van 10 januari 1991, gaat hierbij, voor de producten die niet van oorsprong zijn uit de lidstaten van de Europese Gemeenschappen, een afzonderlijke nota, gedateerd en ondertekend, houdende vermelding van de te leveren en te verwerken producten, met opgave, post per post en per land van oorsprong, van het bedrag, exclusief douanerechten, dat die producten en materialen in de inschrijving vertegenwoordigen (1) (3) (4).

E. ATTEST RSZ.

(Voor de Belgische aannemers). Bij deze inschrijving voeg ik of voegen wij een attest van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid waarin de stand van mijn of onze rekening bij deze instelling wordt opgegeven, overeenkomstig art.78, § 3 van het KB van 10 januari 1991 (1) (5).

Ofwel

(Voor de buitenlandse aannemers). Bij deze inschrijving voeg ik of voegen wij de in art.78, § 4 van het KB van 10 januari 1996 bedoelde attesten voor buitenlandse inschrijvers (1) (5).

Bovendien mag de Administratie alle nodige inlichtingen van financiële en morele aard over de ondergetekende(n) (of over de hier inschrijvende vennootschap) inwinnen bij andere instellingen.

G. BETALINGEN

De betalingen dienen te gebeuren op rekening nr.

--

op naam van

--

Gedaan te _____, de _____ 2012.

De Inschrijver(s),

-
- (1) Doorhalen wat niet van toepassing is.
 - (2) De volmacht van de ondertekenaar van onderhavig inschrijvingsformulier moet door een bijlage gestaafd worden - bijvoorbeeld door bijvoeging van afschrift van de publicatie van de volmacht in de bijlage van het Belgisch Staatsblad, of door overlegging van de verleende volmacht, hem gegeven overeenkomstig de statutaire bepalingen.
 - (3) Geen rekening houden met de door het bestek opgelegde producten van buiten de E.G.
 - (4) De inschrijver die deze aangifte niet heeft gedaan wordt geacht voor de uitvoering van de totale aanneming geen producten of materialen te gebruiken voortkomende van buiten de E.G.
 - (5) Bedraagt de schuld aan bijdragen meer dan 2.500 EUR, dan wordt de inschrijver verzocht bij zijn inschrijving alle inlichtingen te voegen betreffende de eventuele schuldvorderingen, zoals bedoeld in art.78 § 3 van het KB van 10 januari 1996.

B01.03.005	herpl. Mozaïekkasseien incl voegvullingen		M2				
B01.03004	herpl dolomiet		M2				
B01.04.	Watergreppel						
B01.04.001.	herst watergreppel op magere beton		M				
B01.05.	Asfaltwegdek						
B01.05.001.	herst asfaltwegdek		M2				
B01.05.002.	herst asfaltwegdek, gekleurd		M2				
B01.06.	Cementbetonwegdek						
B01.06.001.	herst cementbetonwegdek met fundering		M2				
B01.06.002.	herst cementbetonwegdek, gekleurd		M2				
B01.07.	Boordstenen						
B01.07.001.	herpl boordstenen op zandbed		M				
B01.07.002.	herpl boordstenen op magere beton + stut		M				
B01.09.	Fundering		M3				
B01.10	OPNIEUW VERDICHTEN						
B01.10.001	OPNIEUW OPENGRAVEN EN VERDICHTEN NIEUW		M3				
B01.10.002	AFVOEREN BESTAANDE GROND		M3				
B01.10.003	AANVOEREN NIEUWE GROND		M3				
B02.	LEVERINGEN						
B02.01.	Nieuwe betontegels		M2				
B02.02.	Nieuwe betonstraatstenen		M2				
B02.03.	Herbruikkasseien		M2				
B02.04.	Nieuwe boordstenen		ST				
B02.05.	Kantstenen of halve dal		ST				
B02.06.	Nieuwe betongoot		ST				

B02.07	Dolomiet 05		M2				
B02.08	Herbruikmozaïekasseien		M2				
B03.	FORFAITAIRE WERKEN						
B03.01.	Supplement dringende werken		ST				
B03.02.	Werfinrichting		ST				
B03.03.	Nutteloze verplaatsing		ST				
B04.04.	Ophalen straatpot of straatkast		ST				

TOTAAL:

D. Samenvattende opmetingsstaat

Onderhandelingsprocedure met voorafgaandelijke bekendmaking

SAMENVATTENDE OPMETINGSSTAAT –

GERAAMDE HOEVEELHEDEN OP JAARBASIS

Project nr. C-12-023

Raamovereenkomst voor het herstellen van wegverhardingen
in de regio oost met materialen van de aannemer 2012-2013.

	code		Omschrijving	EH	Hoeveelheden	Eenheidsprijs	Totaal
10	B01.		HERSTELLINGEN / HERPLAATSEN				
20	B01.01.		Betontegels				
30	B01.01.001.		herpl betontegels op zandbed	M2	8		
40	B01.01.002.		herpl betontegels op fundering	M2	2		
50	B01.02.		Betonstraatstenen				
60	B01.02.001.		herpl betonstraatstenen op zand	M2	10		
70	B01.02.002.		herpl betonstraatstenen op fundering	M2	50		
90	B01.03.		Kasseien				
100	B01.03.001.		herpl kasseien op zandbed	M2	14		

110	B01.03.002.		herpl kasseien met voegvulling	M2	14		
120	B01.03.003.		herpl kasseien op zand met asfalt 5 cm	M2	2		
	B01.03.005		herpl. Mozaïekkasseien incl voegvullingen	M2	1		
	B01.03004		herpl dolomiet	M2	1		
130	B01.04.		Watergreppel				
140	B01.04.001.		herst watergreppel op magere beton	M	10		
150	B01.05.		Asfaltwegdek				
160	B01.05.001.		herst asfaltwegdek	M2	175		
170	B01.05.002.		herst asfaltwegdek, gekleurd	M2	35		
180	B01.06.		Cementbetonwegdek				
190	B01.06.001.		herst cementbetonwegdek met fundering	M2	50		
200	B01.06.002.		herst cementbetonwegdek, gekleurd	M2	35		
210	B01.07.		Boordstenen				
220	B01.07.001.		herpl boordstenen op zandbed	M	6		
230	B01.07.002.		herpl boordstenen op magere beton + stut	M	2		
250	B01.09.		Fundering	M3	5		
251	B01.10		OPNIEUW VERDICHTEN				
252	B01.10.001		OPNIEUW OPENGRAVEN EN VERDICHTEN NIEUW	M3	0		
253	B01.10.002		AFVOEREN BESTAANDE GROND	M3	0		
254	B01.10.003		AANVOEREN NIEUWE GROND	M3	0		
260	B02.		LEVERINGEN				
270	B02.01.		Nieuwe betontegels	M2	0		
280	B02.02.		Nieuwe betonstraatstenen	M2	1		
290	B02.03.		Herbruikkasseien	M2	0		
300	B02.04.		Nieuwe boordstenen	ST	0		
310	B02.05.		Kantstenen of halve dal	ST	0		
320	B02.06.		Nieuwe betongoot	ST	0		
	B02.07		Dolomiet 05	M2	1		
	B02.08		Herbruikmozaïekkasseien	M2	1		
330	B03.		FORFAITAIRE WERKEN				
340	B03.01.		Supplement dringende werken	ST	7		
350	B03.02.		Werfinrichting	ST	95		

360	B03.03.		Nutteloze verplaatsing	ST	0		
410	B04.04.		Ophalen straatpot of straatkast	ST	10		
						Eindtotaal	

Gegarandeerde termijn voor standaarduitvoering :..... werkdagen (maximum 10)

Gegarandeerde termijn voor dringende uitvoering: werkdagen (maximum 3)

Gedaan te _____ de _____ 2012.

DE INSCHRIJVER(S),