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EERSTE DEEL – ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 

Goedgekeurd door de uitgavenbeheergroep van: 22 augustus 2011. 

1 ALGEMEEN 

1.1 Synopsis 

1.1.1 Opdrachtgever 

De werken worden uitgevoerd voor rekening van: 
- de Provinciale en Intercommunale Drinkwatermaatschappij der Provincie Antwerpen 

(afgekort Pidpa) met hoofdkantoor te 2018 Antwerpen, Desguinlei 246 (tel. 03/216.88.00  

1.1.2 Voorwerp van de opdracht 

Uitbreiden van het rioleringsnet (2DWA) ten behoeve van de aansluiting van een nieuwe 
verkaveling in de Blaubergsesteenweg via derde-betalersregeling. De gemeente heeft de 
nodige budgetten voor deze aansluiting voorzien. 

• de signalisatie en afbakening van de werken, incl. het aanvragen miv. alle vereiste 
contacten nodig voor het afleveren van de nodige vergunningen;  

• de werfinrichting; 
• de opbraak (gedeeltelijk) en verwijderen van bestaande verhardingen (fietspad in 

beton); 
• het leveren en plaatsen van rioleringsbuizen di 250 mm in grès; 
• het leveren en plaatsen van nieuwe geprefabriceerde inspectieputten van beton, incl. 

bovenbouw; 
• het aansluiten van de nieuwe rioleringsbuizen op bestaande inspectieput of bestaande 

collector; 
• Voorzien van wachtaansluitingen naar 5 nieuwe percelen + aansluiten DWA van 9 

bestaande woningen 
• Aansluiten van grachtinbuizing op gracht 
• het herstellen van de opgebroken verhardingen; 
• het opnieuw egaliseren van de bermen met teelaarde afkomstig van de afgraving. 

1.1.3 Wijze van gunning van de opdracht  

Zie Art.39 – Wet van 24 december 1993. 

1.1.4 Uitvoeringstermijn  

Zie Art.28 – Uitvoering van de werken – Bijlage aan het KB van 26 september 1996. 

1.1.5 Vereiste erkenning van de opdracht  

Zie Art.90 – Vorm en inhoud van de offerte – KB van 8 januari 1996. 
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1.1.6 Datum ontvangst/openen van de offertes 

De offertes moeten worden gericht aan Pidpa, Desguinlei 246 te 2018 Antwerpen en moeten 
in een dubbele omslag gestoken zijn, allebei met de vermelding van de datum van de opening 
der biedingen en de titel van onderhavige opdracht. 
De offertes worden ingewacht op het hoofdkantoor van Pidpa, Desguinlei 246 te 2018 
Antwerpen op 20/02/2012 te 11:00 uur. 

1.1.7 Inlichtingen – verkrijgen van documenten 

Bestekken, plans en inlichtingen kunnen worden verkregen op het hoofdkantoor van Pidpa, 
Desguinlei 246 te 2018 Antwerpen (Tel. 03/216.86.93). 
 
De documenten betreffen alle toepasselijke bestekken (met uitzondering van Standaardbestek 
250) en plans. De prijs van de volledige bundel is 75,00 EUR (excl. B.T.W.). 
 
De documenten betreffen alle toepasselijke bestekken  

1.2 Op deze opdracht zijn van toepassing 

- De Wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige 
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, met inbegrip van alle 
latere wijzigingen. 

 
- Het Koninklijk Besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor 

aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, 
met inbegrip van alle latere wijzigingen, of enige wettelijke bepaling die dit besluit 
vervangt. 

 
- Het Koninklijk Besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene 

uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken 
met inbegrip van de Bijlage - Algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsop-
drachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en voor de concessies voor 
openbare werken, met inbegrip van alle latere wijzigingen, of enige wettelijke bepaling 
die dit besluit vervangt. 

- Volgens de bepalingen van art.3 van dit Koninklijk Besluit dient gewezen op de 
wijzigingen aan art. 1, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 
39, 41, 42, 43 en 48 aan de bijlage van dit Koninklijk Besluit. 

 
- De wet van 20 maart 1991 houdende regeling van de erkenning van aannemers van 

werken en haar uitvoeringsbesluiten, met inbegrip van alle latere wijzigingen. 
 
- Het Koninklijk Besluit van 25 januari 2001 en de wijzigingen ervan vastgelegd in de KB’s 

van 19 januari 2005 in verband met de veiligheidscoördinatie, met inbegrip van alle latere 
wijzigingen, of enige wettelijke bepaling die dit besluit vervangt. 

 
- Het huidig bestek volgt de indeling van het Standaardbestek 250 voor de wegenbouw, 

versie 2.1 met dien verstande dat de in dit bestek opgenomen bepalingen, deze van het 
Standaardbestek aanvullen en/of wijzigen.  

 
- Richtlijnen Pidpa voor het opmeten van de rioolinfrastructuren – te bevragen bij Pidpa 
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Elke verwijzing in de bovengenoemde wetgeving net als in de teksten van het bestek naar het 
bestuur, de gunnende overheid of ambtenaren daarvan moet worden gelezen als een 
verwijzing naar Pidpa o.v., haar personeelsleden of gemachtigden. 
 
De bijzondere bepalingen zoals opgenomen in dit bestek zijn aanvullingen op de 
bovenstaande teksten, tenzij anders vermeld. 
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2 WET VAN 24 DECEMBER 1993  

ALGEMENE ADMINISTRATIEVE VOORSCHRIFTEN KRACHTENS DE WET VAN 24 
DECEMBER 1993 BETREFFENDE DE OVERHEIDSOPDRACHTEN EN SOMMIGE 
OPDRACHTEN VOOR AANNEMING VAN WERKEN, LEVERINGEN EN DIENSTEN 
EN DE LATERE WIJZIGINGEN EN AANVULLINGEN. 
 

2.1 Art.23 – Beslag, afstand en inpandgeving van de schuldvorderingen 
verschuldigd bij de uitvoering van een overheidsopdracht. 

De aandacht wordt erop gevestigd dat de bepalingen behorend bij dit artikel strikt zullen 
worden nageleefd. 

2.2 Art.39 – Gunningswijzen van de overheidsopdrachten. 

De voorliggende opdracht voor aanneming van werken wordt gegund bij openbare 
aanbesteding. De prijs geldt als enige gunningscriterium. 
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3 KB VAN 8 JANUARI 1996  

ALGEMENE ADMINISTRATIEVE VOORSCHRIFTEN KRACHTENS HET 
KONINKLIJK BESLUIT VAN 8 JANUARI 1996 BETREFFENDE DE 
OVERHEIDSOPDRACHTEN VOOR AANNEMING VAN WERKEN, LEVERINGEN EN 
DIENSTEN EN DE LATERE WIJZIGINGEN EN AANVULLINGEN. 

3.1 Art.17 – Uitsluiting van deelname aan de opdracht. 

3.1.1 Impliciete verklaring op erewoord 

Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van 
uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in dit artikel. 

3.1.2 Na verbreking van de opdracht. 

Onverminderd de bepalingen van dit artikel uit het KB zullen bovendien worden uitgesloten 
van deelname aan de opdracht, zowel als hoofdaannemer en als onderaannemer, die 
aannemers, leveranciers, dienstverleners waarvan, door de toepassing van ambtshalve 
maatregelen zoals voorzien in artikel 20 §6 van de Bijlage aan het KB van 26 september 1996 
(algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten), gedurende de laatste vijf 
jaar (te rekenen vanaf datum opening offertes) een opdracht eenzijdig door Pidpa verbroken 
werd (in zijn hoedanigheid als hoofdaannemer of als vennoot van een tijdelijke vereniging 
aan wie de opdracht onttrokken is).  
De offertes aangeboden door een tijdelijke vereniging waarvan een aannemer, leverancier, 
dienstverlener zich in bovenstaande situatie bevindt, zullen eveneens worden geweerd. 
Deze bepaling geldt onverkort voor alle aannemers, leveranciers, dienstverleners ongeacht of 
zij al dan niet in rechte de toepassing van de ambtshalve maatregel houdende verbreking van 
de opdracht  betwisten, tenzij er vóór het verstrijken van de uiterste datum van indiening van 
de offertes een vonnis of arrest met kracht van gewijsde voorhanden is, houdende dat die 
ambtshalve maatregel onterecht werd toegepast. 

3.2 Art.83 - Technische specificaties  

zie DEEL TWEE - TECHNISCHE SPECIFICATIES 

3.3 Art.86 – Prijsbepaling. 

De aanneming is een gemengde opdracht, nl. een opdracht volgens prijslijst voor die posten 
waarvoor vermoedelijke hoeveelheden werden voorzien in de samenvattende opmetingsstaat 
(aangeduid met VH) en een opdracht voor globale prijs voor sommige posten in de opme-
tingsstaat vermeld. 
 
Het is verboden, op straf van volstrekte nietigheid van de inschrijving, de vermoedelijke 
hoeveelheden voorzien in de samenvattende opmetingsstaat te wijzigen. 
 
Voor de posten waarvoor vermoedelijke hoeveelheden werden voorzien in de samenvattende 
opmetingsstaat, wordt de som die de aannemer toekomt berekend volgens de werkelijk 
uitgevoerde hoeveelheden aan de eenheidsprijzen van zijn inschrijving voor die posten. 
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Het vaststellen van de op te geven hoeveelheden die nodig zijn voor het uitvoeren van de 
opdracht gebeurt op de volledige verantwoordelijkheid van de inschrijver en deze zal geen 
klacht kunnen inbrengen voor missingen welke hij hierin zou begaan. 
 
De eenheidsprijzen van de offerte vormen een absolute verbintenis en kunnen niet worden 
gewijzigd om welke reden ook. In de door de inschrijver opgegeven prijzen zijn begrepen alle 
leveringen, de plaatsing, alle kosten van verzekering, sociale lasten, algemene kosten, 
toezichtkosten, winst, enz. 
 
Alle noodzakelijke werken moeten in de opgegeven prijzen van de opmetingsstaat begrepen 
zijn, ook als niet alle werken nominatief in de opmetingsstaat voorkomen. 
 
De hoeveelheden in min of in meer die eventueel het gevolg zouden zijn van wijzigingen aan 
het oorspronkelijke ontwerp zullen berekend worden op basis van de opgegeven 
eenheidsprijzen. 

3.4 Art.88 – Prijsonderzoek. 

De inschrijver dient alle in het bestek en in de samenvattende opmetingsstaat gevraagde 
inlichtingen om het onderzoek van de prijzen mogelijk te maken, bij zijn offerte te voegen. 

3.5 Art.89 – Indienen van de offerte. 

De inschrijver dient de laatste bladzijde van de samenvattende opmetingsstaat te ondertekenen 
en iedere bladzijde te paraferen. 
De aandacht van de inschrijver wordt erop gevestigd dat doorhalingen, overschrijvingen, 
aanvullingen of wijzigingen, zowel in de offerte als in de bijlagen door de inschrijver of zijn 
gemachtigde moeten worden ondertekend.  Een paraaf volstaat dus niet. 

3.6 Art.90 – Vorm en inhoud van de offerte. 

Om geldig te zijn moeten de volgende documenten, gesteld in het Nederlands en duidelijk 
leesbaar, bij de offerte worden gevoegd: 

3.6.1 Het inschrijvingsbiljet 

volledig ingevuld. 

3.6.2 De samenvattende opmetingsstaat 

met hoeveelheden en eenheidsprijzen van de verschillende posten, ingevuld op het formulier 
bij het bestek gevoegd.  

3.6.3 Erkenning: 

Kopie van de inschrijving van de inschrijver in de lijst van de erkende aannemers in België 
volgens de Wet van 20 maart 1991 houdende regeling van de erkenning van aannemers van 
werken, of op een gelijkwaardige lijst in een andere Europese Lidstaat. 
Indien de inschrijver zich beroept op de toepassing van artikel 3, §1, 2° van voornoemde wet 
dient hij de nodige bewijsstukken bij zijn offerte te voegen. 
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De werken van de door het onderhavige bestek geregelde aanneming zijn gerangschikt in de 
(onder)categorie C1 (Wegenbouwkundige werken – gewone rioleringswerken) en Pidpa 
meent dat het totaal van de onderneming behoort tot de klasse 1. 

3.6.4 RSZ - attest. 

Voor de Belgische inschrijver, een attest van de RSZ, waaruit blijkt dat de inschrijver in orde 
is inzake de bijdragen voor de sociale zekerheid en de bestaanszekerheid. Dit attest heeft 
betrekking op de periode tem het voorlaatste afgelopen kalenderkwartaal ten opzichte van de 
dag van de opening van de offertes. 
 
Voor de inschrijver van vreemde nationaliteit, de attesten en/of verklaringen zoals beschreven 
in Art.90 - §4 van dit Koninklijk Besluit 

3.6.5 Veiligheid. 

Zie artikel 5.15.1 - Veiligheidsvoorschriften 

3.7 Art.94 – Volmachten. 

Om geldig te zijn moeten de volgende documenten, gesteld in het Nederlands en duidelijk 
leesbaar, bij de offerte worden gevoegd: 
- voor de offertes die door gemachtigden worden ingediend, de volmachtgever(s) voor wie 

wordt gehandeld.  Tevens dient de authentieke of onderhandse akte waaruit de 
bevoegdheid van de gemachtigden blijkt, of een gewaarmerkt afschrift van de volmacht, 
gevoegd te worden. 

3.8 Art.96 – Samenvattende opmetingsstaat. 

De inschrijver verbindt zich ertoe, tegen de eenheidsprijzen van zijn offerte, op eigen kosten, 
risico en gevaar, al de werken uit te voeren die in het kader van de overeenkomst door Pidpa 
worden opgedragen.  De inschrijver wordt geacht het bedrag van zijn offerte te hebben 
opgemaakt volgens zijn eigen bewerkingen, berekeningen, ramingen, na de documenten 
grondig te hebben ingestudeerd, zodanig dat hij volkomen ingelicht is over de uit te voeren 
werken. 
 
De inschrijver zal voorafgaand aan zijn offerte een bezoek brengen op het grondgebied van de 
betrokken gemeenten en zich in zijn bieding baseren op alle moeilijkheden die konden 
worden voorzien uit dit plaatsbezoek. 
 
De inschrijver is verplicht bij de bieding een nota te voegen en daarin de verkeerde 
opvattingen, de leemten en over het algemeen elk gebrek mee te delen die door zijn grondige 
studie van het aanbestedingsdossier naar zijn mening aan het licht zijn gekomen. Indien deze 
nota niet wordt bijgeleverd, wordt de aannemer geacht de volledige aanneming te hebben 
nagezien en ermee akkoord te gaan. 
 
Na de neerlegging van zijn offerte is hij niet meer gerechtigd enigerlei klacht in te dienen op 
grond van vergissingen of leemten die mochten worden opgemerkt in de door Pidpa ter 
beschikking van de inschrijvers gestelde documenten en moet hij alle hem opgedragen 
werken en de eventuele leveringen en/of diensten uitvoeren. 
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3.9 Art.100 – Gebruik van munteenheid. 

De eenheidsprijzen in de offerte dienen uitgedrukt te worden in euro.  Ze mogen (in afwijking 
van bestek 250), in voorkomend geval slechts tot twee (2) cijfers na de komma worden 
opgemaakt, zoniet zal Pidpa de eenheidsprijzen afronden naar de lagerliggende cent. 

3.10 Art.116 - Gestanddoeningstermijn voor de inschrijvers 

De inschrijvers blijven gebonden door hun offerte, eventueel verbeterd door de aanbestedende 
overheid,  gedurende een termijn van 180 kalenderdagen, ingaande op de dag van de zitting 
waarop de offertes werden geopend. 
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4 KB VAN 26 SEPTEMBER 1996 

ALGEMENE ADMINISTRATIEVE VOORSCHRIFTEN IN TOEPASSING VAN HET 
KONINKLIJK BESLUIT VAN 26 SEPTEMBER 1996 TOT BEPALING VAN DE 
ALGEMENE UITVOERINGSREGELS VAN DE OVERHEIDSOPDRACHTEN EN VAN 
DE CONCESSIES VOOR OPENBARE WERKEN EN DE LATERE WIJZIGINGEN EN 
AANVULLINGEN. 

4.1 Art.2 – Contractuele documenten 

4.1.1 Bepalingen en voorwaarden van toepassing op de opdracht 

De opdracht is onderworpen, zonder dat enige voorwaarde door de aannemer kan worden 
opgelegd, aan de bepalingen en voorwaarden opgelegd door: 
- de opdracht en het bevel tot aanvang, opgesteld door Pidpa; 
- de berichten en rechtzettingen tijdig en op dezelfde wijze als de aanbesteding 

aangekondigd. M.a.w. de berichten over en rechtzettingen aan het publicatiebericht zullen 
op dezelfde wijze worden gepubliceerd als het publicatiebericht. Andere berichten en 
rechtzettingen i.v.m. de aanbesteding zullen, via een aangetekend schrijven, worden 
meegedeeld aan al de kandidaten die de aanbestedingsdocumenten hebben opgevraagd; 

- de bijzondere plans die op deze onderneming van toepassing zijn, zoals vermeld op de 
plannenlijst. 

o Situatieplan Blaubergsesteenweg 
- alle richtlijnen, verduidelijkingen, bijkomende tekeningen door Pidpa of haar 

gemachtigden ter kennis gebracht van de aannemer; 
- onderhavig bestek en samenvattende opmetingsstaat; 
- Standaardbestek 250 voor de wegenbouw – versie 2.1. 
- de inschrijving ingediend door de aannemer net als alle latere plannen of documenten 

door de aannemer opgesteld in zoverre zij werden goedgekeurd door Pidpa. 
- Richtlijnen Pidpa voor het opmeten van de rioolinfrastructuren. 
 
Deze documenten dienen geïnterpreteerd te worden de ene in functie van de andere. 
 
In geval van tegenstrijdigheid tussen de verschillende documenten heeft de eerstgenoemde 
voorrang op de volgende en dit volgens de volgorde van bovenstaande lijst, evenwel, in geval 
van tegenstrijdigheid tussen de plans en de bestekken gelden de aanduidingen van de plans. 

4.1.2 Varianten. 

Voor deze opdracht worden geen varianten toegelaten. 
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5 BIJLAGE AAN HET KB VAN 26 SEPTEMBER 1996 

ALGEMENE AANNEMINGSVOORWAARDEN VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHTEN 
VOOR AANNEMING VAN WERKEN, LEVERINGEN EN DIENSTEN EN VOOR DE 
CONCESSIES VOOR OPENBARE WERKEN EN DE LATERE WIJZIGINGEN EN 
AANVULLINGEN. 

5.1 Art.1 – Leidend ambtenaar. 

De algemene leiding van de werken behoort tot de bevoegdheid van Pidpa. Het dagelijks 
toezicht der werken wordt eveneens uitgevoerd door een afgevaardigde van de 
Opdrachtgever. 
 
De personeelsleden van deze maatschappij of hun aangestelde kunnen als gemachtigde van 
het bestuur optreden.  Zij zullen belast zijn met alle handelingen welke betrekking hebben op 
de algemene leiding: 
- de technische en administratieve opvolging van de werken tot en met de definitieve 

oplevering; 
- de keuring van de producten zowel de a-priori als de a-posteriori keuring; 
- het nazicht van de vorderingsstaten; 
- het opstellen van de processen-verbaal; 
- de voorlopige en de definitieve oplevering der werken. 
 
Hiervan zijn uitgezonderd:  
- de vereffening van betalingen; 
- de vrijstelling of aanwending van de borgsommen; 
- de beslissing tot ambtshalve uitvoering van werken en/of leveringen ; 
- in het algemeen de handelingen welke tot de niet overdrachtelijke bestuurlijke en/of 

politionele bevoegdheden behoren van de opdrachtgever. 
 

5.2 Art.4 § 1– Plannen, documenten en voorwerpen opgemaakt door de 
aanbestedende overheid. 

Alle stukken, plans, samenvattende opmetingsstaten, enz., ingediend door de inschrijver aan 
wie de opdracht wordt gegund, worden door deze en door Pidpa in tweevoud ondertekend.  
Een volledig bundel blijft in het bezit van iedere partij.  De twee bundels maken het officieel 
dossier uit van de opdracht. 
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5.3 Art.4 § 2– Detail- en werktekeningen. 

5.3.1 De aannemer dient, binnen de 30 kalenderdagen na de kennisgeving van de 
goedkeuring van zijn inschrijving, volgende documenten, in 3-voud, ter 
goedkeuring aan de bouwheer voorleggen: 

- Uitvoerig werkplan: 
Dit werkplan, grafisch voorgesteld in werkdagen, geeft de indeling en opeenvolging van 
de verschillende werkzaamheden van zijn aanneming op, met al de inlichtingen welke 
nodig zijn om een volledig inzicht te bezorgen in het aantal bouwfasen waarop gelijktijdig 
zal gewerkt worden. 
Van het aldus door de bouwheer goedgekeurd werkprogramma mag door de aannemer, 
zonder voorafgaandelijke instemming van de bouwheer, niet worden afgeweken. 

- Vooraleer de werken te starten neemt de aannemer contact op met de politie i.v.m. 
bouwplaats signalisatie. De werkzaamheden mogen slechts aanvangen na plaatsing en 
keuring door de politie van de bouwplaatssignalisatie. 

- De technische kenmerken van de te leveren materialen. 
- Een beschrijvende nota, met detailtekeningen omtrent de geprefabriceerde inspectieputten 

en een rekennota waaruit blijkt dat zij voldoen aan de belastingen volgens bestek. 
- Voor alle constructies in beton wordt een beschrijving, rekennota, beton- en 

wapeningsplannen en een knip- en buigstaat voorgelegd. 
 

5.3.2 As-Builtdossier - Hidrofiches 

Er dient een volledige bovengrondse meting uitgevoerd door een landmeterexpert in X,Y-
coördinaten in het Lambertstelsel en Z-coördinaat in de Tweede Algemene Waterpassing. 
Hierbij dienen alle zichtbare zaken opgemeten: 
- randen wegenis; 
- talud en bodempeil waterlopen; 
- putdeksels; 
- paaltjes; 
- kunstwerken; 
- verdoken en niet-verdoken huisaansluitputten en de geplaatste wachtaansluitingen; 
- dekseltjes nutsleidingen en andere toebehoren; 
- straatmeubilair, …. 
Voor het opmeten en opmaken van dit as-builtplan en de Hidrofiches is een aparte post 
voorzien in de samenvattende opmetingsstaat. 
De as-builtplannen dienen in kleur afgedrukt en bezorgd te worden aan de aanbestedende 
overheid (3 exemplaren), eveneens in een digitale versie (dwg-formaat) 
De Hidrofiches zijn in 3-voud over te maken aan het bestuur: afgedrukt en digitaal. Voor 
verdere beschrijving – zie Richtlijnen Pidpa voor het opmeten van de rioolinfrastructuren. 
Het bestuur kijkt deze Hidrofiche na en doet in aanwezigheid van de aannemer de nodige 
controles op het terrein, ter verifiëring.  Per vastgestelde fout stelt de aannemer zich bloot aan 
de toepassing van straffen of maatregelen van ambtswege overeenkomstig de artikels 20 en 
48 van de algemene aannemingsvoorwaarden. 
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Als na controle van de gevraagde as-builtinformatie blijkt dat de overgemaakte data-gegevens 
niet overeenstemmen met de werkelijke toestand, kan de voorlopige oplevering worden 
geweigerd. 

5.4 Art.5 – Borgtochtstelling. 

De borgtocht bedraagt 5% van de aannemingssom.  
 
De borgtocht moet worden gesteld op naam van de "Provinciale en Intercommunale 
Drinkwatermaatschappij der Provincie Antwerpen, O.V. -Pidpa". 

5.5 Art.7 – Rechten van de aanbestedende overheid op de borgtocht. 

Vermits de gestelde borgtocht als waarborg voor een niet correcte, of een niet volledige 
uitvoering werd gesteld, houdt Pidpa in eerste instantie de onder meer van ambtswege haar 
toekomende sommen van de op de opdracht verschuldigde bedragen af. 
Bij ontstentenis van op de opdracht verschuldigde bedragen zal Pidpa de onder meer van 
ambtswege haar toekomende sommen afhouden van de borgtocht. 

5.6 Art.9 – Vrijgave van de borgtocht. 

De borgtocht wordt, op verzoek van de aannemer, als volgt vrijgegeven en dit na aftrek van 
de sommen die de aannemer eventueel aan Pidpa verschuldigd zijn: 
- de eerste helft na de voorlopige aanvaarding inclusief de volledige aanvullende borgtocht; 
- de tweede helft na de definitieve aanvaarding. 

5.7 Art.10 – Onderaannemers. 

Er wordt verondersteld dat de werken door één aannemer kunnen uitgevoerd worden. Indien 
hier van afgeweken wordt dient de aannemer zelf in te staan voor de veiligheidscoördinatie en 
zijn de kosten voor de veiligheidscoördinatie ook te zijnen laste. 
 
Principieel mag de aannemer geen onderaannemers inschakelen. Hiervan kan in uitzonderlijke 
omstandigheden worden afgeweken om redenen die verband houden met de techniciteit van 
het uit te voeren werk en/of de noodzakelijke voortgang van de werken.  De aannemer dient 
dan wel voorafgaand, en voor elke opdracht afzonderlijk, schriftelijk de toelating aan Pidpa te 
vragen. 
Bij de aanvraag dienen de volledige naam en adres van de betrokken onderaannemer gevoegd 
te worden en een attest van de RSZ, waaruit blijkt dat de voorgestelde onderaannemer in orde 
is inzake de bijdragen voor de sociale zekerheid en de bestaanszekerheid.  Dit attest heeft 
betrekking op de periode tem het voorlaatste afgelopen kalenderkwartaal ten opzichte van de 
dag van aanvraag om goedkeuring van de onderaannemer. 
Deze goedkeuring kan worden gegeven door de Algemene Directie mits aan de 
bovenvermelde uitzonderlijke omstandigheden is voldaan en de vereiste documenten inzake 
RSZ met de aanvraag zijn ingediend. 
Een weigering van een voorgestelde onderaannemer kan onder geen enkele omstandigheid 
aanleiding geven tot vergoeding of schadeloosstelling, noch tot verlenging van de 
invoeringstermijn. 
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Onverminderd de toepassing van art.8 van het KB van 26 september 1996 dienen al de 
personen die in enig stadium als onderaannemer optreden, verplicht ingeschreven te zijn op de 
lijst van de erkende aannemers en houder zijn van een erkenning in de categorie die 
overeenkomt met de aard van de hun opgedragen werken, alsmede in de met hun aandeel in 
de opdracht overeenkomende klasse.  
 
De onderaannemers moeten eveneens geregistreerd zijn overeenkomstig de bepalingen van 
het KB van 5 oktober 1978 houdende uitvoering van de artikelen 299 bis van het wetboek van 
inkomstenbelastingen en 30 bis van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet 
van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid van de arbeiders.  
 
Elke inbreuk op bovengenoemde verplichtingen zal worden beschouwd als een tekortkoming 
van de aannemer aan de bepalingen van zijn contract, tenzij hij, overeenkomstig artikel 8 van 
het KB van 26 september 1996 en voor de aanvang van de werken van de onderaannemers, 
vanwege de Pidpa- directie een vrijstelling van die verplichting heeft verkregen. 
 
Behoudens het geval waarin een dergelijke vrijstelling is verleend, kan Pidpa, zonder 
ingebrekestelling, de onmiddellijke stopzetting bevelen van elke opdracht dat door een niet 
door Pidpa goedgekeurde onderaannemer wordt uitgevoerd.  In dat geval draagt de aannemer 
alle gevolgen van de stopzetting. 
 
De aannemer blijft in alle gevallen alleen aansprakelijk ten opzichte van Pidpa. 
 
Bovendien worden de aannemer en de onderaannemer die onder de voornoemde voorwaarden 
vrijgesteld zijn van de verplichting een beroep te doen op een erkende onderaannemer, niet 
geacht te hebben voldaan aan de verplichtingen die hun worden opgelegd door de §§ 1 en 3 
van artikel 12 van de wet van 24 december 1993 met inbegrip van alle latere wijzigingen, 
inzake belastingen en sociale zekerheid. 
De aannemer blijft in alle gevallen alleen aansprakelijk ten opzichte van de Pidpa. 
 
De eventuele aanvraag voor het inschakelen van onderaannemers dient vergezeld te zijn van 
bijgaand, volledig ingevuld, formulier (ook te downloaden op 
http://www.pidpa.be/nl/bedrijfsinfo/leveranciersinfo.htm ). 
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IDENTIFICATIE ONDERAANNEMERS  

 
PROJECT: 

K-10-024 – UITBREIDING RIOLERING TBV VERKAVELING BLAUBERGSESTEENWEG 

 
Mijn onderaannemer (naam-nationaliteit en woonplaats opgeven) 
 
Naam: 

 

 
Nationaliteit: 

 

 
Woonplaats (gemeente, straat, nummer): 

 

 
Inschrijving bij de RSZ. (nummer(s):  

 

 
B.T.W. nummer (alleen in België): 

 

 
Inschrijving op de lijst der erkende aannemers (nummer): 

 

 
Categorie(ën), ondercategorie(ën) en klasse(n): 

 

 
Inschrijving op de lijst van de geregistreerde aannemers (nummer): 

 

 
Het bedrag van de werken die zullen worden opgedragen aan mijn onderaannemer: 

 

 
Gedaan te __________________________________, de ______________________20___  
 
De inschrijver(s), 



Project K-10-024 pagina 18 van 77 

 

5.8 Art. 12. §.4. Keuringskosten  
 

1. Proeven a priori 
Zie art. 27.§.2 
 
2. Proeven in situ of ter zelfcontrole (ten laste van de aannemer) 
- sondering met lichte slagsonde: 5 stuks 
- waterdichtheidsproef op riool di 250 mm (DWA) en dia 400 mm (RWA) op volledige lengte 
van de buizen 
 
3. Proeven a posteriori (ten laste van de aanbestedende overheid) 
- proctorproefstukken voor drukproeven op zandcement  
- let wel: vervaardiging, vervoer en bewaring van 2 x 3 proefstukken zijn een aannemingslast 
 

5.9 Art.13 – Prijsherziening. 

De herziening van de prijzen wordt toegepast op het bedrag van de definitieve vorderingsstaat 
van de werken door toepassing van de volgende formule: 
 
p = P [ 0,40 s/S + 0,40 k1/K1 + 0,20 ] 
 
Voor de verklaring van de diverse indexen wordt verwezen naar de bepalingen van het 
Standaardbestek 250. 
 
De breuk uit de formule wordt herleid tot een getal met vijf decimalen, waarvan het vijfde met 
1 wordt vermeerderd indien het zesde gelijk is aan of groter dan 5. 
 
De producten van de vermenigvuldiging van de aldus bekomen quotiënten met de waarde van 
de overeenkomstige parameter worden afgebroken bij de vijfde decimaal die eveneens wordt 
vermeerderd met 1 indien de zesde gelijk is aan of hoger dan 5. 
 

5.10 Art.15 – Betalingen. 

De hoeveelheden die in aanmerking komen voor betaling (zie hieromtrent ook opmerking 
onderaan), worden maandelijks (afgesloten de laatste dag van de maand), in aanwezigheid 
van afgevaardigden van de betrokken partijen in onderling overleg vastgelegd. 

5.10.1 Voorlopige vorderingsstaten, schuldvordering, overzicht 
uitvoeringstermijn  

De aannemer maakt maandelijks: 
- een voorlopige vorderingsstaat (eventuele eindstaat) voor de volledigheid van de werken; 
- een voorlopige schuldvordering (bedrag van de uitgevoerde werken + herziening maar 

exclusief BTW) en dit voor het aandeel ten laste van iedere mede-opdrachtgever. 
 
Aannemer maakt deze documenten (aangevuld met het overzicht van de uitvoeringstermijn – 
met inbegrip van de verletdagen – opgesteld door Pidpa of zijn gemachtigde), ondertekend en 
gedateerd, per aangetekend schrijven als volgt over: 
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- 2 exemplaren van de voorlopige vorderingsstaat aan alle mede-opdrachtgevers 
- 1 exemplaar + 1 per mede-opdrachtgever van de voorlopige vorderingsstaat aan het 

controlerende studiebureau; 
- 2 exemplaren van de schuldvordering per mede-opdrachtgever aan de betrokken mede-

opdrachtgever; 
- 2 exemplaren van elke schuldvordering aan het controlerende studiebureau; 
- 1 kopie van alle aangetekende brieven aan het controlerende studiebureau en de 

bouwheer. 
 
Deze documenten dienen, per geadresseerde, in één pakket te worden overgemaakt. 
 
Indien het controlerend studiebureau zelf opmerkingen heeft op de voorlopige 
vorderingsstaat, schuldvordering, overzicht uitvoeringstermijn stuurt het deze opmerkingen 
binnen de 7 kalenderdagen na ontvangst van de documenten door naar de mede-
opdrachtgevers. 
 
Alle mede-opdrachtgevers sturen binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst van de 
documenten, hun opmerkingen aan het controlerend studiebureau. Indien binnen de 14 
kalenderdagen geen opmerkingen door de mede-opdrachtgevers werden overgemaakt, zal het 
SB de documenten (en eventuele opmerkingen vanwege het SB) als aanvaard door de 
opdrachtgevers beschouwen. 
 
Binnen de 21 kalenderdagen na postdatum van het verzenden van de voorlopige 
vorderingstaten (e.d.) stuurt het studiebureau één exemplaar nagezien, verbeterd en aangevuld 
met de ontvangen opmerkingen van alle betrokken partijen per aangetekend schrijven naar de 
aannemer en naar de bouwheer. 
 

5.10.2 Definitieve vorderingsstaten, schuldvordering, overzicht 
uitvoeringstermijn 

De aannemer maakt maandelijks: 
- een definitieve vorderingsstaat (eventuele eindstaat) voor de volledigheid van de werken; 
- een definitieve schuldvordering (bedrag van de uitgevoerde werken + herziening maar 

exclusief BTW) en dit voor het aandeel ten laste van iedere mede-opdrachtgever; 
- een factuur en dit voor het aandeel ten laste van iedere mede-opdrachtgever; 
 
Aannemer maakt deze documenten (aangevuld met het overzicht van de uitvoeringstermijn – 
met inbegrip van de verletdagen – opgesteld door Pidpa of zijn gemachtigde), ondertekend en 
gedateerd, per aangetekend schrijven als volgt over: 
- de factuur in tweevoud per medeopdrachtgever aan de betrokken medeopdrachtgever. 

Voor Pidpa dient BTW medecontract – voor anderen met inbegrip van 21% BTW; 
- 3 exemplaren + 2 per medeopdrachtgever van de definitieve vorderingsstaat aan het 

controlerende studiebureau; 
- 3 exemplaren van de definitieve schuldvordering per medeopdrachtgever aan het 

controlerende studiebureau; 
- 3 kopieën van alle facturen aan het controlerende studiebureau 
- 1 kopie van de  aangetekende brieven aan het controlerende studiebureau. 
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Het controlerende studiebureau maakt volgende documenten, gehandtekend voor gezien en 
goedgekeurd, in tweevoud over: 
- kopie van de factuur per medeopdrachtgever aan de betrokken medeopdrachtgever; 
- definitieve vorderingsstaat aan elke medeopdrachtgever; 
- definitieve schuldvordering per medeopdrachtgever aan elke medeopdrachtgever; 
 
De facturen zullen worden voldaan binnen de 60 kalenderdagen na het doorsturen van de 
voorlopige vorderingsstaat en schuldvordering. 
 

5.10.3 Eindafrekening 

Indien het gaat over een eindafrekening, worden de hierboven genoemde termijnen verlengd 
met 30 kalenderdagen. 

5.11 Art.25 – Elementen die in de prijzen zijn begrepen. 

Punt 2° moet worden gelezen samen met volgende bepaling: 
Alle voorlopige of definitieve verleggingen van installaties van concessiehoudende en/of 
nutsmaatschappijen die enkel noodzakelijk zijn wegens het gebruik van bijzondere 
uitvoeringsmiddelen of wijzigingen in de uitvoeringsmethode, gekozen door de aannemer, 
zijn ten laste van de aannemer. 
 
Alle niet te herbruiken afval- en opbraakmaterialen worden door de aannemer afgevoerd naar 
een stortplaats in overeenstemming met de wet van 1 oktober 1996: 
- Bodemsaneringsdecreten, uitvoeringsbesluit van 12 oktober 2002 met inbegrip van latere 

wijzigingen. Het Bestuur voorziet een maximaal hergebruik van de bodem binnen de 
kadastrale werkzone, de overtollige bodem wordt door de aannemer afgevoerd naar de 
tijdelijke opslagplaats DEC, Nijverheidsstraat te Ruisbroek (Puurs). De stortkosten van de 
overtollige bodem bij DEC worden rechtstreeks voldaan door het opdrachtgevend bestuur 
en dient niet in de eenheidsprijs van post 6.2 opgenomen te worden (enkel bodemverzet 
en transport). 

- De aannemer wordt geacht de aard van de grond en de stand van het  grondwater uit eigen 
onderzoek te kennen. De aannemer kan zich hierbij niet beroepen op enige fouten of 
tekortkomingen in de bij het bestek meegeleverde documenten. Bij verlaging van het 
grondwaterpeil waakt de aannemer erover dat dit geen nadelige invloed uitoefent op de 
gebouwen, wegen en aanplantingen, het eventueel verzekeren van watertoevoer naar 
installaties en woningen, dieren in de weide e.d. De aannemer dient zich overeenkomstig 
de wetgeving de nodige vergunning aan te vragen voor het inzetten van een 
grondwaterverlagingsinstallatie. 

- De aandacht van de inschrijvers wordt erop gevestigd dat in de opmeting geen 
afzonderlijke post voor de O.C.W.-bijdrage is opgenomen. De verschuldigde bijdrage in 
het kader van het K.B. van 5 mei 1952, 20 juli 1978 en 5 februari 1981 dienen in de 
eenheidsprijzen vervat te zitten. 

 
De op te geven prijzen moeten worden berekend exclusief BTW.   
Voor wat betreft de werken voor rekening van Pidpa, wordt de BTW betaald door de 
medecontractant. 
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In zoverre daartoe geen posten zijn ingeschreven, omvatten de in de samenvattende 
opmetingsstaat voorkomende eenheidsprijzen om het even welke kosten, alsmede de 
eventuele rechten, belastingen en alle heffingen andere dan de BTW. 
 
Er wordt duidelijk overeengekomen dat de prijzen van de inschrijver het geheel van de 
leveringen, werken en kosten dekken, nodig om een perfect werkend geheel te verkrijgen.  De 
inschrijver wordt geacht volledig op de hoogte te zijn van de aard en de omvang van de 
opdracht waarvoor hij heeft ingeschreven. 
 
De inschrijver is gehouden zichzelf rekenschap te geven van de uitvoeringsvoorwaarden van 
de opdracht.  Al de werken, leveringen en prestaties, metingen en kosten die aan de opdracht 
eigen zijn, komen voor rekening van de inschrijver. 
 

5.12 Art.26 – Leiding van en toezicht op de werken. 

De gemachtigde(n) van de aannemer moet(en) de Nederlandse taal beheersen net als de taal 
van zijn ondergeschikten. 
 
De na(a)m(en) van de gemachtigde(n) van de aannemer moet(en) aan de opdrachtgever 
worden meegedeeld net als een omschrijving van zijn (hun) opdracht en dit voor de 
begindatum van de werken. 
De aannemer mag een ander persoon of andere personen machtigen op voorwaarde dat hij 
Pidpa 10 dagen vooraf schriftelijk in kennis stelt.  Behoudens andersluidende bepaling in het 
bestek, dient de gemachtigde gedurende de werktijd altijd bereikbaar (GSM, mobiele 
telefonie of dergelijke) te zijn. 
 
Deze gemachtigde(en) moet(en) alle beslissingen kunnen nemen die nodig zijn voor een 
optimale coördinatie en degelijke vooruitgang van de toegewezen werken. 

5.13 Art.27 – Keuringen. 

De teksten zijn ongewijzigd gebleven doch de gemeenschappelijke bepalingen zijn 
samengebracht zodat er 3 onderverdelingen zijn : 
1. Algemene toepassingsmodaliteiten m.b.t. de voorafgaande technische keuringen en de à 
 posteriori uitgevoerde technische keuringen. 
2. Bijzondere toepassingsmodaliteiten m.b.t. de voorafgaande technische keuringen. 
3. Bijzondere toepassingsmodaliteiten m.b.t. de à posteriori uitgevoerde technische keuringen 
 
Keuringskosten : 
Op de bouwplaats ten laste van de aannemer (zie noot). 
Uitzondering : 
- De video-inspectie (ten laste van de aanbestedende overheid) 
 
NOOT 
De aannemer stelt aan het bestuur kosteloos ter beschikking de werkkrachten alsmede de 
proefwerktuigen, gebruikelijke voorwerpen en de gewaarmerkte meettoestellen die hierbij 
nodig zijn; voor het verrichten van de wegingen die nodig zijn voor het nazicht op de 
producten waarvoor een theoretische of een benaderende massa werd vooropgesteld moeten 
behoorlijk geijkte weegtoestellen kosteloos ter beschikking van het bestuur worden gesteld. 
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De kosten van de prestaties die in verband met de keuringen worden geleverd door derden 
worden ten laste van de aannemer aangerekend tegen de door deze derden gefactureerde 
kostprijs. 

5.14 Art.28 – Uitvoering van de werken. 

5.14.1 Uitvoeringstermijnen. 

5.14.1.1 Termijn 

De werken moeten volledig uitgevoerd zijn binnen een termijn van 30 (dertig) 
werkdagen. 

5.14.1.2 Maatregelen 

De aannemer is gehouden de Pidpa tijdig te verwittigen van de onderbreking van de 
aangenomen werken en de nodige maatregelen te treffen om de instandhouding van de 
werken te verzekeren. Zodra de werken zijn begonnen mogen ze, behalve in de wettelijk 
voorziene omstandigheden, niet meer worden onderbroken tenzij mits uitdrukkelijke toelating 
van de Pidpa. 

5.14.2 Taakverdeling Pidpa / aannemer en coördinatie.  

Voor wat de voorafgaandelijke afspraken betreft met openbare besturen, o.m. m.b.t. de 
vergunningen, en met andere nutsmaatschappijen, o.m. met het oog op het bepalen van het 
startmoment van de werken, wordt alles geregeld door de Pidpa of zijn gemachtigde.  
 
Tijdens de loop van het werk worden, indien noodzakelijk, ter plaatse 
coördinatievergaderingen gehouden tussen de verantwoordelijken van de Pidpa of zijn 
gemachtigde en de aannemer, eventueel tezamen met andere besturen. 
 
Voor wat de afspraken betreft inherent aan de start van de werken, o.m. de verwittiging van 
en afspraken met gemeentebestuur en andere betrokken besturen, eventuele signalisatie in 
samenspraak met de politie, is alles in handen van de aannemer. Een eventueel omleiding- 
en/of signalisatieplan dient, na het akkoord van de Pidpa of zijn gemachtigde te hebben 
gekregen, door de aannemer aan de betrokken instanties ter goedkeuring te worden 
voorgelegd. Het afsluitingsschema dient vooraf te worden besproken met Pidpa of zijn 
gemachtigde. 
 
Tijdens de werken zelf wordt de opdracht uiteraard onder de volledige en enkele 
verantwoordelijkheid van de aannemer uitgevoerd. De aannemer staat in voor eventueel nog 
te maken afspraken en/of verwittigingen. Opmerkingen die de Pidpa of zijn gemachtigde te 
maken heeft m.b.t. de werken worden enkel gericht aan de aannemer of zijn aangestelde 
gemachtigde.  
 
Pidpa zorgt voor de noodzakelijke milieuvergunning, bouwvergunning en/of vergunningen 
i.v.m. het kruisen van waterlopen, wegen, spoorwegen en/of pijpleidingen. 
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Indien, ingevolge de uitvoering van de werken, een milieuvergunning overeenkomstig 
VLAREM vereist is, zal de aannemer het nodige doen opdat deze vergunning van de 
bevoegde overheid verkregen wordt voor de uitvoering van de te vergunnen werken. De tijd 
nodig voor het bekomen van deze vergunning kan geen aanleiding zijn tot verlengen van de 
uitvoeringstermijn. 
 
De werken zullen zodanig georganiseerd worden, dat steeds voldaan wordt aan alle 
bepalingen inzake milieuvoorwaarden zoals opgelegd door VLAREM. 

5.14.3 Liggingsplans. 

Het op de werf bijhouden van de correcte liggingsplans van diverse nutsvoorzieningen ter 
plaatse van de uit te voeren werken is essentieel een verantwoordelijkheid van de aannemer. 
De aannemer blijft trouwens verplicht de nutsleidingen ter plaatse te lokaliseren en hiertoe 
eventueel sonderingen uit te voeren om schade te vermijden en tijdig de nodige maatregelen 
te kunnen treffen met de concessiehoudende diensten. 
De liggingsplans werden in het kader van het ontwerp eveneens reeds opgevraagd en liggen 
ter inzage tijdens en met het oog op het opmaken van de biedingen. 
Voor aanvang van de rioleringswerken zal aan de hand van de resultaten van de 

uitgevoerde sonderingen de exacte ligging van de sleuf voor de aanleg van de leidingen 

vastgelegd worden. 

5.14.4 Gelijktijdige aannemingen. 

Door de aannemer kan geen bezwaar worden gemaakt indien, samen met zijn aanneming, en 
binnen de grenzen van de bouwplaatsen van deze aanneming, andere aannemers andere 
werken uitvoeren. 
 
Tijdens de uitvoering van de werken kunnen tezelfdertijd en op hetzelfde terrein de werken 
tot aanleggen of verplaatsen van andere leidingen in uitvoering zijn.  De aannemer neemt alle 
nodige maatregelen om de uitvoerders van andere werken niet te hinderen.  Hij kan hiervoor 
geen vergoeding eisen, noch termijnverlenging. 
 
Door de aannemer kan geen verzet worden aangetekend, noch bezwaar worden gemaakt, noch 
vergoeding gevraagd wegens het begaan of tijdelijk in gebruik nemen door andere 
aannemingen van zijn bouwplaatsen. 
 
De aannemer wint ter plaatse en bij de betrokken diensten daaromtrent inlichtingen in. 
 
De betrokken aannemers komen steeds zoveel als nodig onderling overeen en voor het begin 
van de werken wordt Pidpa of zijn gemachtigde rekenschap gegeven van de in gemeen 
overleg voorgestelde maatregelen.  Komt men tot geen overeenkomst of bestaan er tegen de 
getroffen overeenkomst bezwaren, of kunnen de door de aannemers voorgestelde maatregelen 
niet worden goedgekeurd, of dienen die maatregelen aangevuld, dan stelt Pidpa vast volgens 
welk programma de uitvoering moet gebeuren en welke veiligheidsmaatregelen dienen in acht 
genomen. 
 

5.14.5 Fasering van de werken 

Er is geen fasering voorzien. 
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5.15 Art.30 – Algemene organisatie van de bouwplaats 

5.15.1  Veiligheidsvoorschriften 

5.15.1.1 Algemene bepalingen. 

Alle installaties dienen te voldoen aan de wettelijke voorschriften welke erop van toepassing 
zijn, waaronder: 
- het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (A.R.A.B.); 
- de reeds uitgevaardigde Besluiten ondergebracht in de Codex over het welzijn op het 

werk; 
- het Algemeen Reglement op Elektrische Installaties (A.R.E.I.); 
- het Besluit van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake 

milieuhygiëne (VLAREM II); 
- het KB van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en 

ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen en de bijlagen en het KB van 
19 december 1997 tot wijziging van dit KB.  

 
Alle arbeidsmiddelen, zoals bedoeld in het KB van 12 augustus 1993 (en wijzigingen) 
betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen, welke in deze onderneming zullen geleverd of 
geïnstalleerd worden, dienen te voldoen aan de vigerende Belgische wetten en reglementen 
inzake veiligheid en hygiëne, meer in het bijzonder de bepalingen van de besluiten genomen 
in uitvoering van de communautaire richtlijnen die ter zake van toepassing zijn. 
Wanneer bedoelde bepalingen niet of slechts ten dele van toepassing zijn, moeten deze 
arbeidsmiddelen voldoen aan de minimumvoorschriften bedoeld in de bijlage van vermeld 
KB, tenzij het A.R.A.B. in specifieke bepalingen voorziet. 
Deze bepalingen worden beschouwd als noodzakelijk om het objectief te bereiken, 
vooropgesteld in artikel 54 quater 2 van het A.R.A.B. met name het uitschakelen van 
aantoonbare risico's evenals de aanpassing van de arbeid aan de mens. 
 
Onder meer volgende besluiten zijn genomen in uitvoering van de communautaire richtlijnen 
inzake veiligheidswaarborgen: 
- het KB van 5 mei 1995 tot uitvoering van de zgn. Machinerichtlijn (89/392/EEG en 

wijzigingen) of wanneer de risico's hoofdzakelijke van elektrische aard zijn, aan het ter 
zake geldende KB van 23 maart 1977 (Laagspanningsrichtlijn 73/23/EEG en 
wijzigingen); 

- het KB van 18 mei 1994 betreffende de elektromagnetische compatibiliteit (richtlijn 
89/336/EEG en wijzigingen); 

- in voorkomend geval het KB 11 juni 1990 betreffende drukvaten van eenvoudige vorm 
(richtlijn 87/404/EEG en wijzigingen); 

- het KB van 18 oktober 1991 en M.B. van 28 oktober 1991 betreffende de stoomtoestellen; 
- het KB van 3 juli 1992 betreffende de veiligheid van gastoestellen. 
 
Door zijn inschrijving verbindt de inschrijver zich ertoe om aan de gestelde veiligheidseisen 
te voldoen.  Indien de inschrijver / fabrikant / leverancier grote moeilijkheden zou 
ondervinden om aan de gestelde veiligheidseisen te voldoen, houdt hij zich eraan Pidpa te 
contacteren alvorens tot de uitvoering of bestelling over te gaan. 
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De keuringen van de materialen en installaties gebeuren conform de bepalingen van dit 
bestek.  De kosten voor deze keuringen en bijhorende attesten zijn ten laste van de inschrijver, 
tenzij anders bepaald in dit bestek. 
 
Samenwerking / coördinatie preventie op bouwplaatsen. 
Indien werknemers van verschillende aannemers voor één onderneming ter plaatse werken, 
dienen de werkgevers samen te werken op het vlak van preventie. 
Voor ondernemingen welke vallen onder toepassing van de tijdelijke en mobiele 
werkplaatsen, zal de hoofdaannemer instaan voor de realisatie van de van toepassing zijnde 
bepalingen, in het bijzonder opgenomen in hoofdstuk V van de Welzijnswet. 
 
In het geval er inbreuken tegen de arbeidsveiligheid worden vastgesteld, houdt de Pidpa zich 
het recht voor, de FOD WASO, afdeling toezicht Welzijn op het werk, hiervan in kennis te 
stellen. 
De duur van de werkonderbreking die ontstaat ingevolge het stilleggen van de werf door een 
arbeidsinspecteur zal niet in aanmerking genomen worden voor het verlengen van de 
uitvoeringstermijn. 

5.15.1.2 Voorkomingsmaatregelen bij de uitvoering van werken in de nabijheid 
van gasleidingen. 

5.15.1.2.1 Werken met mechanische werktuigen (machinaal graafwerk, gebruik van 

grondboorraket). 

Er mag geen gebruik gemaakt worden van graafmachines of grondboorraketten: 
- indien een leiding aangeduid op de liggingsplans van de betrokken nutsmaatschappij niet 

word gevonden.  Contact dient opgenomen te worden met de betrokken maatschappij.  
Pas na de lokalisatie of in akkoord met de betrokken maatschappij mag het graafwerk 
uitgevoerd worden; 

- indien zich in het geplande traject van een onderboring gasleidingen of kabels bevinden 
en dus het risico op ongevallen reëel is. 

 
Bovendien mogen grondboorraketten in de openbare weg slechts gebruikt worden voor de 
onderboring van de wegverhardingen, tenzij buiten de plans van de gasleidingen ook de plans 
van de overige nutsmaatschappijen geraadpleegd werden en de hierop aangeduide leidingen 
gelokaliseerd werden. 

5.15.1.2.2 Te treffen maatregelen bij het per vergissing beschadigen van een gasleiding. 

- bij lage druk is er weinig gasuitstroming; 
- zo mogelijk de gemaakte opening onmiddellijk dichten (schuif van het aanboorzadel 

dichtslaan met stuk hout, Densoband of gelijkwaardig materiaal aanbrengen); 
- doof onmiddellijk alle vuur in de nabijheid en leg alle machines en aangedreven 

gereedschappen stil; 
- vermijd dat gas zich kan ophopen (in gebouwen, kelder, kamers); 
- normaal is er geen probleem wanneer het gas vrij in de lucht kan ontsnappen - eventueel 

een stuk buis verticaal op het gat plaatsen om de gasstroom af te leiden en het gas hoger te 
laten ontsnappen; 

- baken een ruime zone af rond het lek en hou personen op een afstand; 
- verwittig onmiddellijk de betrokken gasmaatschappij. 
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5.15.1.2.3 Volg in alle gevallen strikt de richtlijnen gegeven door de betrokken 
nutsmaatschappijen. 

Inzonderheid wordt verwezen naar de Koninklijke Vereniging van Belgische Gasvaklieden-
tekst "UITVOERING VAN WERKEN IN DE NABIJHEID VAN INSTALLATIES VOOR 
GASTRANSPORT OF GASDISTRIBUTIE"  

5.15.1.3 Werken aan asbesthoudende producten. 

Indien de aannemer asbestcement materiaal moet bewerken, dient hij zich te houden aan de 
geldende wettelijke bepalingen opgenomen in het A.R.A.B. (inz. artikel 148 decies2.5 en 
VLAREM II – hoofdstuk 4.7). 
Deze bepalingen hebben voornamelijk betrekking op stofbeperking, het verbod sneldraaiend 
gereedschap te gebruiken en het afbakenen van de werkzone tijdens bewerkingen. 
Als moet afgetakt worden op een bestaande asbestcement leiding moet een volledige buis 
uitgenomen worden. 

5.15.1.4 Werken op de openbare weg. 

5.15.1.4.1 Leidingen in en langs de gewestwegen en / of provinciewegen. 

Buiten de hieronder aangehaalde punten dient de aannemer rekening te houden met de door 
de gewest- en provinciewegen opgelegde bijzondere voorwaarden. 
 
Gewestwegen: 
De werken moeten degelijk worden uitgevoerd, met zo min mogelijk hinder voor het verkeer 
of voor de afwatering van de gewestweg.  De aannemer dient alle nodige maatregelen te 
nemen ter vrijwaring van het verkeer en alle delen van de weg dienen elke werkdag bij het 
beëindigen van de werkzaamheden behoorlijk gezuiverd te worden. 
Uitgravingen of geulen moeten behoorlijk onderschraagd en desgevallend door barelen 
afgesloten worden.  Zij dienen 's nachts en buiten de werkuren behoorlijk afgeschermd en bij 
duisternis voldoende verlicht te worden.  De aarde van de uitgravingen mag niet op de 
fietspaden of de tijdelijk als fietspad gebruikte stroken opgehoopt worden. 
Tijdens de duur van de werken dient de aannemer een omleiding te voorzien in afspraak met 
de betrokken politiediensten en alle vereiste signalisatie aan te brengen. 
Voor de aan te brengen signalisatie en de manier van opstelling ervan, zal de aannemer zich 
tevens strikt moeten houden aan alle voorwaarden hem opgelegd door de betrokken Besturen 
van Gewestwegen, Federale politie, Gemeente, enz.  
 
Provinciewegen: 
De werken moeten degelijk worden uitgevoerd, zonder enige hinder voor het verkeer of voor 
de afwatering van de Provincieweg.  De aannemer dient alle nodige maatregelen te nemen ter 
vrijwaring van het verkeer en alle delen van de weg dienen elke werkdag bij het beëindigen 
van de werkzaamheden behoorlijk gezuiverd te worden. 
Uitgravingen of geulen moeten behoorlijk onderschraagd en desgevallend door barelen 
afgesloten worden.  Zij dienen 's nachts en buiten de werkuren behoorlijk afgeschermd en bij 
duisternis voldoende verlicht te worden.  De aarde van de uitgravingen mag niet op de 
fietspaden opgehoopt worden. 
Voor de aan te brengen signalisatie en de manier van opstelling ervan, zal de aannemer zich 
strikt moeten houden aan alle voorwaarden hem opgelegd door de betrokken Besturen van 
Provincie, Verkeerspolitie, Gemeente, enz. Voor deze werken is een afzonderlijke post 
voorzien in de samenvattende opmetingsstaat. 
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5.15.1.5 Voorkomingsmaatregelen bij de uitvoering van werken in de nabijheid 
van hoogspanningsgeleiders. 

De wettelijke veiligheidsafstanden die t.o.v. “de meest ongunstige positie” van een niet-
geïsoleerde hoogspanningsgeleider in acht moeten genomen worden, zijn de volgende: 
- 3,25 meter voor een 70 kV-geleider; 
- 4,20 meter voor een 150 kV-geleider; 
- 6,70 meter voor een 380 kV-geleider. 
 
De positie van een hoogspanningsgeleider verandert ogenblikkelijk onder invloed van 
verschillende factoren als buitentemperatuur, wind, elektrische belasting en ijzel, zodat het 
voor een leek onmogelijk is de meest nadelige positie van een hoogspanningsgeleider te 
situeren. In twijfelachtige gevallen moet men dus de werken onmiddellijk onderbreken en 
contact opnemen met de beheerder van de “hoogspanningslijnen”, die eventueel ter plaatse de 
nodige schikkingen zal treffen. 
 
De veiligheidsafstanden zoals hierboven vermeld, dienen streng te worden geëerbiedigd. 
Geen enkele persoon, voorwerp of deel van een voorwerp mag de geleiders dichter benaderen 
dan hier opgegeven. 
Door te dicht te komen, zelfs zonder de geleiders aan te raken zou immers een overslag met 
steekvlam kunnen ontstaan, wat natuurlijk dient vermeden te worden. 
Vooral tijdens de verplaatsing van lange voorwerpen als balken, betonijzer, kraanarmen, … is 
nauwlettend toezicht van de werfverantwoordelijke noodzakelijk. 
 
Deze richtlijnen moeten ook meegedeeld worden aan alle werknemers, aannemers of 
onderaannemers die op de werf werken zullen uitvoeren: kraanbestuurders, TV-
antennebedrijven, telecom-operatoren, ….. 
Tevens moet men er over waken dat deze regels stipt nageleefd worden. 
 
Nadere informatie kan steeds ingewonnen worden bij Elia, Assets Vlaanderen, Vaartkaai 2, 
2170 Merksem, tel. (03)640.07.11 (dienst lijnen en kabels). 
 
De maatschappij Elia kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor de schade 
die een direct of indirect contact met een hoogspanningsgeleider, door uw toedoen, zou 
toebrengen aan personeel, machines en werktuigen.  Ook de schade aangericht op percelen, 
gebouwen en machines kan niet verhaald worden op Elia indien de hoogspanningsgeleider 
zou breken tengevolge van beschadiging door derden. 

5.15.1.6 Veiligheidscoördinator. 

In principe dient de aannemer alle werken zelf uit te voeren, zonder inzetten van 

uitzendkrachten of onderaannemers. Pidpa is van mening dat de in deze opdracht 

opgenomen werken door één enkele aannemer kunnen uitgevoerd worden. Vanuit die 

optiek wordt geen afzonderlijk veiligheids- en gezondheidsplan aan onderhavig bestek 

toegevoegd 

Indien louter door het inschakelen van een onderaannemer, op initiatief van de 

hoofdaannemer, een veiligheidscoördinator nodig is, dan zal door de aanbestedende 

overheid in overleg met de hoofdaannemer een coördinator verwezenlijking aangesteld 

worden.  In dit geval dient de vergoeding van de coördinator verwezenlijking gedragen 

te worden door de hoofdaannemer.  De inschrijver dient deze kosten bij het opmaken 

van de offerte te verrekenen in de posten van de samenvattende opmetingsstaat. 
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5.15.2 Minder hinder 

5.15.2.1 Gedragscode. 

Volgende gedragscode voor “minder hinder” bij leidingwerken is op onderhavige aanneming 
van toepassing. 

5.15.2.1.1 Werkmethode. 

- Indien in het bestek geen specifieke fasering is opgenomen, dient de aannemer dusdanig 
zijn werf te organiseren dat de hinder voor aangelanden en verkeer tot een minimum 
beperkt blijft.  Hierbij wordt o.m. rekening gehouden met omleidingen en 
toegankelijkheid.  De werkfases dienen in elk geval zo opgevat te worden dat opbraak, 
aanleg van leiding, uitvoering van huisaansluitingen en herstel van wegenis als een 
aaneengesloten geheel vorderen. 

- Eens de werken aangevat, moeten ze zonder onderbreking worden verder gezet. 
- De opslag van materialen op de openbare weg of op openbare terreinen moet beperkt 

worden tot de hoogst noodzakelijke termijn en hoeveelheden. 
- Opgegraven materiaal op de openbare weg of op openbare terreinen stapelen is slechts 

toegelaten voor een korte termijn. 
- Toegangswegen voor voetgangers en fietsers dienen te allen tijde op een veilige manier 

gegarandeerd te worden. 
- Toegangswegen voor voertuigen moeten zoveel mogelijk gevrijwaard blijven gedurende 

de werken. 
- Enkel duidelijke, onbesmeurde en onbeschadigde signalisatie, hekken, schuttingen en 

verkeersborden mogen worden gebruikt. 
- De werken dienen op een ordelijke manier te worden uitgevoerd. 

5.15.2.1.2 Materieel. 

De aannemer zal er aandacht aan besteden materieel te gebruiken dat aangepast is aan de 
lokale omgeving en de grootte van de opdracht.  Hierbij gaat de aandacht vooral uit naar: 
- grootte van het materieel; 
- geluidshinder en trillingen; 
- uitscheiding van uitlaatgassen; 
- wendbaarheid; 
- mogelijk risico voor de bevolking; 
- mogelijk risico voor eigendommen. 

5.15.2.1.3 Werknemers. 

Het personeel van de aannemer moet in het bezit zijn van een identificatie.  Alle werknemers 
moeten een identificatie op hun bovenkledij of hoofddeksel dragen (bv. logo). 
Het aannemerspersoneel moet tegenover iedereen op en langs de werken en onder alle 
omstandigheden handelen met beleefdheid en het grootste respect.  Pidpa of haar gemachtigde 
kan de aannemer verzoeken om de verwijdering van de werf van elke werknemer die zich niet 
houdt aan de opgelegde gedragscode.  Het aannemerspersoneel moet rekening houden met elk 
redelijk verzoek van de bevolking.  Verzoeken waarvan geoordeeld wordt dat zij niet tot de 
normale taken van de aannemer behoren, zullen onmiddellijk worden doorverwezen naar 
Pidpa of haar gemachtigde. 
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5.15.2.1.4 Klachten. 

Personen met klachten worden aangeraden rechtstreeks contact op te nemen met de 
werfleiding.  Elke klacht, mondeling of schriftelijk, moet binnen 24 uren worden doorgegeven 
aan Pidpa of haar gemachtigde. 

5.15.2.1.5 Informatieverstrekking. 

De aannemer zal zich, conform het bestek, strikt houden aan de goedgekeurde planning. 
Pidpa zal, onverminderd de verplichtingen die op de aannemer rusten, op diverse wijzen de 
bevolking inlichten omtrent de uitvoering van de werken.  De aannemer zal hieraan zijn 
medewerking verlenen en zal o.m. schriftelijke informatie voorzien voor Pidpa of haar 
gemachtigde aangaande de gedetailleerde timing van de verschillende bouwfases. 

5.15.2.1.6 Onderaannemers. 

De aannemer zal, in voorkomend geval, alle onderaannemers opdracht geven om zich te 
houden aan deze instructies. 
De aannemer wordt verantwoordelijk gesteld voor het al dan niet naleven van de gestelde 
eisen door de onderaannemers. 

5.15.2.1.7 Wachtdienst. 

Tijdens de volledige uitvoeringstermijn van de opdracht organiseert de aannemer een 24/24 
uur - 7/7 dagen (zonder uitzonderingen) wachtdienst. De kosten hiervan zijn een last van de 
aanneming. 
Het telefoonnummer waarop de aannemer bereikbaar is voor noodgevallen dient bij de 
aanvang van de werken overgemaakt te worden aan Pidpa. 
Binnen het uur na de oproep dient een interventieploeg op de werf aanwezig te zijn. 
Pidpa behoudt zich het recht voor om, bij niet-bereikbaarheid van het noodnummer, zelf 
tussen te komen of een andere aannemer in te schakelen en de hieraan gekoppelde kosten door 
te rekenen aan de aannemer. 

5.15.2.2 Wegverkeer, fasering en toegankelijkheid. 

5.15.2.2.1 Algemeen. 

Het voetgangers- en fietsersverkeer moet steeds in behoorlijke en veilige omstandigheden 
kunnen gebeuren.  De aannemer wordt er in dit verband op gewezen dat alle bouwsleuven en 
bouwputten, grenzend aan of gelegen in de rijweg, dienen afgesloten te worden zodanig dat 
de veiligheid van voetgangers, fietsers en andere weggebruikers is verzekerd. 
De aannemer dient er steeds zorg voor te dragen dat de als zodanig in gebruik zijnde rijwegen 
en fietspaden zuiver en vrij zijn van grondresten e.d. 
In de straten waar het doorgaand verkeer mag worden onderbroken, dient de aannemer er 
steeds zorg voor te dragen dat de toegang tot de aanpalende eigendommen en gebouwen 
steeds verzekerd is voor de brandweer, ziekenwagens, ophaaldiensten, politie e.d. behalve ter 
hoogte van bouwputten en sleuven ingevolge technische noodwendigheid. 
 
In de straten waar doorgaand verkeer mag worden onderbroken, dient de aannemer er bij de 
opmaak van zijn planning, rekening mee te houden dat de duur van de verkeersonderbreking 
tot het strikte minimum wordt beperkt. 
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De bouwheer zal in die zin niet toestaan dat hinderende of toegankelijkheid beperkende 
werken: 
- worden gestart kort voor een lange verlofperiode van de aannemer (langer dan 1 week); 
- onvoltooid, tijdelijk worden verlaten voor een periode langer dan twee werkdagen. 
 
De aannemer zal tijdig (in functie van de opgelegde termijn voor het starten van de werken) 
contact opnemen met de betreffende maatschappijen en besturen van openbaar vervoer en 
schoolbusvervoer. 
De bebakening van de tijdelijke constructies, de plaatselijke signalisatie van de werken, de 
afsluitingen e.d. inbegrepen, het leveren en onderhouden van de materialen daartoe zijn een 
last van de aanneming. 
 
Bovendien mogen de werken slechts aanvangen na goedkeuring van de verkeersregeling en 
de verkeerssignalisatie.  De signalisaties moeten in overeenstemming zijn met de geldende 
ministeriële besluiten, omzendbrieven en latere aanvullingen ervan. 

5.15.2.2.2 Fasering. 

5.15.2.2.2.1 EEN-FASIGE WERKMETHODE. 

Tenzij anders vermeld in het bestek wordt een één-fasige werkmethode toegepast. 
 
D.w.z. dat: 
- de opbraakwerken maximaal 50 m voorlopen op de leidingwerken, behoudens technische 

noodwendigheden in samenspraak met Pidpa of haar gemachtigde; 
- dat na het plaatsen van de buizen, de sleuf onmiddellijk wordt aangevuld en de fundering 

onmiddellijk wordt aangebracht op de plaatsen waar wegverharding aanwezig is. 
 
De aannemer schenkt hierbij de nodige aandacht aan de toegankelijkheid, die in een volgend 
punt wordt besproken. 

5.15.2.2.2.2 MEER-FASIGE WERKMETHODE. 

Indien het totale project in meerdere afzonderlijke fases wordt opgesplitst (bv. straat per 
straat, als gevolg van mogelijke omleidingen) dan zal dit in het bestek of bij het geven van de 
opdracht worden vermeld.  Binnen elke afzonderlijke fase zijn de bepalingen van de één-
fasige werkmethode van toepassing. 
 
Het staat de aannemer vrij zelf meerdere fases in te voeren of verschillende fases gelijktijdig 
uit te voeren, indien hierdoor de hinder voor de omwonenden kan worden beperkt en dit 
zonder prijsconsequenties voor de bouwheer.  Hij heeft hiervoor de goedkeuring nodig van de 
bouwheer en dient uiteraard zelf in te staan voor het verkrijgen van een door de bevoegde 
instantie goedgekeurd omleidings- en signalisatieplan. 
 
Wanneer meerdere fases van toepassing zijn, gelden uiteraard ook de regels voor een vlotte 
toegankelijkheid, die hierna aan bod komen. 

5.15.2.2.3 Toegankelijkheid. 

Principieel dient elke opgebroken bestrating of verharding dezelfde dag minstens voorlopig 
hersteld. 
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5.15.2.2.3.1 LEIDINGEN IN DE RIJWEG. 

In geval de leiding voorzien is in de rijweg is het slechts toegestaan de verharding maximum 
50 m voor de sleuf op te breken behoudens technische noodwendigheden in samenspraak met 
Pidpa of haar gemachtigde.  Enkel indien onmiddellijk na de opbraak een tijdelijke steenslag 
wordt aangebracht, mag de verharding over een grotere afstand worden opgebroken.  Pidpa of 
haar gemachtigde neemt de beslissing omtrent de grootte van de opbraak.  De prijs van de 
tijdelijke steenslag dient inbegrepen te zijn in de post voor de opbraak en herstelling van de 
betreffende verharding.  Deze tijdelijke steenslag wordt zodanig aangebracht en onderhouden 
dat ze tegen een beperkte snelheid kan worden bereden. 
 
Indien tengevolge van de aanleg van de leiding, hetzij één weghelft moet worden opgebroken 
en hersteld, hetzij de volledige weg moet worden opgebroken, dan wordt na het plaatsen van 
de leiding de onderlaag van de fundering aangebracht.  De aannemer zorgt er voor dat het 
hoogteverschil tussen de onderlaag van de fundering en de bestaande verharding wordt 
uitgevlakt ter hoogte van de inritten. 
 
Voet- en vrijliggende fietspaden worden zolang mogelijk behouden en worden slechts dan 
opgebroken als de heraanleg onmiddellijk volgt. 

5.15.2.2.3.2 LEIDING BUITEN DE RIJWEG. 

In geval de werken zich buiten de rijweg bevinden (weiland, akkerland, bouwgronden, bossen 
of onverharde bermen) geldt voor weilanden, akkerlanden en tuinen dat alles wordt aangevuld 
en teruggeplaatst tot aan het maaiveld.  Na uitvoering van de proeven moet de aannemer de 
terreinen volledig afwerken, inclusief het inzaaien, het terugplaatsen van omheiningen en 
andere plaatselijke elementen.  Ook de onverharde bermen worden op dezelfde manier 
benaderd.  De aandacht wordt wel gevestigd op de inritten en andere toegangswegen die 
hierbij worden gekruist.  Hier wordt ofwel de definitieve verharding teruggeplaatst of een 
tijdelijke steenslagverharding aangebracht. 

5.15.2.3 Gedragscode ter voorkoming en afhandeling van beschadigingen 

Wanneer er gevaar is voor beschadiging van andere nutsvoorzieningen, riolen, aansluitingen, 
wegen, beplantingen, grachten, enz. kan de toezichter van Pidpa steeds het mechanisch graven 
verbieden en verplichten dat er manueel dient gewerkt te worden. 
Indien bij de uitvoering van de werken schade wordt veroorzaakt aan leidingen, kabels, 
vruchten, beplantingen, afsluitingen en inrichtingen van allerlei aard zal deze schade door de 
aannemer hersteld of vergoed worden, desgevallend volgens schatting door een expert te 
benoemen door de plaatselijke vrederechter. 
Ingeval bestaande installaties worden beschadigd, dient de betrokken eigenaar te worden 
verwittigd en de aangestelde van de gemeente en van Pidpa onmiddellijk in kennis gesteld.   
De herstellingswerken worden dan bevolen door de eigenaar van de installatie(s).  Indien bij 
het graven wordt vastgesteld dat bestaande installaties reeds beschadigd waren vóór de 
graafwerken, dient de betrokken eigenaar van de installatie en de aangestelde van de 
gemeente en van Pidpa hiervan zonder verwijl op de hoogte gebracht te worden.  In beide 
gevallen is het niet toegelaten de sleuf verder aan te vullen zonder het euvel te herstellen 
volgens de regels van de kunst. 
Tevens verwittigt de aannemer in alle gevallen de Pidpa (in het kader van de ABR-polis) over 
de veroorzaakte schade. 
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5.15.3 Signalisatie en bebakening 

5.15.3.1 Signalisatie van omleidingen. 

De onderstaande richtlijnen zijn enkel van toepassing voor de signalisatie van omleidingen. 
 
De aannemer maakt het omleidings- en signalisatieplan ter inlichting en ifv. eventuele 
opmerkingen over aan Pidpa.  Deze plannen moeten tevens de goedkeuring bekomen van de 
bevoegde instanties (gemeente, politie, bestuur van de wegen,...).  De kosten voor het 
opmaken van het omleidings- en signalisatieplan en het laten goedkeuren ervan dienen 
inbegrepen te zijn in de aanneming. 
 
Voor het aanbrengen van de signalisatie geldt het ministerieel besluit d.d. 07 mei 1999 en de 
aanvullingen hierop, alsook de bijgevoegde bepalingen in verband met signalisatie die 
hieronder staan vermeld. 
 
De wegbebakening moet worden aangepast en de niet noodzakelijke verkeerstekens moeten 
degelijk worden afgedekt of weggenomen in de volgende gevallen: 
- wanneer bepaalde vakken van de aanneming voor het verkeer worden opengesteld; 
- telkens als de werken gedurende een langere periode worden onderbroken. 
 
Pidpa kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor beschadigde of gestolen borden. 
Beschadigde of gestolen borden dienen binnen de 12 uren na kennisname te worden 
vervangen. 

5.15.3.2 Signalisatie van werken op de openbare weg. 

5.15.3.2.1 Inleiding. 

Alle werken en voorzieningen die samenhangen met de in deze paragraaf opgenomen 
bepalingen dienen inbegrepen te zijn in de aanneming.  
 
Werken op de openbare weg moeten gesignaleerd worden omdat: 
- zij een gevaar betekenen voor de weggebruiker; 
- de arbeiders die de werken uitvoeren aan een voortdurend gevaar blootgesteld zijn; 
 
Volgende tekst is bedoeld als een leidraad voor iedereen die te maken heeft met werken op de 
openbare weg, zodat de signalisatie zo correct mogelijk kan geplaatst worden. 

5.15.3.2.2 Algemene bepalingen. 

Het artikel 14 van de Wegverkeerswet (K.B. van 16 maart 1968 tot coördinatie van de wetten 
betreffende het wegverkeer) en artikel 78 van het wegverkeersreglement (K.B. van 1 
december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer) verplichten 
diegene die werken uitvoert op de openbare weg, deze werken te signaleren. 
 
Deze signalisatie mag slechts worden aangebracht op voorwaarde dat daartoe toelating is 
gegeven door de burgemeester of zijn gemachtigde (politiecommissaris) zo het openbare weg 
betreft.  De aannemer dient hiertoe tijdig contact te nemen met de bevoegde instantie. 
De schriftelijke toelating bepaalt de verkeerstekens die moeten gebruikt worden. 
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Een kopie van deze machtigingen dient op de werf aanwezig te zijn. 
De toelating moet op verzoek van de bevoegde overheid getoond worden. 
 
Welke signalisatie en de wijze waarop deze moet aangebracht worden is op dit ogenblik 
voornamelijk geregeld door het M.B. van 07 mei 1999.  
 
Dit Besluit bepaalt o.m. dat: 
- de signalisatie met de meeste zorg moet aangebracht worden en zuiver gehouden worden; 
- de schriftelijke toelating zich op het werk moet bevinden; 
- het werk slechts mag beginnen wanneer de signalisatie is aangebracht; 
- de verkeersborden van het lichtweerkaatsende type moeten zijn of met eigen verlichting; 
- bij onvoldoende zichtbaarheid (200 m) de voorgeschreven verlichting in werking moet 

gesteld worden.  Deze moet de signalisatie duidelijk maken van op 150 m.; 
- de signalisatie moet weggenomen worden zodra de werken beëindigd zijn; 
- de verkeersborden die niet meer nodig zijn dienen tijdens onderbrekingen afdoende 

afgedekt of weggenomen te worden; 
- slechts de voorgeschreven snelheidsbeperkingen (bord C 43) mogen gebruikt worden (50 

km/h bij werken van tweede categorie en uitzonderlijk 30 km/h bij werken van derde 
categorie); 

- de signalisatie in principe enkel wordt aangebracht op de openbare weg waar de werken 
worden uitgevoerd.  Wanneer de plaatsgesteldheid het rechtvaardigt mag zij eveneens op 
andere openbare wegen aangebracht worden; 

- de indeling van de werken in vijf categorieën ; 
- wanneer het tijdens de dag niet meer mogelijk is duidelijk te zien tot op een afstand van 

ongeveer 200 m, het werk moet gestaakt worden en het normale verkeer hersteld. 

5.15.3.2.3 Algemene opvatting van de signalisatie. 

De signalisatie bestaat in principe uit: 

5.15.3.2.3.1 SIGNALISATIE OP AFSTAND. 

Deze bestaat uit verkeersborden, geplaatst langs de rijweg vóór de werken en dient om de 
naderende verkeersgebruikers tijdig te verwittigen over de aanwezigheid van werken 
(verkeersteken werken A31) alsook om in de mate van het mogelijke inlichtingen te 
verstrekken over de aard van de gevaren of over de uit te voeren manoeuvres (vb. 
wegversmalling A7, inhaalverbod C35, snelheidsbeperking C43). 
Opmerking: De wijze van opstelling, in het bijzonder de voorgeschreven verkeersborden en 
de afstand vanaf het begin van het werk tot deze borden, is afhankelijk van de categorie van 
werken en mate van hinder. 

5.15.3.2.3.2 SIGNALISATIE TER PLAATSE AAN HET BEGIN VAN HET WERK. 

Het begin van het werk wordt in principe afgebakend door een hek en heeft als functie, de 
toegang tot een gedeelte van de rijbaan voor het verkeer te verhinderen. 
Voor het signaleren van werken die slechts blijven liggen tussen het aanbreken van de dag en 
het vallen van de avond (kortom: overdag) mag het hek vervangen worden door 
verkeerskegels of een voertuig zoals voorzien voor de mobiele werken. 

5.15.3.2.3.3 ZIJDELINGSE SIGNALISATIE. 

Deze dient om de verkeersgebruikers langs de werken te leiden, alsmede om de werknemers 
en het materieel te beschermen. 
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De zijdelingse signalisatie wordt tot stand gebracht door middel van staanders of 
verkeerskegels.  Zij staan ten hoogste 30 m van elkaar verwijderd en op regelmatige afstand 
van elkaar. 
Bij onvoldoende zichtbaarheid (200 m) dienen zij voorzien van verlichting (witte of 
geelachtige lampen). 

5.15.3.2.3.4 SIGNALISATIE VAN HET EINDE VAN HET WERK. 

Het einde van het werk wordt aangeduid met het verkeersteken F47 eventueel aangevuld met 
C45 (of C46), deze worden geplaatst op ongeveer 25 m voorbij het einde van het werk. 
Tussen de 50 en 100 m na het werk moet men een bord plaatsen (gele letters op zwarte 
achtergrond) waarop de naam van de verantwoordelijke voor de signalisatie voorkomt en 
diens telefoonnummer. 
Dit bord moet niet geplaatst worden bij werken die slechts overdag blijven liggen. 

5.15.3.2.4 Verlichting. 

De volgende verlichting is verplichtend wanneer de werken 's nachts blijven liggen: 
- oranjegeel knipperlicht naar de zijde van het tegemoetkomend verkeer boven het 

verkeersbord D1 (of C1 of C3) aan het hek; 
- oranjegele lampen boven het hek op maximaal 1 meter afstand (minimum 3 in aantal); 
- verlichting bovenaan de zijdelingse signalisatie (bakens of kegels) langs het werk. 
Wanneer een verlichtingstoestel voorzien is, moet het werken tussen het vallen van de avond 
en het aanbreken van de dag en in alle omstandigheden waarin het niet meer mogelijk is 
duidelijk te zien tot op een afstand van ongeveer 200 m. 
Bij helder weer moet zij de signalisatie duidelijk zichtbaar maken van op een afstand van 150 
meter. 
 
Evenwel: Wanneer het tijdens de dag niet meer mogelijk is duidelijk te zien tot op een afstand 
van ongeveer 200 m moet het werk gestaakt worden en het normale verkeer hersteld. 
 
De verkeerspolitie adviseert het oranjegele knipperlicht (boven het verkeersteken D1 aan het 
begin van het werk) permanent te gebruiken. 
Het verdient bovendien aanbeveling om bij onvoldoende zichtbaarheid gele knipperlichten te 
voorzien boven de signalisatieborden vóór de werken. 
De werknemers dienen gebruik te maken van de opvallende waarschuwingskledij (rood-
fluorescerende vestjes met reflecterende stroken) min. klasse 2 volgens EN 471, in volgende 
omstandigheden: 
- tussen het vallen van de avond en het aanbreken van de dag en in alle omstandigheden 

wanneer het niet meer mogelijk is duidelijk te zien tot op een afstand van ongeveer 200 m; 
- bij mist, sneeuwval of hevige regen waardoor de zichtbaarheid tot minder dan 100 meter 

verminderd wordt; 
- bij het plaatsen en wegnemen van de signalisatieborden, -kegels e.d. verplicht in het kader 

van het signaleren van werken op de openbare weg; 
- bij het uitvoeren van werken op de openbare weg van de vijfde categorie, d.w.z. mobiele 

werken (kortstondige hinder); 
- werkzaamheden op de openbare weg waarbij de werknemers zich vaak buiten de 

afgebakende werf moeten begeven. 
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5.15.3.3 Bebakening 

De werken mogen pas aanvangen nadat de aanvrager beschikt over de nodige toelating of 
goedkeuring, afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen, en eventuele andere 
toelatingen van andere instellingen, diensten en/of besturen, de wegvergunning afgeleverd 
door de politie en nadat de nodige signalisatie werd aangebracht.  Indien de politie en/of de 
technische diensten bijkomende richtlijnen geeft, dient de signalisatie onmiddellijk aangepast 
te worden. 
De aannemer dient ervoor te zorgen dat de werkzaamheden worden verricht zonder afbreuk te 
doen aan de openbare veiligheid. 
De bebakening van de te benutten werkruimte moet in overeenstemming zijn met het KB van 
01/12/75 (verkeersreglement) en het MB van 07/05/1999 betreffende het signaleren van 
werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg. 
Alle latere bijvoegsels van deze voorschriften zijn eveneens van toepassing. 
Buiten de werkuren, ondermeer 's avonds, tijdens de weekends en telkens wanneer de werken 
voor een bepaalde tijd onderbroken worden, moeten de verkeersborden die op dat ogenblik 
niet nodig zijn, weggenomen of voldoende afgedekt worden. 
Tijdens de duur van de werken dient de aannemer er voor te zorgen dat er een bord 
aangebracht wordt met de vermelding van: 
- Naam van de verantwoordelijke voor de aangebrachte signalisatie. 
- Telefoonnummer van deze persoon tijdens de kantooruren. 
- Telefoonnummer van deze persoon buiten de kantooruren. 
Opmerking: 
Na het einde van de werken dient de aannemer de politie te verwittigen om te laten 
controleren of de verwijderde verkeersborden, de parkeermeters en het stadsmeubilair op de 
juiste plaats terug werden aangebracht. 
Pas wanneer de politie de controle zonder opmerkingen uitgevoerd heeft, mag de tijdelijke 
signalisatie verwijderd worden.  Deze controle dient beschreven te worden in het dagboek der 
werken.   

5.15.4 Lokalen ter beschikking van de bouwheer 

De aannemer dient ten behoeve van de bouwheer geen werfkeet en bijhorende uitrusting 

te voorzien. 

5.16 Art.31 – Tracé der wegen. 

De aannemer brengt de leidende ambtenaar op de hoogte van het beëindigen van het uitzetten 
der werken. In onderling overleg kunnen op dat ogenblik nog kleine wijzigingen aan het tracé 
worden aangebracht. 

5.17 Art.32 – Ter beschikking stellen van gronden 

Indien ingevolge onvoorziene omstandigheden en/of uitzonderlijke redenen het voor de 
aannemer niet mogelijk is om de werken binnen de voorziene werkzone uit te voeren, is het 
de aannemer toegelaten om op eigen verantwoordelijkheid en zonder bijkomende 
vergoedingen vanwege het bestuur, zelf te onderhandelen met de eigenaars/gebruikers om 
over een bredere werkzone te beschikken mits: 
- de aannemer beschikt over de nodige vergunningen, machtigingen overeenkomstig het 

gebruik van de bredere werkzone; 
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- deze werkzone pas betreden wordt nadat een door de aannemer en eigenaars/gebruikers 
ondertekend document wordt overhandigd aan Pidpa; 

- mits de verwerving van bijkomende werkzones geen aanleiding geven tot bijkomende 
vergoedingen vanwege het bestuur, geen aanleiding geven tot verlenging van de 
uitvoeringstermijn en de werken niet in vertraging brengen. 

 
Er kan slechts tot voorlopige oplevering worden overgegaan na het voorleggen van een door 
de aannemer en eigenaars/gebruikers ondertekende goedkeuring ivm het herstellen van de 
bestaande toestand van de ingenomen percelen en dit na de voltooiing van de werken. 
 

5.18 Art.33 – Afbraakwerken. 

De aandacht van de aannemer wordt gevestigd op het feit dat alle afbraakmaterialen, 
afkomstig van de werken, van de werf dienen afgevoerd te worden. 
 
Het sloopproces dient selectief te verlopen.  De aannemer is verantwoordelijk voor de 
gescheiden inzameling van het sloopafval.  Dit gebeurt minstens in de volgende fracties: 
zuiver puin (steenfractie), gevaarlijk afval, metaal, (verontreinigde grond, indien deze 
aanwezig blijkt te zijn) en restfractie. 
 
De aannemer zal instaan voor de nodige voorzieningen en ruimte op de werf om deze 
gescheiden inzameling te kunnen realiseren en te kunnen instaan voor een regelmatige afvoer 
naar vergunde sorteer- en recyclagecentra of eventueel stortplaatsen. 
 
De deelfracties, voortkomend uit de selectieve sloop, dienen op een legale wijze verwerkt te 
worden waarbij volgende voorkeur prioritair geldig is: 
- rechtstreeks hergebruik; 
- recyclagebedrijf; 
- sorteerbedrijf; 
- storten of verbranden; 
 
Hiertoe dienen de sloopwerken gepland en gefaseerd te worden uitgevoerd.  Vooraleer de 
werken aan te vangen, zal de planning ervan ter goedkeuring aan Pidpa worden voorgelegd. 
 
Gevaarlijk afval (resten en verpakking van olie, verf, spuitbussen,...) dient op wettelijke wijze 
opgeslagen (lekbak) en afgevoerd te worden. 
 
Asbesthoudende materialen (asbest in gebonden toestand) dienen met de nodige 
omzichtigheid te worden behandeld.  Om het vrijkomen van asbestvezels maximaal te 
beperken wordt het asbestcement tijdens het sloopproces vochtig gehouden en worden 
geschikte werktuigen gebruikt.  Asbestcementen golfplaten en -leien moeten afgevoerd 
worden naar een vergunde categorie III stortplaats en mogen in geen geval afgevoerd worden 
naar een puinbreekinstallatie.  De aannemer maakt aan Pidpa een verwerkingscertificaat 
(stortbewijs) over voor de afgevoerde partij asbestcement. 
 
Teerhoudend asfalt dient gescheiden ingezameld te worden en dient naar een daartoe 
vergunde verwerkingsinstallatie te worden afgevoerd.  Het teerhoudend asfalt mag in geen 
geval afgevoerd worden naar een puinbreekinstallatie.  Een verwerkingscertificaat van de 
fractie teerhoudend asfalt wordt bezorgd aan Pidpa. 
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De aannemer bezorgt na uitvoering van de werken aan Pidpa een overzicht van de afgevoerde 
hoeveelheden en bestemmingen per deelfractie. 
 
Een kopie van de onderscheiden afvoerbewijzen moet kunnen voorgelegd worden. 
Alle vergoedingen verbonden aan het selectief inzamelen, verwijderen, verwerken of storten 
van afval zijn ten laste van de aannemer. 

5.19 Art.35 – Personeel van de aanneming. 

Het is verboden werklieden-uitzendkrachten tewerk te stellen voor de uitvoering van deze 
werken.  
 
De aannemer zal bevoegde gespecialiseerde werknemers ter plaatse sturen, die daar in dienst 
blijven tot de volledige voltooiing der werken 
 
De aannemer zal onmiddellijk iedere werkman moeten wegzenden die hem aangewezen zou 
worden omdat hij, tenzij door zijn onbevoegdheid of zijn slechte wil, hetzij door zijn slecht 
gedrag, de goede uitvoering der werken in het gedrang brengt. 
 
De aannemer wordt in dit verband bijzonder herinnerd aan de bepalingen met betrekking tot 
de vereiste bekwaamheid van het door de aannemer ter beschikking gestelde personeel. 
 
Elke werkploeg van de aannemer staat onder de plaatselijke leiding en verantwoordelijkheid 
van een door hem aangestelde voorman, met minimaal de kwalificatie "geschoolde 2e graad". 

5.20 Art.36 – Algemene arbeidsvoorwaarden. 

Bij het uitvoeren van de werken dient de aannemer zich te houden aan de geldende wettelijke 
bepalingen inzake arbeidsveiligheid en –gezondheid, in het bijzonder opgenomen in: 
- de Welzijnswet van 4 augustus 1996; 
- de Besluiten opgenomen in de Codex over het Welzijn op het Werk; 
- het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming; 
- het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties. 
De aannemer maakt, voordat de opdracht wordt gestart, een lijst over van al het personeel dat 
hij op de bouwplaats tewerkstelt. 
Bij deze lijst dienen alle gegevens, zoals beschreven in dit artikel, te worden gevoegd. Elke 
wijziging aan deze lijst dient onverwijld aan Pidpa te worden gemeld. 
De aannemer maakt, voordat de opdracht wordt gestart, het adres zoals omschreven in §5 van 
dit artikel, over. 

5.21 Art.38 – Verzekeringen. 

Wat betreft (af te sluiten) verzekeringen voor het aandeel in de werken ten laste van 
Pidpa, houdt de inschrijver integraal rekening met hierna opgenomen bepalingen: 
 
Verzekeringen 
 
1. Aansprakelijkheid van de aannemer tegenover de bouwheer. 
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De aannemer neemt, in functie van de bepalingen hernomen onder de punten 2 en 3 
hierna, voor zijn rekening de verdediging van de bouwheer en al zijn afgevaardigden en 
de eventuele vergoedingen tegen alle kosten en klachten van om het even welke aard (met 
inbegrip van de klachten op basis van art. 544 van het Burgerlijk Wetboek) ontstaan 
gedurende en/of door het feit van uitvoering van het aannemerscontract. 

  
2. Verzekeringen verplichtend door de aannemer te onderschrijven. 
 

Zonder dat dit kan leiden tot enige vermindering van zijn aansprakelijkheid jegens de 
bouwheer uit hoofde van punt 1 hierboven zal de aannemer volgende verzekeringen 
moeten afsluiten : 
 
A. De aannemer verbindt er zich toe een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering te 

onderschrijven voor een waarborg van ten minste € 1.250.000,00 per schadegeval, 
lichamelijke en materiële schade vermengd, voor schade ontstaan bij de uitvoering van 
deze overeenkomst. 

 
Vooraleer de werken aan te vangen zal de aannemer aan de bouwheer een attest en de 
kwijtingen voorleggen aangaande deze verzekeringspolis. Bij de eerste aanvraag zal 
de aannemer het bewijs van de betaling van de premies leveren. 
 
In voormeld attest zal eveneens vermeld zijn dat de verzekeraars zich ertoe verplichten 
de bouwheer op de hoogte te brengen, middels een aangetekend schrijven, van iedere 
eventuele opzegging, schorsing, vernietiging of vervallenverklaring van de polis. Het 
bericht wordt slechts van kracht ten vroegste 15 dagen na ontvangst van het 
aangetekend schrijven. 
 

B. Overeenkomstig art. 38 (AAV), dient de aannemer op zijn kosten, voor het begin van 
de werken en tijdens de ganse duur ervan  het volgende te laten verzekeren : 

 
� de burgerlijke aansprakelijkheid m.b.t. alle voor de uitvoering der werken te 

gebruiken motor-voertuigen, inbegrepen deze die enkel op de werf gebruikt 
worden ; 

� de arbeidsongevallen en de ongevallen op de weg van en nar het werk voor al zijn 
personeelsleden. De aannemer staat er voor in dat de arbeidsongevallenverzekeraar 
geen verhaal neemt op de bouwheer of zijn afgevaardigden. 

 
 
 
3. Verzekeringen door de bouwheer onderschreven. 

Door de bouwheer wordt een verzekering "alle bouwplaatsrisico's" onderschreven. Deze 
polis verzekert de bouwheer en alle deelnemers aan de werken tegen verlies of schade aan 
de werken eigen aan de uitvoering ervan, uitgezonderd voor wat betreft de risico's 
uitgesloten in de verzekeringspolis en binnen de grenzen van de bepalingen erin voorzien. 
 
De onderschreven polis omvat de volgende bepalingen : 

 
A. Verzekering tegen schade en verlies. 

� Bouw-montage-testtermijn: 
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Worden bedoeld alle risico's voor verlies of schade aan het bouwwerk, de 
verwerkte materialen en bouwelementen, de voorlopige werken, de 
gebouwuitrusting, inclusief schade veroorzaakt door conceptiefouten en eigen 
gebrek van de materialen (met gehele of gedeeltelijke instorting van het bouwwerk 
tot gevolg), vandalisme. De opruimings- en afbraakkosten volgend uit een 
schadegeval zijn verzekerd tot een beloop van 10 % van de verzekerde waarde per 
schadegeval. Wat betreft het bestaand goed (€ 125.000,00 incl. opruimings- en 
afbraakkosten) is de waarborg niet van toepassing op schade veroorzaakt door 
brand en/of ontploffing. 

 
� Onderhoudstermijn 

Voor de schade aan de blijvend opgerichte verzekerde goederen (bouwwerken, 
gedeelten ervan en de uitrustingen die het voorwerp van de aannemingen 
uitmaken) die tijdens deze termijn vastgesteld worden en te wijten zijn aan een 
schadeverwekkend feit dat zich heeft voorgedaan voor deze onderhoudstermijn of 
zijn oorsprong vindt in een contractuele prestatie, in het kader van de verzekerde 
werken, uitgevoerd door de verzekerde oprichters tijdens deze onderhoudstermijn. 
Deze waarborg is niet van toepassing op de gedeelten van de werken die onder 
toepassing vallen van de waarborg van de tienjarige aansprakelijkheid van een 
polis "controleverzekering", noch op schade veroorzaakt door brand en/of 
ontploffing. 

 
� Verzekeringsperiode 

Bouw-montage-testperiode: max. 18 kalendermaanden. 
Onderhoudsperiode: 24 kalendermaanden vanaf de voorlopige oplevering. 

 
� Verzekerd kapitaal 

De aangegeven waarde van de werken verhoogd met 10 % voor opruimings- en 
afbraakkosten ten gevolge van een schadegeval. Het verzekerd kapitaal is evenwel 
beperkt tot 10 % van het bedrag van de werken met een absoluut maximum van € 
250.000,00 per schadegeval ten gevolge van conceptiefout of eigen gebrek van de 
materialen met de gehele of gedeeltelijke instorting van het bouwwerk tot gevolg.  

 
� Eigen risico : € 2.500,00 per schadegeval 
 
 
 

B. Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid. 
Wordt bedoeld de burgerlijke aansprakelijkheid tegenover derden tijdens de bouw-
montage-testperiode en de onderhoudsperiode met inbegrip van de dekking van de 
schade opgelopen op grond van art. 544 van het Burgerlijk Wetboek. 

 
� Waarborg: 

€ 1.250.000,00 per schadegeval voor lichamelijke en materiële schade samen, met 
inbegrip van artikel 544 B.W..  

 
� Eigen risico 

Het eigen risico is vastgesteld op € 1.250,00 per schadegeval en per gebouw. 
Lichamelijke letsels geven geen aanleiding tot toepassing van een vrijstelling. 
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Verlies en schade niet gedekt omwille van vrijstellingen en uitsluitingen die 
opgenomen zijn in voormelde polis "alle bouwplaatsrisico's" afgesloten door de 
bouwheer, blijven ten laste van de in gebreke gebleven aannemer. Wanneer de 
verantwoordelijkheid niet kan bepaald worden zijn de kosten ten laste van de 
aannemers, pro rata van hun tussenkomst in de totale waarde van het bouwwerk. 

 

5.22 Art.39 – Verplichtingen van de aannemer tot de definitieve 
goedkeuring. 

De aannemer waarborgt Pidpa tegen alle - ook elke foutloze - aansprakelijkheid tegenover 
derden ingevolge de werken of de toestand ervan tot de definitieve oplevering.  Uiteraard heft 
de definitieve oplevering, de tienjarige aansprakelijkheid van de aannemer volgens art. nrs. 
1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek, niet op. 
 
De aannemer moet in de waarborgperiode de nodige herstellingen binnen de 2 werkdagen na 
de verwittiging of het bevel dat hem werd gegeven beëindigd hebben. 
 
Indien de herstelling van zodanige aard is dat zij binnen de 2 werkdagen niet kan worden 
begonnen of voltooid, zal de aannemer onmiddellijk de nodige maatregelen moeten treffen 
met het oog op de veiligheid.  Bij gebrek aan een begin van uitvoering binnen bovenvermeld 
tijdstip, of in geval van onderbreking van de begonnen werken zal een boete van 50 € 
toepasselijk zijn voor elke dag na de 2 werkdagen van de verwittiging of voor elke dag uitstel. 
 
Indien Pidpa het, door de aard van het te herstellen euvel, aangewezen acht, behoudt zij zich 
het recht voor de herstelling of een gedeelte ervan zelf uit te voeren, eventueel met behulp van 
een andere aannemer en dit op kosten van de oorspronkelijke aannemer. 

5.23 Art.41 – Aansprakelijkheid van de aannemer. 

De aannemer is volledig verantwoordelijk voor de uitvoering van de werken die hem werden 
toevertrouwd. 
 
Noch het toezicht uitgeoefend, noch de bevelen gegeven door Pidpa of door andere besturen, 
en door de aannemer op het gepaste ogenblik niet betwist, noch de uitgevoerde proeven, noch 
de aan de aannemer overgemaakte afrekeningen, beperken de verantwoordelijkheid van de 
aannemer. 
 
De aanvaarding of goedkeuring van de berekeningsnota's en uitvoeringstekeningen die de 
aannemer ingevolge de voorwaarden van dit bestek aan Pidpa of haar gemachtigde dient voor 
te leggen, kunnen in niets zijn aansprakelijkheid verminderen. 
 
De plannen, berekeningen en documenten, met uitzondering van de stabiliteitstudie die bij de 
aanbesteding of in de loop van de uitvoering van de werken de aannemer worden ter 
beschikking gesteld, dienen te worden beschouwd als minimale eisen. 
De aannemer wordt geacht zelf zijn berekeningen en testen te hebben gedaan om voor ieder 
onderdeel en het geheel van zijn aanneming een perfect functionerend geheel te verkrijgen in 
overeenstemming met de vereisten van het bestek, de bestaande reglementering en de regels 
van goed vakmanschap. 
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De werken zullen geleverd worden, regelmatig in werking gesteld en aanvaard zonder de 
minste afrekening voor handarbeid, vervoerkosten, tolrechten of andere.  Het is uitdrukkelijk 
bepaald dat de aannemer, tegen de onderschreven som, verplicht zal zijn op eigen kosten, 
gevaar en risico uit te voeren en bij het vervallen van de waarborgtermijn te leveren, niet 
alleenlijk alle werken en leveringen zoals ze vermeld en beschreven zijn in dit bestek en op de 
plans en documenten bij zijn inschrijving gevoegd, doch ook al degene nodig opdat de 
werken volledig, volgens alle regels der kunst en tot in de kleinste bijzonderheid voltooid en 
afgewerkt zijn en alle gegeven waarborgen bereikt zijn. 
 
In hun geheel, zoals in hun kleinste bijzonderheden, zullen de machines en de toestellen aan 
de beste regels der kunst en der nieuwste en volmaakte ervaring beantwoorden. 
 
De inschrijvers verklaren bevoegde specialisten te zijn wat betreft de in deze opdracht uit te 
voeren werken. 
 
De aannemer zal zich niet mogen beroepen noch op missingen noch op vergetelheden in het 
dossier van de offerte of in de plans die hij zal opgesteld hebben noch op vergetelheden of 
gebrek aan nauwkeurigheid in de beschrijving, om zich aan de onderschreven verbintenissen 
trachten te onttrekken.  Het gebrek aan bijzonderheden zal o.m. niet als reden van vertraging 
in het voltooien der werken mogen ingebracht worden. 
 
Indien de aannemer in zijn inschrijving geen opmerking maakt op de technische voorschriften 
der documenten van de aanbesteding, betekent dit ipso-facto dat hij ze als de zijne aanneemt 
en dat ze aan zijn eigen praktijk en ondervinding beantwoorden. 

5.24 Art.42 §2 – Wijziging in de aanneming en herziening van de 
eenheidsprijzen 

Door zijn inschrijving aanvaardt de inschrijver de toepassingsmodaliteiten van de omzend-
brief nr. 574/19 d.d. 27/6/86 voor het berekenen van de uurkost van aannemersmateriaal bij 
het opstellen van verrekeningen of het herzien van eenheidsprijzen. 
 

5.25 Art.43 – Einde van de opdracht – Opleveringen. 

De termijn van 15 kalenderdagen waarvan sprake in dit artikel wordt vervangen door 
3 maanden. 
De waarborgtermijn voor dit project bedraagt 2 jaar, te rekenen vanaf de voorlopige 
oplevering van de werken. 
 
De opleveringen kunnen slechts worden toegestaan, wanneer Pidpa, in voorkomend geval, in 
het bezit is gesteld van een schriftelijke ontheffing door de verschillende beheerders van de 
wegen. 
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5.26 Art.48 – Verweermiddelen van Pidpa. 

Ingeval van inbreuk op artikel 12 van de wet van 24 december 1993, op de artikelen 30, § 1 
(alinea's 1-2-3) en 36 van de bijlage aan de algemene aannemingsvoorwaarden of op een 
overeenkomstige bepaling van het bestek, zal de dagelijkse boete van rechtswege zoveel maal 
worden toegepast als er werknemers zijn t.o.v. wie een inbreuk is gepleegd.  Wanneer door de 
schuld van de aannemer Pidpa niet in staat is dit getal juist te bepalen, wordt het forfaitair 
geraamd. 
 
Wanneer overeenkomstig artikel 47 een tekortkoming aan één van de hiervoor vermelde 
bepalingen wordt vastgesteld, kan Pidpa aan de aannemer een termijn toestaan om de 
vastgestelde tekortkoming te doen verdwijnen en dit aan Pidpa te melden. 
 
In dat geval wordt die termijn samen met het in artikel 47 bedoelde proces-verbaal aan de 
aannemer betekend.  Heeft de aannemer de tekortkoming waarvan hij in kennis is gesteld, niet 
doen verdwijnen en heeft hij Pidpa daarvan niet per aangetekende brief binnen de gestelde 
termijn verwittigd, dan zijn de boeten eisbaar zonder ingebrekestelling en door het eenvoudig 
verstrijken van deze termijn, zonder dat een proces-verbaal wordt opgemaakt.  De dagelijkse 
boete wordt toegepast vanaf de dag volgend op de betekening van bovenbedoeld proces-
verbaal. 
 
De dagelijkse boete bedraagt 50 EUR. 
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TWEEDE DEEL – TECHNISCHE BEPALINGEN 

HOOFDSTUK II - ALGEMENE BEPALINGEN 
 

6. INBEGREPEN PRESTATIES EN LEVERINGEN 

 

6.1. Materialen beschikbaar gesteld door de aanbestedende overheid 
geen 
 

HOOFDSTUK III - MATERIALEN 
 
8. CEMENT 

Voor lijnvormige elementen, wegverhardingen, funderingen, omhullingen en aanvullingen is 
het cement zoals beschreven in het Standaardbestek 250. 
Voor alle overige betonconstructies en -elementen is het cement een H.S.R.-cement volgens 
NBN B12-108. De oude benamingen P-HSR, HL-HSR, LK-HSR worden vervangen door de 
nieuwe benamingen volgens NBN B12-001, hetzij respectievelijk CEM 1-HSR, CEM III/C-
HSR. Voor geprefabriceerde betonprodukten afkomstig van een fabrikant welke zijn 
producten niet onder het BENOR-keurmerk fabriceert en voor alle ter plaatse gestorte 
betonconstructies is enkel het C3A-arme portlandcement (CEM I-HSR) toegelaten tenzij, 
voorafgaandelijk aan en tijdens de productie, door het keuringsorganisme op een 
ondubbelzinnige wijze het gebruik van een ander HSR-cement kan worden bestatigd en 
gecontroleerd. Het keuringsorganisme dient in deze gevallen steeds het type van HSR-cement 
op het afgeleverd attest te vermelden. 
 
12. METAALPRODUKTEN 

12.4. Onderdelen van gietijzer of van vormgietstaal 
Alle putramen, greppelroosters en deksels dienen vóór de voorlopige en definitieve 
oplevering geschilderd te worden met blackvernis. 
12.4.1. Gietijzeren putranden 
12.4.1.1. Een gietijzeren putrand bestaat uit een rechthoekig of cirkelvormig raam met een 

cirkelvormig deksel en is bestemd voor het afdekken van inspectieputten. 
De bepalingen en voorschriften van de reeks normen B53-101 tot NBN 53-110 
worden geschrapt en vervangen door NBN EN 124. 
De bepalingen en voorschriften uit de reeks NBN B 53, die niet strijdig zijn met 
NBN EN 124, maar niet hernomen in deze laatste norm, worden samengevat in een 
normatief document PTV 800. De bepalingen en voorschriften van huidig bestek die 
zouden strijdig zijn met PTV 800, worden bij het verschijnen van deze PTV, 
automatisch vervangen door deze van de PTV. 

 
A. Bepaling, vorm en afmetingen 
Een gietijzeren putrand bestaat uit een rechthoekig of cirkelvormig raam, met een 
cirkelvormig deksel en is bestemd voor het afdekken van inspectieputten.  
Het deksels bestaat uit een monoliete plaat met een gewafeld oppervlak met min. 400 wafels 
per m²; het verheven oppervlak beslaat maximum 70 % van de totale oppervlakte. De 
draagrand van het deksel is aan de onderzijde vlak afgewerkt zodat het niet kan klikken 
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wanneer het geplaatst is in het putrandraam. 
De deksels dienen aan de onderzijde voorzien te zijn van een ingeklemde of ingelijmde 
rubberen dichtingsring. Deze rubberring moet zodanig zijn geconstructeerd dat hij op 
eenvoudige manier kan worden vernieuwd. 
Het putrandraam heeft steeds een nominale vrije opening van f 700 mm. 
B. Eigenschappen van de rubberring : 
De ring voldoet aan de voorschriften van NBN T32-002 en heeft bovendien volgende 
eigenschappen: 
- Shore-hardheid : min. 70 bij 18° C 
- bij versnelde veroudering mag de volumeverandering niet groter zijn dan 5 % en mag de 

Shore-hardheid met max. 20 % toenemen. 
- treksterkte 13 N/mm² met een overeenstemmende rek bij breuk van 350 % ± 50 % 
C. Klasse en massa 
- De putranden (ramen en deksels) in de rijweg zijn minimum van de klasse D400. 
- De putrandramen (ramen en deksels) in de voetpaden en in de zijbermen zijn minimum van 

de klasse D400. 
D. Kwaliteit van het gietijzer 
Alle putdeksels klasse D 400 (rijwegtype) zijn steeds uitgevoerd in nodulair gietijzer. 
E. Identificatie 
Benevens de verplichte identificatie volgens NBN EN 124, moeten de ramen en deksels ook 
het soort gietijzer vermelden. 
 
23. BESTRATINGSELEMENTEN 

23.2. Betonstraatstenen 
De betonstraatstenen bestemd voor herbruik zijn voortkomend van de omzichtige opbraak en worden 
vooraf gereinigd en gesorteerd. Het aanvullen van eventuele tekorten is een aannemingslast. 
 
23.3 Betontegels 
De betontegels bestemd voor herbruik zijn voortkomend van de omzichtige opbraak en worden vooraf 
gereinigd en gesorteerd. Het aanvullen van eventuele tekorten is een aannemingslast. 
 
24. BUIZEN EN HULPSTUKKEN VOOR RIOLERING EN AFVOER VAN WATER 

A. Aanleg van starre buizen en hulpstukken in een sleuf 
A1 De grèsbuizen hebben een nominale diameter van 250 mm en zijn volgens NBN EN 295. 
 

 
25. AFDICHTINGSRINGEN EN KRIMPMOFFEN 
De afdichtingsringen en dichtmoffen dienen te beantwoorden aan EN 295-4. 
 
27. METSELSTENEN 

27.1. Volle metselstenen 
27.1.1. Volle bakstenen 
De bakstenen zijn van het formaat Rijnvorm met de afmetingen van 180 x 85 x 50 mm, van 
het formaat Boerkens met de afmetingen van 180 x 85 x 65 mm of van de gemoduleerde 
formaten voorzien in de NBN 118. 
Zij zijn scherpkantig, met vlakken van zuiver rechthoekige vorm. Zij vertonen geen barsten 
aan hun oppervlakte en bezitten een homogene structuur, zonder strepen, weren, barsten, 
holten of afbrokkelingen. 
Drukvastheid : 15 MPa. 
Wateropslorping : de individuele wateropslorping gedurende 48 uur bedraagt maximum 14 %. 
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Vorstvastheid : geen enkele van de beproefde stenen mag sporen van ontaarding of 
afbrokkeling vertonen. 

Stenen dienen Benor of Copro gekeurd te zijn. 
 
33. GEPREFABRICEERDE BETONNEN TOEGANGS- EN VERBINDINGSPUTTEN 
De nieuwe PTV 101 van 1998 uitgegeven door PROBETON is van toepassing. 
Verder blijven de “Algemene wijzigingen en Voorschriften van Aquafin aan het 
Standaardbestek 250" van toepassing. 
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HOOFDSTUK IV 

VOORBEREIDENDE WERKEN EN GRONDWERKEN 

 

1. VOORBEREIDENDE WERKEN 

1.1. Beschrijving 

1.1.2. Op- en afbraakwerken al of niet voor herbruik 
Navolgende materialen, voortkomende van het omzichtig op- en afbreken, wordt als 
herbruikbaar beschouwd en blijven eigendom van de aanbestedende overheid: 
- bestratingselementen voortkomend van het omzichtig opbreken van verhardingen van 
 voetpaden en opritten voor wat betreft de hoeveelheid nodig voor herstel 
- plaatselijke- en lijnvormige elementen van de omzichtige opbraak voor wat betreft de 

hoeveelheid nodig voor herstel 
Steenslag- en grindfunderingen, afkomstig van opbraak, worden eigendom van de aannemer. 
 
2. DROOG GRONDVERZET 

2.1.2.8. Ongeschonden bewaring, eventuele verlegging en terugplaatsing van kabels en 

leidingen 
De bepalingen van VII.1.1.2.9. zijn van toepassing. 
 
3. GRONDWERK VOOR BOUWPUTTEN 

3.1.2. Uitvoering 

3.1.2.1. Uitgraving 

3.1.2.1.B. Afwerken van het ondervlak 
Het afwerken van het ondervlak omvat verder : 
- bij te diep uitgegraven ondervlak het terug aanvullen en profileren met zandcement tot aan 

de fundering bij kunstwerken. 
- het geschikt maken van het oppervlak van de bouwput na uitgraving, door aanbrengen van 
 aanvullingsmateriaal onder de fundering (zandcement). 
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HOOFDSTUK VI 

VERHARDINGEN 

 
 
3. BESTRATINGEN 

3.3. Bestrating van betonstraatstenen 

3.3.1.2. Kenmerken van de uitvoering 

3.3.1.3 Wijze van uitvoering 
3.3.1.3.A BESTRATING VAN BETONSTRAATSTENEN OP EEN STRAATLAAG VAN 
 ZAND  
Het bed van de bestrating is zand voor onderfunderingen. 
 
3.3.1.2.D. Dwarshelling van het oppervlak van de bestrating 
De dwarshelling van de bestratingen behoudt deze van de bestaande verharding 
2. Nominale dikte van het bed van de bestrating is 3 cm. 
 
3.3.1.2.G. Steenverband 
De betonstraatstenen worden gelegd in het verband van de bestaande verharding. 
3.3.2. Meetmethode voor hoeveelheden 
De voegvulling met zand is begrepen in de post van de bestrating. 
 
 
3.5 Bestrating van betontegels 

3.5.1.2 Kenmerken van de uitvoering 
3.5.1.3.A BESTRATING VAN BETONTEGELS OP EEN ZANDBED 
Het bed van de bestrating is zand voor onderfunderingen. 
3.5.1.3.C.5 Vullen van de voegen met zand 
De voegvulling met zand is begrepen in de post van de bestrating. 
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HOOFDSTUK VII 

RIOLERINGEN EN AFVOER VAN WATER 

 

1. RIOLERING EN AFVOER VAN WATER AANGELEGD IN EEN SLEUF 

1.1. Beschrijving 

Riolering en afvoer van water aangelegd in een sleuf omvat naast de bepalingen vermeld in 
SB250: 
- het selectief uitgraven van de sleuf; 

- het afvoeren van de uitgegraven bodem (of bouwstof) naar een tijdelijke opslagplaats; 

- het laden en afvoeren van de afgegraven bodem naar één of meerder bestemmingen buiten de 
bouwplaats (een tijdelijke opslagplaats, een centrum voor grondreiniging, voor vrij gebruik,…), 
volgens art. 25&1.7. en IV – 3.1.2.7. 

1.1.1. Materialen 

Toevoeging:  
- zand voor draineringen volgens 6.2.1.; 
- Buizen en hulpstukken voor riolering en afvoer van water volgens III-24.2. 

1.1.2. Uitvoering 

1.1.2.1. Grondwerk voor uitgraving 

Het grondwerk voor uitgraving van de sleuf en/of bouwput omvat eveneens als last van de 
aanneming: 
- het opbreken van massieven van ongewapend beton, natuursteen, gewapend beton, metselwerk, 

hout e.d. met een volume kleiner dan 0,5 m3; 

- het uitgraven en verwijderen van eventueel aanwezige verlaten kabels en leidingen, ook de 
kabels en leidingen welke verlaten zijn bij de nodige verplaatsingen voor het project; 

- het in stand houden van de bestaande ontwatering en afwatering m.i.v. de omlegging indien 
nodig; 

- het voorkomen van waterstagnatie; 

- het gebeurlijk opbreken van aanwezige buizen, leidingen of duikers van allerlei materialen, met 
een binnendiameter kleiner dan 300 mm m.i.v. de inspectieputten, allerhande aansluitingen e.d. 

In de rijweg is het de aannemer niet toegestaan om voor de uitvoering van de bouwsleuf de 
grond vooraf af te graven. 
Bij aanleg van leidingen in tuinen, velden en weiden e.d. dient de sleuf in 3 stappen te worden 
uitgegraven en dienen de verschillende lagen, strikt afzonderlijk te worden gestockeerd : 
- afgraven en stockeren van teelaarde dikte 0,30 m 

- uitgraven en stockeren van de laag tussen -0,30 m en -1,30 m 

- uitgraven en stockeren van de gronden beneden -1,30 m 
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Bij opbraak en doorsnijden van drainleidingen in velden, weiden e.d. dient de ligging ervan 
op het maaiveld met een paaltje gemarkeerd en de stroomafwaartse buiseinden met een stop 
afgedicht om aanslibbing te voorkomen. 
De ligging van deze drainleidingen is door de aannemer eveneens op plan vast te leggen. 
Met betrekking tot de toepassing van Vlarebo hoofdstuk X zijn de bepalingen van IV-3.1.2.7 
van toepassing. 
1.1.2.1.A. Sleufafmetingen 
De sleufbeschoeiing is inbegrepen in de theoretische sleufbreedte.  
Indien de aannemer de sleuven breder uitgraaft als de theoretische sleufbreedte zijn alle 
meerkosten verbonden aan deze uitvoeringswijze een last van de aanneming. 

1.1.2.2. Fundering en/of omhulling van de buizen 

Bij de uitvoering van de verdichting van de omhulling rond de buizen mogen geen 
spanningen en/of vervormingen ontstaan in de buizen, haar moffen, haar dichtingen die de 
toelaatbare waarden overschrijden. 
 
Materialen 
Met “geschikt gemaakt aanvullingsmateriaal volgens IV-5” wordt bedoeld uitgegraven bodem geschikt 
gemaakt volgens IV-5.1.2. 
  
Fundering en/of omhulling van de buizen 
De omhulling van de riolering wordt uitgevoerd met zandcement. 
  
Aanvulling 
De aanvulling van de sleuf bestaat uit zand 

Verdichting 

Als starre buizen worden beschouwd alle beton- en grèsbuizen. 
In geval van halfstarre en flexibele buizen is de gemiddelde indringing met de lichte 
slagsonde niet van toepassing doch dient een standaard proctorverdichting van 90% te worden 
gerealiseerd. 
Het verdichten dient symmetrisch aan weerszijden van de leiding en gelijktijdig te worden 
uitgevoerd. 
Tijdens het uitvoeren van de verdichtingswerken mag de uitgeoefende kracht niet worden 
aangewend om de buizen te richten. 

1.1.2.3. Leggen van de buizen 

Vóór de plaatsing van de buizen zijn spie- en mofeind van de buis met borstel te reinigen.  
Er mag onder geen enkel voorwendsel met een mechanisch werktuig op de kruin van de buis 
worden gedrukt, noch bij het leggen, noch bij het van hoogte positioneren, noch bij het in 
elkaar trekken van de buizen. Het perfect in mekaar trekken of duwen van de buis dient op 
een dergelijke wijze te geschieden dat: 
- de krachtverdeling over de omtrek van de buis gelijkmatig gebeurt 

- er geen schade, geen vervormingen, of te hoge spanningen in of aan de buis of mof worden 
geïnduceerd. 

Het in elkaar trekken of drukken van de buizen dient “zuiver axiaal” te gebeuren, waarbij 
geen hoekverdraaiing tussen beide buizen mag worden vastgesteld. 
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1.1.2.4. Aansluiting op de inspectieput 

1.1.2.4.A. Voor buizen en hulpstukken volgens III-24.1./-24.3./-24.4. of -24.5. 

- Buisaansluitingen met ingestorte korte buisstukken 
Voor leidingen met diameter groter dan 1 m is de maximum lengte van het in te storten kort 
buisstuk gelijk aan de diameter van de buisleiding. 
- Korte buisstukken voor juiste inplanting van inspectieputten en kunstwerken 
Voor de juiste inplanting van inspectieputten of kunstwerken binnen de voorziene 
grondverwervingszone op privaatpercelen zijn door de aannemer volgens noodzaak 
(meerdere) korte buizen te plaatsen. 
De aannemer zal hiertoe voor elk rioolvak een buizenplan opstellen en aan de hand hiervan 
het nodige aantal korte buizen voorzien om werfstilstand te voorkomen. 
De hieraan verbonden meerkosten voor levering en plaatsing van de nodige bijkomende korte 
buisstukken is begrepen in de aanleg van de riolering. 
- Korte buisstukken voor opname van differentiële zettingen in slappe gronden 
De bijkomend te voorziene korte buizen voor opname van differentiële zettingen in slappe of 
zettingsgevoelige gronden, zijn analoog als hiervoor vermeld bijkomend te voorziene korte 
buizen begrepen in de aanleg van de riolering. 

1.1.2.6. Grondwerk voor aanvulling van de sleuf en verdichten 

1.1.2.6. A. Aanvulling 

De aanvulling van sleuven geschiedt tot op het onderste peil waarop het algemeen droog 
grondverzet dient uitgevoerd of tot op het peil van waaruit de sleuf gegraven werd op de 
plaatsen waar er geen droog grondverzet dient uitgevoerd. 

1.1.2.6. B. Verdichting en/of draagkracht 

De verdichting van de aanvulling tot 1 m boven de buis, dient met lichte 
verdichtingsmachines te geschieden, zodat enerzijds de vereiste verdichting wordt bereikt en 
anderzijds er geen schade aan de buis geen vervorming en geen te grote spanningen in de buis 
of de mof worden berokkend. 

1.1.2.7. Drooghouden van de sleuf 

Het is ten strengste verboden het bemalingswater te lozen in de aangelegde of bestaande 
DWA-riolering. Bij de uitstroom van de pompleiding dient steeds een zandvang te worden 
geplaatst. 
In geval van een grondwaterverlaging dient de aannemer een vergunning aan te vragen en 
dient hij zijn grondwaterverlagingssysteem aan te passen aan de bepalingen van deze 
vergunning. 
De grondwaterverlagingsinstallatie mag geen hinder veroorzaken voor de werf of derden. In 
geval waterputten, boorputten, drinkwaterputten e.d. door de grondwaterverlaging droog 
komen te staat, dient de aannemer, als last van de aanneming, ervoor te zorgen dat de 
gedupeerden van het nodige drinkwater worden voorzien. 
De grondwaterverlaging moet aangehouden worden tot de verdichting van omhulling en 
aanvulling gecontroleerd en aanvaard is. 
De aannemer dient zich vooraf te verzekeren dat de gekozen lozing en de wijze van 
aansluiting geen hinder voor de werf of derden tot gevolg zal hebben. 
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Nadat de bemaling is stopgezet en de filter en zuigbuis zijn verwijderd, dient het boorgat te 
worden gedicht. Tevens dient de aannemer ten zijne laste alle schade aan te behouden 
verhardingen, beplantingen e.d. te herstellen. 
In de gevallen waar de aannemer in de rijweg de bemaling (= filterlijn) verlaagd in een langse 
bouwsleuf wenst op te stellen, is deze bouwsleuf over de volledige lengte aan te vullen en van 
Minder Hinder Steenslag te voorzien. De meerkosten i.v.m. opbraak en herstel van wegenis, 
verplaatsen LON e.d. zijn hierbij een last van aanneming. 

1.1.2.7. A. Controles op grondwaterverlaging 

Op iedere plaats, aangeduid door de leidend ingenieur, dient de aannemer piëzometrische 
buizen volgens 1.3.4.1.B. te plaatsen. 
Het opmeten der waterstanden in de peilbuizen moet door de aannemer dagelijks gebeuren tot 
de stationaire toestand is bereikt, nadien dient het wekelijks te gebeuren. De resultaten van 
deze metingen worden door de aannemer ingeschreven in een daartoe aangelegd register en 
door de aannemer op profiel gezet. 
Per peilpunt wordt zo'n grafiek opgemaakt met vermelding van: 
- datum en gemeten peil van het grondwater 

- voorgesteld peil overeenkomstig de voorgestelde afmalingskromme. 

Deze grafiek wordt doorlopend bijgewerkt en bij iedere werfvergadering afgegeven. Op 
eenvoudige vraag wordt een afdruk aan de leidend ingenieur overhandigd. Iedere vastgestelde 
afwijking van de normaal te verwachten evolutie der grondwaterpeilen wordt onmiddellijk 
aan de leidend ingenieur gemeld. 

1.1.2.7. B. Controles van zettingen 

Op iedere plaats, aangeduid door de leidend ingenieur, dient de aannemer het nodige toezicht 
te houden op de zettingen van gebouwen en andere constructies. 
Op de aangegeven plaatsen zal de aannemer een getuige en/of meetbout plaatsen welke 
dagelijks worden ingemeten tijdens de actieve periode der bemaling en tijdens de uitvoering 
van de bouwsleuven en bouwputten. Bij stationaire toestand zijn wekelijkse metingen 
voldoende. 

De nauwkeurigheid van de inmetingen bedraagt 0,3mm s , waarbij s de lengte in km is van 
de afstand waarover het peil van het ref. punt wordt overgebracht. 
De resultaten van de inmetingen worden door de aannemer op grafiek (datum - peil) gemaakt 
en bij iedere werfvergadering of op eenvoudige vraag aan de leidend ingenieur overgemaakt. 
In kritieke gevallen kunnen er bijkomende inmetingen worden gevraagd. 

1.1.2.7. C. Controles van de scheurvorming 

Op iedere plaats, aangeduid door de leidend ingenieur, dient de aannemer het nodige toezicht 
te houden op de scheurvorming van gebouwen en andere constructies. 
Op de aangegeven plaatsen zal een getuige worden aangebracht waarop plaats en datum 
worden aangebracht en in voorkomend geval datum breuk van de plaaster worden 
opgetekend. 
Aan weerszijde van scheuren, die reeds duidelijk openstaan wordt een nagel of referentielijn 
aangebracht. 
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Tijdens de actieve periode van het bemalen en tijdens het uitvoeren van bouwsleuven en 
bouwputten wordt de afstand tussen deze referenties dagelijks ingemeten. Bij stationaire 
toestand zijn wekelijkse inmetingen voldoende. 
Deze metingen worden door de aannemer op profiel (tijd - breedte) opgetekend en bij iedere 
werfvergadering of op eenvoudige vraag aan de leidend ingenieur overgemaakt. 

1.1.2.7. D. Controle kosten 

Alle bijkomende kosten i.v.m. getuigen, meetbouten, controles voor de grondwaterverlaging, 
de zettingen en de scheurvorming zijn een last van de aannemer. 
De inschrijver wordt geacht hiermee rekening te hebben gehouden bij het opmaken van zijn 
inschrijving. 

1.1.2.8. Instandhouding van de sleuf 

Alle sleuven gelegen binnen de invloedszone van gebouwen, spoorwegen, wegen, starre 
nutsleidingen en andere constructies zijn verplichtend verticaal te beschoeien over de 
volledige diepte van de uitgegraven sleuf en over de volledige lengte van de uitgraving. 
Hiertoe is door de aannemer een beschoeiing te gebruiken welk een actieve druk op de 
aangrenzende grond uitoefent. 
Het materiaal dat eventueel in de sleuven is achter te laten omwille van de stabiliteit van 
aangrenzende constructies, van het werk zelf en/of de uitvoeringswijze, moet onrotbaar zijn. 
Het wordt beschouwd als behorend bij het werk en moet in de betreffende eenheidsprijzen 
begrepen zijn. 
De veiligheidsinrichtingen, voorgeschreven voor uitgravingen met gevaarlijk karakter, 
moeten nageleefd worden. Ze voorzien schuil- en evacuatiemogelijkheden voor het personeel 
ingeval van toevallige inzakking, verplaatsing van de stempels of schoren, breuk van de 
beschoeiingselementen, bestendige aanwezigheid van toereikende blustoestellen, pompen, (zo 
nodig) ventilatie, enz. 
Verder moet de aannemer bijzondere aandacht besteden aan de gevaren welke verbonden zijn 
aan het eventueel breken van leidingen van openbaar nut (vb. gas, water, elektriciteit) boven 
een gevaarlijke uitgraving. In voorkomend geval zijn bijzondere maatregelen te treffen om 
zulks voorval te vermijden en er desgevallend het hoofd aan te kunnen bieden. 
Om veiligheidsredenen en om schade te voorkomen en/of te beperken, moet de aannemer 
desgevallend de sleufbeschoeiing trillingsvrij aanbrengen en verwijderen. Dit zal geen 
aanleiding kunnen geven tot het in rekening brengen van meerkosten en/of 
termijnsverlengingen. 
Alle bijkomende kosten aan de beschoeiing t.h.v. doorvoeringen van leidingen zijn een last 
van de aanneming. 
De detail van iedere beschoeiing en bestempeling (tekeningen, berekeningen, beschrijving 
van materiaal, werkwijze, enz.) moeten door de aannemer aan de leidend ingenieur tijdig ter 
goedkeuring worden voorgelegd. Goedkeuring van de voorgestelde documenten ontlast op 
generlei wijze de aannemer van zijn verantwoordelijkheid voor alle schade en ongevallen. 

1.1.2.9. Ongeschonden bewaring - eventuele verlegging en terugplaatsing van 
kabels en leidingen 

In geval in de zone van de werf bovengrondse of ondergrondse nutsleidingen liggen, is de 
aannemer gehouden zich naar de volgende voorschriften te schikken: 
Alle nodige werken om ondergrondse leidingen op de werf te situeren zijn uit te voeren door 
en op kosten van de aannemer, en dit in het bijzijn van de toezichter. 
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Indien de werken van die aard zijn dat breuken, beschadigingen of storingen kunnen 
voorkomen, zal de aannemer zich moeten akkoord stellen met de besturen, uitbaters of 
concessiehouders nopens de te nemen maatregelen om de goede werking van de verscheidene 
instellingen zo min mogelijk te hinderen en alle gevaar te vermijden. 
Indien niettegenstaande de genomen voorzorgen de instandhouding en de goede werking van 
de instellingen niet kunnen verzekerd worden, is de aannemer gehouden dadelijk de 
betrokken uitbatingsdienst te verwittigen. 
De stagnatie van de aanneming die het gevolg zou zijn van het niet tijdig verplaatsen van de 
ondergrondse leidingen kan slechts aanleiding geven tot vergoedingen aan de aannemer van 
het ogenblik dat de concessiehouders de geschreven overeenkomsten terzake niet nakomen. 

1.1.2.10. Verwijdering, vervoer en wegbrengen van materialen 

Voor zover er geen afzonderlijke post in de opmeting is voorzien, omvat het graafwerk ook 
alle op- en afbraak van welke aard ook, ongeacht tot welke moeilijkheden het wegruimen ook 
aanleiding zou geven, zoals overblijfselen van leidingen, duikers, putjes, kopmuren, 
inspectieputten, enz. behalve de massieven waarvan sprake in artikel 25 van het koninklijk 
besluit van 26.09.1996 houdende vaststelling van de algemene aannemingsvoorwaarden van 
de overheidsopdrachten van werken, leveringen en diensten. 

1.3. Controles 

1.3.4. WATERDICHTHEID VAN EEN LEIDINGVAK 

De waterdichtheidsproef/luchtdichtheidsproef voeg per voeg is niet toegelaten. 

1.3.4.1. Waterdichtheidsproef 

1.3.4.1.A UITVOERING VAN DE PROEF IN OPEN SLEUF 

1.3.4.1.A.3. Voor alle gevallen 

De stroomopwaartse put wordt minimaal gevuld tot in het mangat van de 
reductieplaat/dekplaat. 

1.3.4.1.A.5. Aantal proefvakken 

De DWA-leidingen worden over een lengte van min. 50 m beproefd en alle inspectieputten 
worden eveneens beproefd zoals beschreven in het standaardbestek. 
In het inschrijvingsbiljet wordt daarvoor geen afzonderlijke post opgenomen, de proeven zijn 
een aannemingslast. 

1.3.7. Verdichting van de aanvulling 

De controle van de verdichting van het aanvullingslichaam (vanaf 50 cm onder het baanbed) 
gebeurt door meting van de dynamische indringing van de grond/zand met de lichte slagsonde 
O.C.W. 
Per 50 m lengte van sleufaanvulling wordt minstens één proef met de lichte slagsonde 
verricht. 
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1.3.8. Draagkracht aan het oppervlak van de aanvulling 

De controle van de aanvulling van de kruin van de aanvulling (van 0 tot 50 cm onder het 
baanbed) gebeurt door meting van de samendrukbaarheidsmodulus M1 met de plaatproef. 
Per 50 m lengte van sleufaanvulling wordt minstens één plaatbelastingsproef verricht. 

1.3.9. Visuele inspectie van de riolering 

De visuele inspectie wordt pas uitgevoerd als een bepaald deel van de rioleringsinfrastructuur 
volledig is uitgevoerd, inbegrepen de huisaansluitingen tot en met huisaansluitputjes en 
kolkaansluitingen.  
Tevens dienen de strengen beproefd en aanvaard te zijn betreffende de waterdichtheid of 
luchtdichtheid. 

1.3.10. Visuele onderzoeksmethoden 

1.3.10.1. Onderzoeksmethoden vanuit het inwendige van de leiding 

Deze controle wordt uigevoerd door een, door het opdrachtgevend bestuur erkend, 
laboratorium of instelling. 
De videocamera is voorzien van een passend objectief en wordt vanuit een inspectiewagen op 
afstand bediend. 
Van alle vastgestelde fouten betreffende voegen, aansluitingen, reinigingen, verzakkingen, 
e.d. worden foto's genomen. 
De ganse controle wordt bovendien op DVD opgenomen. 
 
Herstelde en/of gekuiste rioolbuizen zijn steeds opnieuw op kosten van de aannemer d.m.v. 
een cameraonderzoek te inspecteren. Dit nieuw cameraonderzoek dient op identieke wijze en 
aan dezelfde voorwaarden van de door het opdrachtgevend bestuur uitgevoerde videocamera-
inspectie te beantwoorden. 
Voor deze nieuwe controle beschikt het opdrachtgevend bestuur, voor de kennisgeving van de 
goedkeuring of afkeuring, over maximum 30 (dertig) kalenderdagen ingaande de dag na het 
onderzoek van de aannemer tot nieuwe controle van de door hem herstelde en/of gekuiste 
rioolgedeelten. De kosten voor deze nieuwe controle(s) zijn steeds voor rekening van de 
aannemer. 

3. INSPECTIEPUTTEN 

De aannemer zal de nodige aandacht schenken aan de inplanting van de nieuwe 

inspectieputten. Het kan onder geen enkele voorwaarden aanvaard worden dat deksels 

van nieuwe inspectieputten in kanstroken/borduren/greppels vallen of op de uiterste 

rand van om het even elke verharding. 

Alle extra kosten ten gevolge van een verkeerde inplanting van een nieuwe inspectieput 

vallen volledig ten laste van de aannemer. 

3.1. Geprefabriceerde inspectieputten van beton of gres 

3.1.1. Beschrijving 

Het op hoogte brengen van de putrand d.m.v. “regeling”. 
De putranden worden afzonderlijk verrekend in de opmetingsstaat. 
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3.1.1.1. Materialen 

De bepalingen van onderhavig artikel worden aangevuld als volgt: 
- Zand voor cementbeton voor gebouwen en kunstwerken volgens III-6.2.7; 
- Steenslag of rolgrind voor beton voor gebouwen en kunstwerken volgens III-7.2.11; 
- Teer voor de bescherming van metselwerk volgens III-11.1.2; 
- Zand volgens III-6.2.02; 
- Pasringen volgens III-34. 

 

3.1.1.2. Uitvoering 

3.1.1.2.B.  Maken van fundering 

Fundering : zandcement dikte 20 cm en 10 cm uitkragend t.o.v. het grondvlak van de 
inspectieput. 

3.1.1.2.C. Basiselement 

De laag mortel op de fundering is niet verplicht. 
Voor de aansluiting van nieuwe rioolbuizen op het basiselement is het de aannemer toegelaten 
naast de voorgeschreven aansluitingswijze volgens SB 250, de aansluiting uit te voeren dmv: 
- ofwel een flexibele aansluitmof volgens III-24.50; 

- ofwel een ruwe uitspaaropening in de wand bij betonnen putten volgens III-33 en afdichten met 
krimpgecompenseerde opgietmortel volgens III-74, inclusief de te voorziene korte buisstukken. 

In het basiselement wordt een gepast stroomprofiel tot op halve buishoogte aangebracht. 

3.1.1.2.D. Schacht 

Tevens dient de verbinding tussen schacht en dekplaat volgens III-33 te zijn. 

3.1.1.2.E. Dekplaat 

De bewapening is zodanig dat voldaan wordt aan de belastingsproef van PTV 101. 
Aan te vullen als volgt: “De minimale en maximale hoogte van de regeling boven de dekplaat 
bedragen respectievelijk 25 cm en 40 cm.” 

3.1.1.2.F. Plaatsen van de putrand 

Type putrand: De bepalingen van sub. III-12.5.2 zijn van toepassing. 
De putranden mogen niet buiten de “regeling” uitsteken; desnoods wordt de “regeling” onder 
de hoeken van de vierkante putranden met beton of metselwerk aangevuld, zodanig dat de 
putrand overal volkomen draagt. 

3.1.1.2.G  Bescherming met teer 

De bescherming met teer, van het ter plaatse gestort beton van de regeling, is volgens IX-7. 

3.1.1.2. J.  Aansluiten van bestaande leidingen 

Verbetering SB 250: Het principe wordt beschreven in 1.1.2.4 in plaats van 1.1.2.3. 
De beschrijving is ook van toepassing voor nieuwe leidingen. 
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Uitvoering van aansluitingen van bestaande en/of nieuwe leidingen dmv een ruwe 
uitspaaropening in de wand van de inspectieput is toegelaten, op voorwaarde dat de afdichting 
van de opening rond de buizen gedicht wordt met een krimpgecompenseerde opgietmortel 
volgens III-74. Het principe van soepele voegen zoals beschreven in 1.1.2.4 blijft van 
toepassing. 
In geval van ronde buizen kan gebruik worden gemaakt van soepele voegverbindingen zoals 
beschreven in III-24.70. 
In geval van ovoide-buizen en buizen met vlakke bodem dient een rond buisstuk van max.1m, 
met benaderende diameter(hoogte ovoide-buis – 10cm) , waterdicht aan deze ovoide-buis te 
worden aangestort waarop de verdere aankoppeling zoals hierboven omschreven dient te 
gebeuren. Het leveren en plaatsen van deze voegverbinding is evenals de korte buisstukken in 
de prijs van de IP op bestaande leidingen inbegrepen. 

3.1.2. Meetmethode voor hoeveelheden 

Het aansluiten van bestaande en/of nieuwe buizen wordt niet afzonderlijk in rekening 
gebracht en dient in de prijs van de inspectieput te zijn begrepen. 
Ondergrondse verbindingsputten worden in rekening gebracht voor zover ze op het plan zijn 
aangeduid. 

3.4. Inspectieputten van ter plaatse gestort beton 

3.4.1.2.F Dekplaat 
De dekplaten van ter plaatse gestorte constructies, dienen onder lichte helling te worden 
uitgevoerd teneinde waterstagnatie bovenop de dekplaat te vermijden. 

3.5. Gecombineerde inspectieputten 

3.5.2. Meetmethode voor hoeveelheden 

Bouwput overeenkomstig bepalingen van III-3.4.2. 

3.6. Inspectieputten van metselwerk 

Inspectieputten in metselwerk zijn niet toegelaten. Indien de leidend ambtenaar beslist een 
prefab inspectieput omwille van plaatselijke omstandigheden te vervangen door een 
inspectieput in metselwerk, zal dit geen aanleiding kunnen geven tot een meerprijs en wordt 
de inspectieput in metselwerk afgerekend aan de eenheidsprijs van een prefab inspectieput. 

3.9. Bouwen van een inspectieput op bestaande buizen 

De tekst van het Standaardbestek 250 wordt als volgt gewijzigd: 

3.9.1. Beschrijving 

Het aansluiten van de bestaande buisleiding op de nieuwe inspectieput behelst: 
- Grondwerk voor de bouwput;  

- Maken van opening in de nieuwe inspectieput; 

- Verwijderen van alle puin; 

- Aansluiten van de bestaande leiding op nieuwe inspectieput; 

- Het gebeurlijk aanpassen van het stroomprofiel; 
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- Het beton vlg. IX-2 en 3; 

- De bescherming. 

 

3.9.1.1. Materialen 

De materialen zijn: 
- Zand voor cementbeton voor gebouwen en kunstwerken vlg. III– 6.2.7; 

- Zand voor mager beton vlg. III– 6.2.13; 

- Steenslag of rolgrind voor cementbeton voor gebouwen en kunstwerken vlg. III– 7.1.2.8; 

- Steenslag of rolgrind voor mager beton voor gebouwen en kunstwerken vlg. III– 7.1.2.4; 

- Cement vlg. III– 8; 

- Hulpstoffen voor mortel en beton vlg. III– 20; 

- Aanmaakwater vlg. NBN B 15 – 102. 

3.9.1.2. Uitvoering 

A. Grondwerk voor de bouwput 
Het grondwerk voor de bouwput is vlg. IV– 3. 
 
B. Aansluiten van de bestaande buisleiding op de nieuw te plaatsen of geplaatste inspectieput 
Het waterdicht aansluiten van de bestaande leiding op een nieuwe inspectieput van gewapend 
beton omvat: 

- Het kappen van een opening; 

- Het vastzetten van de bestaande leiding in de wand van de inspectieput met krimpvrije beton; 

- Het gebeurlijk aanpassen van het stroomprofiel; 

- Het herstellen van de in- en uitwendige bescherming van de inspectieput vlg. IX– 7. 

3.9.2. Meetmethode voor hoeveelheden 

De inspectieputten op bestaande buizen worden per stuk in rekening gebracht. 

3.10. Aansluiten van een nieuwe buis op een bestaande inspectieput 

3.10.1. Beschrijving 

Bij het aansluiten van een nieuwe buis op een bestaande inspectieput dienen de nodige 
flexibele koppelingen voorzien te worden voor het opvangen van eventuele zettingen. Het 
principe van 1.1.2.4. blijft van toepassing. 

3.10.1.2. Uitvoering 

3.10.1.2.D. Dichten van de aansluitopening 

Het dichtmaken met metselwerk is niet toegelaten. 
3.11. Aansluiten van een nieuwe buis op een wachtbuis. 
3.11.1.1. Uitvoering 
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De aansluiting van een nieuwe buis op een bestaande wachtbuis dient op een flexibele en 
waterdichte wijze uitgevoerd te worden. 

3.13. Visueel onderzoek van de rioolputten, inspectieputten of 
inspectieconstructies 

Het visueel onderzoek van alle rioolputten, inspectieputten of inspectieconstructies zoals 
beschreven in VII.3.13 van het SB250 wordt vervangen door een visuele controle door de 
leidend ingenieur tijdens de rondgang bij einde der werken. 

5. AANSLUITINGEN OP DE RIOLERING 

De aannemer zal er bij zijn prijssamenstelling rekening mee houden dat het eventuele 
noodzakelijk kan zijn dat bepaalde aansluitingen op de riolering onder de andere 
hoofdriolering of door de nutsleidingen dienen gemaakt te worden, ook al staat dit niet 
expliciet op plan of meetstaat vermeld.  

5.1. Beschrijving 

5.1.1. Materialen 

- De DWA-huisaansluitingen en DWA-wachtaansluitingen moeten worden uitgevoerd in PVC 
buizen en hulpstukken van de vroegere Reeks 16 (rode kleur), nu SN8 ( SDR34) volgens de 
NBN EN 140. 

- De RWA-huisaansluitingen, RWA-wachtaansluitingen en de aansluitingen van de straatkolken 
moeten worden uitgevoerd in PVC buizen en hulpstukken van de vroegere Reeks 16 (grijze 
kleur), nu SN8 ( SDR34) volgens de NBN EN 140. 

5.1.2. Uitvoering 

Het opzoeken van de bestaande aansluitingen is een last van de aanneming, het aanduiden van 
de plaats van wachtaansluitingen gebeurt in samenspraak tussen aannemer, het studiebureau 
en de bouwheer. 
Indien de aannemer vaststelt dat een bestaande huisaansluiting afkomstig is van een niveau 
(kelderverdieping) dieper dan het straatniveau dient hij dit onmiddellijk aan de leidend 
ambtenaar te melden. 
Huis-, kolk- en wachtaansluitingen worden in principe uitgevoerd op een diepte van 1,3 m 
onder het maaiveld en sluiten boven (12u) op de hoofdriolering aan. 
Aansluitingen op de riolering omvatten desgevallend ook: 

- het opbreken en vernieuwen van de aansluitingen van de huisriolen; 

- en in voorkomend geval het uitvoeren van de nodige grondwerken voor het opzoeken van de 
huisriolen. 

De aannemer dient de bestaande aansluitingen op te zoeken. De meerkosten ontstaan door het 
slecht positioneren van de aansluitmof ten opzichte van de aan te sluiten buis is een 
aannemingslast. De leidend ambtenaar zal op verzoek van de aannemer aanduiden waar 
wachtaansluitingen dienen gemaakt te worden. 
Indien een gescheiden rioolstelsel aanwezig is of wordt aangelegd, dienen alle aansluitingen 
voor oppervlaktewater aangesloten op de RWA-leidingen en aansluitingen voor afvalwater op 
de DWA-riolering. 
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T-stukken mogen enkel gebruikt worden om een aansluitopening te voorzien op de 
hoofdriool, ter vervanging van T-stukken in de aansluitingen kunnen V- of Y-stukken en 
bochten van 45° gebruikt worden. 

5.1.2.2.  Fundering en omhulling van de buizen 

De DWA- en RWA huisaansluitleidingen dienen steeds geplaatst te worden met een 
fundering en omhulling in zandcement ( dikte 20 cm ) 

5.1.2.4. Aansluitmof 

Voor de DWA-huisaansluitingen worden eveneens aansluitmoffen in PVC aanvaard. 
Aansluitmoffen volgens III-24.50 en III –24.60. 
Afsluitingsringen en krimpmoffen volgens III – 25 

5.1.2.6. Grondwerk voor aanvulling van de sleuf en verdichten 

De aanvulling van de sleuf onder toekomstige verhardingen dient te gebeuren met zand III-
6.2.2. of een toegelate variant volgens ART. 113. 
De aanvulling van de sleuf buiten het openbaar domein mag gebeuren met grond komende 
van de uitgraving. 

5.2. Meetmethode voor hoeveelheden 

Bocht-, verbindingsstukken, en alle andere hulpstukken, worden aangerekend aan 1,25 x m1.  
De ingekorte rechte buizen worden als werkelijke lengte in rekening gebracht. 
De fundering en omhulling zijn inbegrepen in de post zelf. 

6. RIOLERINGSONDERDELEN 

6.1. Straatkolken en/of trottoirkolken 

6.1.1.1. Beschrijving 

6.1.1.1.A. Materialen 

De straatkolk en/of trottoirkolk is van gietijzer en overeenkomstig het detail op de plans. 

6.1.1.1.B.2. Fundering 

Zandcement met een laagdikte van 10 cm en 10 cm uitkragend t.o.v. het grondvlak van de 
straatkolk. 

6.1.1.1.B.3. Plaatsing 

De aannemer ziet erop toe dat er steeds de nodige kolken geplaatst worden op de lage punten 
in het lengte-profiel van de weg, ondanks andere aanduidingen op het grondplan. 
De roosters met een draai-as evenwijdig met de as van de weg, worden derwijze geplaatst dat 
zij opendraaien tegen de aanliggende trottoirband. Het hoogteverschil tussen de bovenkant 
van de rooster en de bovenkant van de kantstrook bedraagt min. 0,5 cm en max. 1 cm. 
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6.1.1.1.B.5. Verbinding van de straatkolk en/of trottoirkolk met de afvoerleiding 

De afvoerleiding wordt rechtstreeks aangesloten op de kolkuitlaat. Indien dit niet mogelijk is, 
mag worden gewerkt met een reductiestuk van hetzelfde materiaal en afdichtingstype als de 
afvoerleiding zelf. De eventuele verwerking van zulk reductiestuk mag evenwel niet in 
rekening worden gebracht en dient begrepen te zijn in de eenheidsprijs van de straatkolk. 

6.2. Huisaansluitputjes 

6.2.1. Geprefabriceerde huisaansluitputjes 

6.2.1.1. Beschrijving 

Het geprefabriceerde huisaansluitputje omvat: 
- het grondwerk voor de bouwput; 

- de fundering en omhulling; 

- het geprefabriceerde huisaansluitputje zoals beschreven in III.38.2. 

- voor de vuil-waterputjes: overgangsstukken PVC-mof diam. 160 mm – gres-mof diam. 150 mm 

De huisaansluitputjes dienen overeen te stemmen met de detailtekeningen. 

6.2.1.1.B. Uitvoering 

6.2.1.1.B.1. Grondwerk voor de bouwput 

Het grondwerk is volgens IV-3. en de bouwput wordt aangevuld met zandcement volgens 
IX.1. 

6.2.1.1.B.2. Fundering en omhulling 

De geprefabriceerde huisaansluitputjes worden geplaatst op een fundering en omhulling van 
zandcement met een laagdikte van 20 cm. 

6.2.1.1.B.3. Plaatsing 

De huisaansluitputjes worden normaliter achter de perceelsgrens op private eigendom 
geplaatst en derwijze dat de latere plaatsing van een haag of scheidingsmuurtje op de 
perceelsgrens mogelijk blijft (in overleg met de bewoners) en zodanig dat de binnenonderkant 
van het putje zich onder de uitstroom van de huishoudelijke afvalwaterleiding bevindt. De 
hoogte van de schacht van het huisaansluitputje is derwijze dat de bovenzijde van het deksel 
van het huisaansluitputje op het niveau ligt van de omringende verharding, bestrating, berm of 
voortuin.  
Indien de putjes geplaatst worden op een onbebouwd perceel, dienen de dekseks min. 20 cm 
boven het omringende maaiveld geplaatst te worden.  
Het gietijzeren deksel wordt geplaatst op een geprefabriceerde, gewapende betonnen kader. 
De betonkader dient te rusten op de zandcement-omhulling van het huisaansluitputje, zodat 
een eventuele drukbelasting nooit dient opgenomen te worden door het PVC- 
huisaansluitputje.  
In het geval het putje in een solide verharding (geen kiezel, grind, steenslag,…) of achter de 
rooilijn waar geen verkeerslasten op het deksel kunnen inwerken, is deze gewapende 
betonnen kader niet noodzakelijk. In de verharde berm of bestrating dient dan wel een 
gelijkaardige fundering onder het dekseltje voorzien te worden als toegepast wordt voor de 
verharding. 
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Een uitzettingsmogelijkheid tussen kunststof putje en gietijzeren controleluik dient voorzien, 
zodat de verkeerslasten niet rechtstreeks het kunststof putje belasten. Het deksel dient zo 
geplaatst dat de rioolgeur afgesloten blijft.  
De keuze van inplanting van de huisaansluitputjes gebeurt in samenspraak met de leidend 
ambtenaar en kan geen aanleiding geven tot enige vorm van meerwerken. 

6.2.3. Meetmethode voor hoeveelheden 

Inbegrepen in de stuksprijs zijn alle leveringen en werken nodig voor het waterdicht 
aansluiten van het regenwater-putje op de PVC-huisaansluiting en van het vuilwater-putje op 
de grès-huisaansluiting (U-ring). 
Tevens is inbegrepen:  
- fundering en omhulling in zandcement; 

- aansluiten van bestaande afvoeren op de nieuwe huisaansluitputjes, binnen de straal van 1 meter 
rond het huisaansluitputje in planaanzicht; 

- het kruisen van afsluitingen, tuinmuurtjes, hagen, beplantingen, … is inbegrepen; 

- waterdicht afsluiten van wachtaansluitingen; 

- het opzoeken van bestaande aansluitingen. 

Indien enkel de post plaatsing voorzien is in de meetstaat dienen alle bovenvermelde 
leveringen en werken inbegrepen te zijn in de post plaatsen, uitgezonderd de levering van de 
onderdelen vermeld in II-6.1. 

8. PUTRANDEN 

8.1. Plaatsen van nieuwe putranden (= riooldeksels) 

8.1.1. Beschrijving 

Putranden behelzen: 
- Het leveren en plaatsen van het kader met het deksel; 
- Het aanbrengen van de corrosiebescherming volgens aflevering X; 
- Het aanbrengen van een stelmortellaag. 

8.1.1.1.  Materialen 

De materialen zijn: 
- Putranden volgens III– 12.4.1.4; 
- Zand voor metselmortel volgens III– 6.2.10; 
- Cement volgens III– 8; 
- Hulpstoffen voor mortel en beton volgens III– 20; 
- Aanmaakwater volgend NBN B15 – 102. 

8.1.1.2.  Uitvoering 

Plaatsen van de putrand: 
De putrand wordt op de regeling geplaatst nadat op een uniforme wijze een laag mortel op de 
regeling is verspreid en dit zodanig dat de putrand overal volkomen wordt gedragen. 
De “regeling” bestaat uit pasringen. 
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Bij het op hoogte brengen van de putranden gelegen in de wegverharding of fietspad, dient 
men ervoor te zorgen dat enerzijds de putrand niet boven het peil van de aangrenzende 
wegverharding uitsteekt en anderzijds hij niet dieper dan hoogstens 1 cm onder de 
aangrenzende verharding steekt. 
Wordt hieraan niet voldaan, dan kan het opdrachtgevend bestuur de aannemer verplichten de 
putrand op te breken en opnieuw te laten plaatsen. De daarmee gepaard gaande opbraak van 
de verharding, welke dient te worden begrensd m.b.v. een regelmatig recht ingezaagde 
belijning volgens een aan de putrand omschrijvend vierkant met minimum afmetingen van de 
zijde gelijk aan 1,5 m, alsmede alle andere bijkomende werken en leveringen, zoals o.a. het 
corrigeren in hoogte en het herstellen van de omsluitende verharding, zijn een last van de 
aanneming waarvoor geen afzonderlijke vergoeding kan worden geëist. 
Net voor het deksel in de putrand wordt geplaatst, dienen zitting en draagrand van het deksel 
m.b.v. een staalborstel te worden gereinigd en ingesmeerd met vet. 
Alle bij de voorlopige oplevering niet met mankracht te openen deksels zullen worden 
geweigerd. 
De aannemer dient het nodige te doen opdat deze toestand in de kortst mogelijke tijd wordt 
verholpen. 

8.1.2. Meetmethode voor hoeveelheden 

De gietijzeren putranden worden per stuk in rekening gebracht met aanduiding van het type 
en de zekerheidslast. 

 

 

 

 

HOOFDSTUK IX 

ALLERHANDE WERKEN 

 

1. ZANDCEMENT 

1.3.2. Controle van de druksterkte 
De bewaring dient verplicht te gebeuren in een erkend laboratorium. Zo de aannemer erom 
verzoekt mogen de proctormonsters ook vervaardigd worden in dit laboratorium. 
Hij dient er evenwel rekening mee te houden dat de vervaardiging, vervoer en de bewaring 
van de proefstukken een aannemingslast zijn. 
 

 



  

 

BIJLAGEN 

Meetstaat: Uitbreiding riolering tbv. 

Verkaveling Blaubergsesteenweg 

  Project K-

10-024 

 

  

 
     

 
Postnr. AARD DER WERKEN HV MEET-

WIJZE 

EEN-

HEID 
EP in cijfers 

EP in letters Totaal 

                
  HOOFDSTUK II : ALGEMENE 

ADMINISTRATIEVE VOORSCHRIFTEN 
        

  

  
1 Opmeten van de asbuilt toestand van de 

rioleringswerken en het afleveren van fiches 

conform bestek voor alle kunstwerken 

1 TP st    

  
  

                
  HOOFDSTUK IV : VOORBEREIDENDE 

WERKEN EN GRONDWERKEN  
        

    

                
  Insnijden , verbrokkelen en wegfrezen van 

verhardingen volgens IV - 1.1.2.1 
        

  
  

2.1 Insnijden van ongewapende betonverharding 
volgens IV - 1.1.2.1, diepte H > 20cm 

3 VH m   
  

  

                
  Opbreken (en afvoer)  van verhardingen met 

fundering en onderfundering volgens IV-
1.1.2.2 

        
  

  

2.2 Opbreken en afvoer van ongewapende 
betonverharding en fundering en 
onderfundering volgens IV - 1.1.2.2, fietspad 

300 VH m²   
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  Opbreken van verhardingen zonder 

fundering en onderfundering volgens IV - 
1.1.2.2 

        
  

  

  Opbreken van bestrating volgens IV-1.1.2.2             
2.3 van straatstenen 80 VH m²       
                
  Opbreken van fundering/onderfundering 

volgens IV-1.1.2.2 
        

  
  

  Opbreken van fundering/onderfundering 
gebonden met cement/puzzolaan maar zonder 
wapeningen volgens IV-1.1.2.2 

        

  

  

2.4.1 plaatselijke uitvoering (opritten) 40 VH m²       
2.4.2 dikte E<= 20 cm 40 VH m²       
  
 
 
 
 

          

  

  

  Opbreken van buizen en kokers volgens IV - 

1.1.2.4 
        

  
  

2.5 Opbreken van gesloten buizen/kokers volgens 
IV -  1.1.2.4, incl. voorafgaandelijke reiniging 
diameter 200mm < D < 400mm 

10 VH m   

  

  

                
  Uitgraving volgens IV-2.1.2.2.             
  Uitgraving volgens IV-2.1.2.2 voor gebruik 

binnen de werf 
        

  

  
2.6.1  -, in compacte grond 150 VH m³       
  Uitgraving volgens IV-2.1.2.2 met afvoer naar 

erkend grondreinigingscentrum - Purisol, 
Moenstraat, 2450 Meerhout. 

        

  

  
2.6.2  -, in compacte grond 50 VH t       
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  Op- en afbreken van massieven, 

constructies,  kleine kunstwerken en 

afsluitingen volgens IV-1.1.2.6 

        

  

  

2.7.1 ongewapende massieven 5 VH m³       
2.7.2 gewapende massieven 5 VH m³       
                
  HOOFDSTUK V : FUNDERING EN 

ONDERFUNDERING 
        

    

                
  Steenslagfundering met niet-continue 

korrelverdeling volgens V-4.2 
        

  
  

3.1 dikte 20 cm 300 VH m²       
                
  HOOFDSTUK VI : VERHARDINGEN             

                
  Ongewapend cementbetonverharding, met 

luchtbelvormer, Wk=32,5 Mpa 
        

  
  

4.1 dikte E = 18cm 300 VH m²       
                
  HOOFDSTUK VII : RIOLERINGEN EN 

AFVOER VAN WATER 
        

    

                
  A. NIEUWE RIOLERINGEN             
  Riolering en afvoer van water aangelegd in 

een sleuf volgens VII-1 
        

  
  

  ongewapende betonbuizen diam 400mm - 
reeks B 

        
  

  

5.1  -, 1 m < H <= 2 m 40 VH m       
                
  grèsbuizen (in fietspad)             
  grèsbuizen diam 250 mm - NBN EN 295             
5.2.1  -, 1 m < H <= 2 m 200 VH m       
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  Meerprijzen voor de fundering en omhulling 

van rioleringsbuizen 
        

  
  

  Funderingen van rioleringsbuizen             
  Fundering van zandcement volgens IX-1             
5.3.1  -, diam 250 - 1m < H < 2m 200 VH m       
                
5.3.2  -, diam 400 - 1m < H < 2m 40 VH m       
                
  Omhullingen van rioleringsbuizen             
  Omhulling van zandcement volgens IX-1             
5.4.1  -, diam 250 - 1m < H < 2m 200 VH m       
                
5.4.2  -, diam 400 - 1m < H < 2m 40 VH m       
                
  Aanvulling met herbruikgrond             
  Meerprijs voor het vervangen van de 

aanvulling van herbruikgrond door geschikt 
gemaakt aanvullingsmateriaal volgens IV-5, 
aanvulling <= 2 m 

        

  

  

5.5.1 di = 250 mm 200 VH m       
5.5.2 di = 400 mm 40 VH m       
                
  Geschikt maken van de sleufbodem met 

zandcement IX-1 op diepte h' 
        

  
  

5.6.1  -, 1 m < H <= 2 m 5 VH m³       
                
  Inspectieputten volgens VII-3             
  Doorloopinspectieput (DIP) volgens II-

2.5.2.1 
        

  
  

 Doorloopinspectieput (DIP), di of du van de 
grootste aansluitende leiding ≤ 800 mm 
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  Geprefabriceerde inspectieput klasse 1 van 
beton volgens VII-3.1 

        
  

  

  -, 1 m < H <= 2 m             
5.7.1 3 IP's DWA en 1 IP RWA in 

Blaubergsesteenweg 
4 VH st   

  
  

               
  Begininspectieput (BIP) volgens II-2.5.2.2             
   -, 1 m < H <= 2 m             
5.7.2 1 beginput (in fietspad) 1 VH st       
  

 
            

  Aansluiten van een nieuwe buis op een 

bestaande inspectieput volgens VII-3.10 
            

  Aansluiten van een nieuwe buis op een 
bestaande inspectieput van beton of metselwerk 
- diameter van de aan te sluiten leiding: 

            

5.8.1 Aansluiting niewe DWA dia 250 dmv te 
realiseren ruwe uitsparing  in bestaande IP en 
bestaande opening dia 400mm dichtmetsen 

1 TP st   

  

  

5.8.2 Aansluiting nieuwe RWA dia 400 dmv te 
realiseren ruwe uitsparing  in bestaande IP en 
bestaande opening dia 400mm dichtmetsen 

1 TP st   

  

  

                
  Bovenbouw van nieuwe inspectieputten             
  Riooldeksel met kader type 9 - klasse D400             
  met geprefabriceerde of ter plaatse gestorte 

regeling - inscriptie DWA of  RWA 
        

  
  

5.9 Blaubergsesteenweg DWA (4), RWA (1) 5 VH st       
                
  Aansluiten van huizen op de riolering             
  Afvoerbuizen van PVC reeks 16 du=160mm             
3.10 H<=2m 70 VH m       
                
  Hulpstukken             
  Grès             
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5.11.1 
 T-stukken, di = 250 mm 30 VH st   

  
  

  PVC             
5.11.2 

 -, di = 160 mm 40 VH st   
  

  

                
  Meerprijs voor fundering en omhulling van 

de buizen met zandcement 
        

  
  

5.12.1 
di <=150mm 70 VH m   

  
  

               
  Meerprijs voor aansluiting van 

huisaansluitingen onderdoor een gracht of 

een andere riolering 

        

  

  

5.12.2 
H<=2m 5 VH st   

  
  

                
  Huisaansluitputjes volgens VII-6.2             
  Kunststof huisaansluitputje zonder 

stankafsluiter en vierkant deksel met DWA 
inscriptie 

        

  

  

5.13 H<=2m 14 VH st       
                
                
  HOOFDSTUK IX : ALLERHANDE 

WERKEN 
        

    
                
  Sonderingen             
6.1 Het uitvoeren van sonderingen (manueel) voor 

het opzoeken van nutsleidingen en 
wachtaansluitingen (tot maximale diepte van 2 
m) 

9 VH m   

  

  

                
  Signalisatie van werken volgens X-3             
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  Signalisatie van werken. Het aanbrengen, 

onderhouden aanpassen en nadien 
verwijderen van alle nodige signalisatie 

gedurende de uitvoering van de werken 

(indien wegverkeer onderbroken moet 

worden) 

        

  

  

6.2.1 Werken waarbij één rijweghelft wordt 
onderbroken (tbv omlegging fietspad) met 
toepassing van verkeerslichten voor beurtelings 
verkeer over één rijvak. 

1 TP st   

  

  

6.2.2 Werken waarbij de twee rijweghelften worden 
onderbroken met wegomleiding (Zandstraat) 

1 TP st   
  

  

                
  Bouwen van kopmuur             
  kopmuur in baksteenmetselwerk             
6.3 kopmuur op buis of koker <=1000mm (dia 

400mm inclusief fundering, cementering, …) 
1 TP st   

  
  

                
                
  HOOFDSTUK XII : ONDERHOUDS- EN 

HERSTELLINGSWERKEN 
        

    
                
  Prestaties in regie  volgens XII-12.6.             
  Ter beschikking stellen van arbeidskrachten, 

voor de uitvoering van onvoorziene werken, 
volgens dienstbevel - incl, transport 

        

  

  

7.1  -, alle graden (geoefenden, geschoolden 1° en 
2° graad) 

16 VH u   
  

  

7.2 Ter beschikking stellen van materieel             
7.3  -, een vrachtwagenkipper, min. laadvermogen: 

100 kN, min. laadbakinhoud: 10 m³ 
16 VH u   

  
  

7.4     -, compressor met volledig gereedschap voor 
diverse wegeniswerken 

16 VH u   
  

  

 
    

TOTAAL , excl.  BTW:    
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 Gedaan te ..................................................op 
...................................................     

 de inschrijver(s)  
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Situatieplan Blaubergsesteenweg 
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Openbare aanbesteding 

 

INSCHRIJVINGSBILJET 
 

Offerte voor project nr. K-10-024 

 

Gemeente Herselt 

Uitbreiding riolering tbv verkaveling Blaubergsesteenweg 

 

 
 

De ondergetekende (naam, voornaam) 
 

 
� hoedanigheid of beroep: 

 

 
� nationaliteit  

 

 
� woonplaats (land, gemeente, straat, nummer) 

 

 
ofwel (1) 
 
De vennootschap (handelsnaam of benaming – rechtsvorm, nationaliteit, zetel) 
  

 
� vertegenwoordigd door ondergetekende(n) (2) 
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ofwel (1) 
 
De ondergetekenden (voor elk dezelfde gegevens als hierboven) die zich tijdelijk verenigd 
hebben voor deze aanneming(2) 
 

 
verbindt of verbinden zich bij deze op al zijn of hun goederen, zo roerende als onroerende, de 
werken en leveringen van deze onderneming uit te voeren, volgens de voorschriften, 
voorwaarden en bepalingen van de van toepassing zijnde documenten, volgens de regels der 
kunst en zijn of hun eigen kennis van bevoegd(e) specialist(en) 
 
tegen de volgende prijs EXCL. B.T.W.: 

 
�  (in cijfers): 

  

 
� (in letters): 

  

 
De hoeveelheden op de prijslijsten aangegeven beperken in het minst niet de uitgestrektheid 
der verbintenissen, door het bestek opgelegd welke de onderneming beheren. 
 
 
ALGEMENE INLICHTINGEN 
 
Inschrijving bij de RSZ: nr(s): 
 

 
BTW (alleen in België): nr. 
 

 
Inschrijving op de lijst der erkende aannemers nr. 
 

 
Categorie(ën), ondercategorie(ën) en klasse(n): 
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Inschrijving op de lijst van de geregistreerde aannemers nr. 
 

 

INLICHTINGEN BETREFFENDE DE ERKENNING 

 
(Valse verklaringen betreffende de erkenning kunnen de toepassing van één van de in artikel 
19 van de wet van 20 maart 1991 bepaalde sancties tot gevolg hebben). 
Categorie : 

Deze erkenning(en) stemt(stemmen) overeen met de in het bestek bepaalde voorwaarden 
betreffende de categorie of ondercategorie (1). 

 
Ofwel 
 

Deze erkenning(en) stemt (stemmen) niet overeen met de in het bestek bepaalde 
voorwaarden betreffende de categorie of ondercategorie.  Deze offerte geldt tevens als de 
voorgeschreven aanvraag van een afwijking (1). 
Een volledig dossier is bij de Erkenningcommissie ingediend om de vereiste erkenning te 
verkrijgen (1). 
Een afschrift van het ingevolge artikel 6 par. 2 van het koninklijk besluit van 26 
september 1991 afgegeven getuigschrift is hierbij ingesloten (1). 

Klasse - Bedrag van de offerte: 
Het bedrag van de offerte overschrijdt het maximum van de verkregen erkenningsklasse 
niet (1). 

 
Ofwel 
 

Het bedrag van de offerte overschrijdt het maximum van de verkregen erkenningsklasse.  
Deze offerte geldt tevens als de voorgeschreven aanvraag van een afwijking (1). 
Een volledig dossier is bij de Erkenningscommissie ingediend om de vereiste erkenning 
te verkrijgen (1). 
Een afschrift van het ingevolge artikel 6, par. 2 van het koninklijk besluit van 26 
september 1991 afgegeven getuigschrift is hierbij ingesloten(1). 

Klasse - Maximumbedrag van de gelijktijdig uitgevoerde werken: 
Het totaal bedrag van de werken, zowel openbare als private, die in geval van gunning van de 
opdracht gelijktijdig zullen moeten worden uitgevoerd, rekening houdend met de stand van de 
aan de gang zijnde aannemingen, zal het overeenkomstige maximum van de verkregen 
erkenningsklasse niet overschrijden (1). 
 
Deze offerte geldt tevens als de voorgeschreven aanvraag om afwijking. 
 
Alle nodige gegevens voor het eventueel onderzoek van die aanvraag door de Commissie 
voor Erkenning zullen op eenvoudig verzoek, onverwijld worden verstrekt. 
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PERSONEEL 

 
Mijn personeel heeft de volgende nationaliteit: 
 

 
Aantal werknemers in dienst: 
 

 

UITVOERING 

 
Voor de uitvoering van deze opdracht zullen geen producten gebruikt worden die niet van 
oorsprong zijn uit de lidstaten van de Europese Gemeenschappen (1) (3). 

 
Ofwel 
 

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 78 par. 1 van het koninklijk besluit van 10 
januari 1991, gaat hierbij, voor de producten die niet van oorsprong zijn uit de lidstaten 
van de Europese Gemeenschappen, een afzonderlijke nota, gedateerd en ondertekend, 
houdende vermelding van de te leveren en te verwerken producten, met opgave, post per 
post en per land van oorsprong, van het bedrag, exclusief douanerechten, dat die 
producten en materialen in de inschrijving vertegenwoordigen (1) (3) (4). 
 

ATTEST RSZ. 
(Voor de Belgische aannemers).  Bij deze inschrijving voeg ik of voegen wij een attest 
van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid waarin de stand van mijn of onze rekening bij 
deze instelling wordt opgegeven, overeenkomstig artikel 78, par. 3 van het koninklijk 
besluit van 10 januari 1991 (1) (5). 

 
Ofwel 
 

(Voor de buitenlandse aannemers).  Bij deze inschrijving voeg ik of voegen wij de in 
artikel 78, par. 4 van het koninklijk besluit van 10 januari 1996 bedoelde attesten voor 
buitenlandse inschrijvers (1) (5). 

 
Bovendien mag de Administratie alle nodige inlichtingen van financiële en morele aard over 
de ondergetekende(n) (of over de hier inschrijvende vennootschap) inwinnen bij andere instel-
lingen. 
 
BIJ DEZE INSCHRIJVING ZIJN EVENEENS GEVOEGD: 

 
De documenten bescheiden gedateerd en ondertekend, die volgens het bestek van deze 
onderhavige aanneming moeten worden voorgelegd.   
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BETALINGEN 

 
De betalingen dienen te gebeuren op rekening nr. 
 

 
op naam van 
 

 
Gedaan te                                                       , de                               20      . 
 

De Inschrijver(s), 
 
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------- 
(1) Doorhalen wat niet van toepassing is. 
(2) De volmacht van de ondertekenaar van onderhavig inschrijvingsformulier moet door een 

bijlage gestaafd worden - bijvoorbeeld door bijvoeging van afschrift van de publicatie 
van de volmacht in de bijlage van het Belgisch Staatsblad, of door overlegging van de 
verleende volmacht, hem gegeven overeenkomstig de statutaire bepalingen. 

(3) Geen rekening houden met de door het bestek opgelegde producten van buiten de E.G. 
(4) De inschrijver die deze aangifte niet heeft gedaan wordt geacht voor de uitvoering van de 

totale aanneming geen producten of materialen te gebruiken voortkomende van buiten de 
E.G. 

(5) Bedraagt de schuld aan bijdragen meer dan 2.500 €, dan wordt de inschrijver verzocht bij 
zijn inschrijving alle inlichtingen te voegen betreffende de eventuele schuldvorderingen, 
zoals bedoeld in art. 78 par. 3 van het KB van 10 januari 1996. 
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BELANGRIJKE OPMERKING 
De aandacht van de inschrijvers wordt erop gevestigd dat de inschrijving nietig verklaard kan 
worden, zo ze aanleiding geeft tot dubbelzinnigheid door slordigheden en/ of vergetelheden 
bij het invullen van de documenten. 
 
 Gedaan te                                     de               20      . 
 
 
 DE INSCHRIJVER(S), 
 
 
 
 
 


